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1 INTRODUCCIÓ 

Dénia és un municipi del nord de la província d’Alacant, a la comarca de la Marina Alta, de 43.899 habitants 

(dades per a l’any 2022, segons l’Institut Nacional d’Estadística) i que geomorfològicament s’ubica tant en 

una zona de transició i desembocadura de rius i barrancs de la conca del riu Girona, com relleus 

muntanyosos, principalment el Montgó (Parc Natural). El seu terme municipal té una superfície total de 

6.626,06 Ha, de les quals 1.721,07 Ha corresponen a superfície forestal (segons el Pla de Prevenció 

d’Incendis Forestals de la Demarcació d’Altea). 

L’Ajuntament de Dénia sol·licita a l’equip redactor del present projecte, l’elaboració d’un projecte executiu 

per a l’obertura de franges perimetrals de baixa combustibilitat a la interfície urbano-forestal de la zona de 

les Rotes, en el que es done continuïtat a les franges executades en aquesta zona l’any 2022.  

Per altra banda, aquest projecte ha de servir a l’Ajuntament per poder acollir-se a futures convocatòries de 

subvencions de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant o d’altres, enfocades a l’execució d’actuacions de 

plans locals de prevenció d’incendis forestals, com a estratègia d’anticipació a la notificació d’aquesta 

tipologia de convocatòria, per assegurar d’aquesta manera disposar del projecte executiu arribat el moment. 

El projecte d’obertura de franges es troba directament relacionat amb el desenvolupament de les accions 

previstes dins el Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals del municipi de Dénia (en endavant PLPIF), 

l’objectiu del qual és la d’establir les mesures necessàries per a la prevenció d’incendis forestals, la defensa 

de la forest i terrenys forestals del municipi de Dènia, així com també la protecció de les persones, bens i 

nuclis rurals o aïllats. 

Aquest objectiu es concreta específicament dins el tercer punt recollit als objectius del PLPIF que s’articula 

de la següent manera: 

• Disseny d'accions que han d'actuar sobre l'incendi abans que es produeixi: 

o Accions sobre la massa forestal (eliminació de residus forestals, aclarides, obertura 

d'àrees tallafocs, etc...). 

Així doncs aquest tipus d’actuació queda totalment justificada i vinculada al document de planificació en 

matèria de prevenció d’incendis forestals per al municipi. 

L’obertura de franges de prevenció d’incendis, es referencien dins la mesura P.32 del PLPIF de Dénia. 

Aquesta acció recull una sèrie de supòsits en funció del tipus de model de tractament a executar. 



 2 
 

 

M
em

or
ia

 

2 ANTECEDENTS 

El 19 de juliol de 2021, la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i 

Transició Ecològica aprova el Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals de Dénia. 

L’any 2022 s’executa l’obertura de franges perimetrals de baixa combustibilitat a la interfície urbano-forestal 

a la zona de les Rotes de Dénia, tal com es recull al PLPIF del municipi. Aquesta actuació es pot entendre 

com un primer tram, i en el present projecte executiu es descriu la continuació d’aquests treballs, seguint la 

franja projectada en el PLPIF,  continuant des de la zona de les Rotes cap a la del Montgó en 2 km de 

longitud. 

3 OBJECTE 

L’Ajuntament de Dénia sol·licita a l’equip redactor, l’elaboració d’un projecte executiu per a l’obertura de 

franges perimetrals de baixa combustibilitat a la interfície urbano-forestal (acció P.32 del PLPIF del 

municipi), a la zona de les Rotes-Montgó per tal de poder acollir-se a futures convocatòries de subvencions 

de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, enfocades a l’execució d’actuacions de plans locals de prevenció 

d’incendis forestals, com a estratègia d’anticipació a la notificació d’aquesta tipologia de convocatòria per 

assegurar d’aquesta manera disposar del projecte executiu arribat el moment. 

L’objectiu general d’aquest projecte és la definició de les mesures físiques que cal executar a la franja 

perimetral de baixa combustibilitat de la zona de les Rotes-Montgó al municipi de Dénia, donant continuïtat 

a la franja executada l’any 2022, per a millorar la seguretat de les persones, habitatges i infraestructures, i 

disminuir el risc de propagació d’un incendi urbà cap a l’exterior del nucli de població. 

A banda d’aquest objectiu principal, també es contemplen els següents objectiu particulars: 

• Reduir el risc de propagació de l’incendi forestal a l’interior del nucli de població. 

• Reduir el risc de propagació d’un incendi forestal urbà cap a l’exterior del nucli de població. 

• Facilitar l’accés dels equips d’extinció a tot el perímetre del nucli de població. 

• Facilitar l’accés de la maquinària per a l’execució del tractament de vegetació en la franja 

perimetral i el seu posterior manteniment. 

4 NORMATIVA D’APLICACIÓ 

• Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana (DOGV núm 

2.168, de 1993.12.21). 

• Ordre de 30 de març de 1994, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es regulen les 

mesures generals per a la prevenció d'incendis forestals (DOGV núm 2.245, de 1994.04.14). 
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• Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat 

Valenciana (DOGV núm 2.423, de 1995.09.01). 

• Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 

3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana (DOGV núm 2.520, de 

1995.06.01). 

• Decret 163/1998, de 6 d'octubre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Pla Especial enfront 

del risc d'incendis forestals de la Comunitat Valenciana (DOGV núm 3.400, de data 24.12.1998). 

• Decret 7/2004, de 23 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el plec general de 

normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals a observar en l'execució d'obres i treballs 

que es realitzen en terreny forestal o en els seus voltants. (DOGV. Núm. 4.978 de 2004.01.27). 

• RESOLUCIÓ de 29 de març de 2017, de la Direcció General de Medi Natural i d’Avaluació 

Ambiental, per la qual es modifiquen els annexos de l’Ordre 10/2015, de 8 d’abril, de la Conselleria 

d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es regulen els aprofitaments forestals a la 

Comunitat Valenciana. [2017/3399] 

• Llei 13/2018, de 1 de Juny, de la Generalitat, de modificació de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, 

de la Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana 

• RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2006, del conseller de Territori i Habitatge, per la qual s’aprova el 

Pla de prevenció d’incendis forestals del Parc Natural del Montgó. [2006/7461]” 

5 CRITERIS D’EXECUCIÓ 

La següent taula descriu els criteris tècnics de tractament de vegetació que s’han d’aplicar a la zona 

destinada com a franja perimetral de baixa combustibilitat. 

Taula 1 Criteris tècnics de tractament de vegetació per aplicar a la franja perimetral de baixa combustibilitat 

Concepte Criteri Prevenció 

Amplada de la franja 

Nuclis de població situats en terrenys 

classificats com a sòl urbà o 

urbanitzable 

Almenys 25 metres a comptar des del 

límit exterior de les parcel·les situades al 

perímetre de la urbanització 

Nuclis de població situats en terrenys 

classificats com a sòl no urbanitzable 

Almenys 25 metres a comptar a partir de 

la façana de l’habitatge 

Masses d’arbrat 

adult 

(>20% fracció cabuda 

coberta ocupada per 

arbres amb més de 

15 cm. De diàmetre) 

Espai entre troncs 

Evitar sempre la continuïtat horitzontal 

entre capçades. (Distància idònia de 8 

metres) 

Poda inferior dels arbres Fins a 2,20 metres d’alçada 

Arbres adults la copa dels quals 

sobrepassi el límit de parcel·les o de la 

franja 

Eliminar (Distància idònia de 4 metres, 

per evitar la continuïtat horitzontal amb 

les capçades situades a les parcel·les 

adjacents) 
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Cobertura de l’estrat arbustiu Fins un màxim del 15% de la superfície 

Distància entre les mates Mínim 3 metres 

Apilat de troncs 
Els troncs que no s’extreguin s’apilaran 

en trossos d’1 metre 

Zones amb matollar, bosc de rebrot i 

arbrat jove 

Cobertura 
Desbrossar fins obtenir el 35 % de 

cobertura màxima d’estrat arbustiu 

Distància entre mates i arbres joves 

Deixar peus aïllats separats com a 

mínim 3 metres entre ells amb una 

distribució homogènia sobre el terreny i 

sense continuïtat vertical amb l’arbrat 

adult 

Arrossegament i trituració de restes 

Arrossegament d’arbres als carregadors 
Les distàncies d’arrossegament seran 

menors de 500 metres 

Trituració de restes vegetals 
Fins obtenir restes menors de 20 cm i 

repartiment uniforme pel terreny 

Priorització de permanència 

d’espècies 
 

El Plec de Condicions Tècniques del 

Projecte relaciona les espècies de baixa 

inflamabilitat a prioritzar que dificulten 

l’inici i propagació de l’incendi 

 

 

6 METODOLOGIA DE TREBALL 

6.1 DETERMINACIÓ DEL TRAÇAT DE LA FRANJA 

PERIMETRAL DE BAIXA COMBUSTIBILITAT 

Per a determinar el traçat de la franja perimetral es tenen en compte els instruments de planificació 

urbanística municipal, tal i com estableix la legislació sectorial vigent. 

En concret, s'analitza la classificació del sòl de la urbanització o nucli de població, i es revisa la qualificació 

dels terrenys amb l'objectiu de determinar quins d'aquests terrenys poden ser inclosos en la franja 

perimetral sense afectar la destinació, vinculació o ús que el planejament d'ordenació urbanística municipal 

els hi té reservat. 

6.1.1 DELIMITACIÓ DEL NUCLI DE POBLACIÓ SEGONS EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

El present projecte delimita el nucli de població de Dénia d'acord amb el planejament urbanístic vigent i cap 

de les operacions i actuacions plantejades en el present projecte van més enllà de l’àmbit del terme 

municipal. 
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6.1.2 DELIMITACIÓ DE LES FRANGES D’ACORD AL PLA LOCAL DE PREVENCIÓ 

D’INCENDIS 

El Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals de Dénia va ser aprovat per la Conselleria d’Agricultura, 

Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, a data de 19 de juliol de 2021. Dins 

d’aquest document, i com ja s’ha comentat, hi apareixen una sèrie de mesures de prevenció a executar 

durant el període de vigència del Pla. Una d’aquestes mesures, concretament la P.32, fa referència a 

l’obertura de franges de baixa combustibilitat dins la interfase urbana forestal. 

 

Figura 1 Plànol del PLPIF on apareix la mesura P.32. 

Les franges que apareixen al PLPIF, estan cartografiades a escala municipal (1:10.000) i manquen de la 

precisió necessària per tal d’executar al detall la franja. És per aquest motiu, que cal fer un replanteig precís 

dins els projectes d’execució de franges, i identificar la titularitat del sòl, així com també les seves possibles 

restriccions degut a planejament municipal, territorial o sectorial. 

Una vegada es comprovi la compatibilitat urbanística de la delimitació, s’empren els seus límits com a traçat 

general de la franja perimetral de baixa combustibilitat, realitzant modificacions en alguns trams en funció 

dels criteris tècnics de delimitació descrits en la taula 2. 

6.1.3 CRITERIS TÈCNICS A SEGUIR PER A LA DELIMITACIÓ DE LA FRANJA PERIMETRAL 

DE BAIXA COMBUSTIBILITAT 

Els criteris tècnics a seguir per a traçar la delimitació de 25 metres d’amplada de la franja perimetral de 

baixa combustibilitat estan definits a partir de les delimitacions del nucli de població definides en l’apartat 

6.1 i de l’aplicació dels següents criteris: 
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Taula 2 Criteris tècnics de delimitació de la franja perimetral de baixa combustibilitat. 

 Criteri tècnic de delimitació per a determinar el traçat de franja 

Sòl urbanitzable no delimitat 

Els terrenys de la urbanització o nucli de població classificats, en el planejament 

d’ordenació urbanística municipal, com a sòl urbanitzable no delimitat es podran incloure 

dins de la franja perimetral. 

Terrenys reservats en el 

planejament com a sistemes 

Els terrenys de la urbanització o nucli de població reservats com a sistemes en el 

planejament d’ordenació urbanística municipal, podran ser inclosos en la franja 

perimetral sempre que la seva inclusió no afecti la destinació, vinculació o ús pel qual 

han estat reservats (zones verdes, viari, equipaments, etc.) 

Edificacions situades en sòl no 

urbanitzables 

Es podran traçar franges perimetrals al voltant de cadascuna de les edificacions d’ús 

residencial situades en sòl no urbanitzable, amb una amplada d’almenys 25 metres a 

comptar a partir de la façana de l’habitatge. 

 

6.2 INVENTARI DE LA FRANJA PERIMETRAL DE BAIXA 

COMBUSTIBILITAT 

En el conjunt de la franja perimetral de baixa combustibilitat de 25 metres d’amplada a comptar des del 

límit exterior de les parcel·les situades al perímetre del nucli de població, es realitza un inventari per tal 

de: 

• Determinar les característiques de superfície i de vegetació. 

• Conèixer les condicions d’accés a la franja tant per la maquinària forestal com pels equips 

d’extinció (apartat 6.3.) 

• Dividir la franja en trams segons característiques homogènies de superfície, vegetació i d’accés, 

amb l’objectiu de determinar a cadascun d’aquests trams: 

o Els tipus de treballs de tractament de vegetació a realitzar i els seus rendiments (apartat 

6.4.). 

o El cost d’execució de les obres. 

o El volum de fusta comercial que es pot extreure. 

• Dividir els trams de la franja perimetral de baixa combustibilitat en subtrams, superposant el codi 

cadastre (rústega o urbana), per tal de poder determinar el propietari de la finca o parcel·la per 

on transcorrerà l’obra. 

La següent taula descriu la informació que es recull durant l’inventari de la franja perimetral de baixa 

combustibilitat. 
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Taula 3 Descripció de la informació a recollir durant l’inventari de la franja perimetral de baixa combustibilitat. 

Característiques de la franja 
perimetral de baixa 

combustibilitat 

Informació a recollir 

De Superfície 
o Tipus de pendent 
o Irregularitats (terrasses, canvis sobtats de pendent, etc.) 
o Dificultats d’origen humà (línies elèctriques, deixalles disperses, etc.) 

De Vegetació 

o Densitat de peus aprofitables (diàmetre > 15 cm) 
o Nombre de peus especials 
o Espècies arbòries predominants 
o Cobertura i altura de l’estrat arbustiu 

D’accés o Existència de vies d’accés. 

 

6.3 DESCRIPCIÓ DE LES VIES DE SERVEI O ACCESSOS A LA 

FRANJA PERIMETRAL DE BAIXA COMBUSTIBILITAT 

Les vies d’accés i de servei serveixen per accedir a l’àrea d’actuació a persones, màquines i mitjans 

d’extinció si s’escau. El present projecte relaciona cadascun dels trams de la franja perimetral amb una via 

d’accés, seguint els següents criteris: 

• L’accés per a l’execució dels treballs de reducció de l’arbrat i estassada del sotabosc a la franja 

perimetral s’ha de fer sempre que sigui possible a través de la xarxa viària interna del nucli de 

població. 

• En cas que no es pugui accedir a un o més trams a través d’una via interna, l’accés es podrà 

realitzar a través de la xarxa viària externa sempre i quan la seva afectació sigui mínima. 

• Aquells trams els quals no es puguin accedir per cap via interna o externa, es valorarà la possibilitat 

d’obrir o arranjar una via interna seguint els criteris descrits en el plec de condicions tècniques del 

present projecte. 

• En les situacions on l’única via d’entrada als trams impliqui l’arranjament o obertura d’una via 

externa, es procedirà el seu planejament sempre i quan: l’obra tingui una mínima afectació, es 

prenguin en consideració les indicacions dels propietaris i permeti l’ús d’un mètode de tractament 

de vegetació més rentable. 

6.4 DESCRIPCIÓ DELS MÈTODES DE TRACTAMENT DE 

VEGETACIÓ 

El mètode de tractament de vegetació és el procediment que es segueix per assolir la densitat arbòria i de 

sotabosc plantejada en els criteris de prevenció d’incendis. 

El projecte sobre la reducció de la densitat de l’arbrat i l’estassada del sotabosc de la franja perimetral 

utilitza 6 mètodes diferents en funció de les característiques de superfície, de terreny i d’accés. 
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A cada tram de la franja perimetral identificat en l’inventari, li correspon un dels següents mètodes: 

Taula 4 Descripció dels mètodes de tractament de vegetació a realitzar en la franja perimetral de baixa 
combustibilitat 

 Densitat arbòria <= 150 

peus/ha 
Densitat arbòria > 150 peus/ha 

Amb 

obstacles 

Sense 

obstacles 
Amb obstacles Sense obstacles 

Pendent 
De treball o 

accés 

De treball ni 

accés 
Sols de treball 

D’accés o 

extracció 

De treball, ni d’accés ni d’extracció 

Sotabosc alçada <= 1 

m, cobertura <= 50% 

Sotabosc alçada > 1 

m, cobertura > 50% 

< 40% M-1 M-2 
M-5 M-6 

M-3 M-4 

>40% M-1 M-5 

 

Cadascun d’aquests mètodes integra una sèrie d’operacions de treball, seleccionades i ordenades d’acord 

amb les característiques del terreny. 

6.4.1 MÈTODE M-1 

Operació 01 Replanteig de l’obra 

Operació 03 Poda inferior 

Operació 07 Estassada  manual del sotabosc 

Es realitza una poda inferior dels arbres amb una moto serra de 3,5 CV fins a 2,20 metres d’alçada. 

Posteriorment s’estassa i es tritura simultàniament el sotabosc i les restes de poda manualment amb una 

moto desbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar per una de les següents causes: pendent >40%, 

impossibilitat d’accés o presència d’obstacles de treball. No es realitzen operacions de reducció d’arbrat 

perquè la densitat existent és menor a 150 peus/ha. 

6.4.2 MÈTODE M- 2 

Operació 01 Replanteig de l’obra 

Operació 03 Poda inferior 

Operació 06 Estassada mecanitzada del sotabosc 

Operació 08 Repàs manual de l’estassada del sotabosc 

Aquest mètode es pot utilitzar quan no hi ha presència de cap obstacle i el pendent és inferior al 40%. 
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Es realitza una poda inferior dels arbres amb una moto serra de 3,5 CV, i s’estassa de forma mecanitzada 

amb un tractor de 127 CV amb cabrestant quan el pendent és =20% o amb una tanqueta de 105 CV quan 

el pendent es situa entre el 20 i el 40%. Finalment es fa un repàs manual amb una moto desbrossadora de 

2,6 CV. No es realitzen operacions de reducció d’arbrat perquè la densitat existent és menor a 150 peus/ha. 

6.4.3 MÈTODE M3 

Operació 01 Replanteig de l’obra 

Operació 02 Tallada d’arbres 

Operació 03 Poda inferior 

Operació 04 Desbrancatge i trossejat (in situ) 

Operació 06 Estassada mecanitzada del sotabosc 

Operació 08 Repàs manual de l’estassada del sotabosc 

Operació 10 Arrossegament d’arbres (desbrancats) 

Caracterització Es realitza una tala amb moto serra dels arbres que s’han de tallar, i posteriorment s’efectua 

el desbrancatge i trossejat dels troncs in situ, i la poda inferior dels arbres restants. Seguidament 

s’arrosseguen els arbres desbrancats al carregador. Per a la realització dels treballs de tala, desbrancatge, 

trossejat i poda s’utilitzarà una moto serra amb una potència mínima de 3,5 CV, i per a l’arrossegament un 

tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV. Finalment es realitza l’estassada i la trituració del sotabosc 

amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV, i es fa un repàs manual amb una moto desbrossadora 

de 2,6 CV. 

6.4.4 MÈTODE M-4 

Operació 01 Replanteig de l’obra 

Operació 02 Tallada d’arbres 

Operació 03 Poda inferior 

Operació 04 Desbrancatge i trossejat (in situ) 

Operació 06 Estassada mecanitzada del sotabosc 

Operació 08 Repàs manual de l’estassada del sotabosc 



 10 
 

 

M
em

or
ia

 

Operació 10 Arrossegament d’arbres (desbrancats) 

Operació 12 Trituració mecanitzada de restes vegetals (in situ) 

Es realitza una estassada mecanitzada del sotabosc amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV 

i es fa un repàs manual amb una moto desbrossadora de 2,6 CV. Seguidament es procedeix, amb una 

moto serra, a la tala dels arbres seleccionats, es desbranquen i es trossegen in situ, i es poden els arbres 

restants. La moto serra tindrà una potència mínima de 3,5 CV. Finalment s’efectua l’operació 

d’arrossegament dels arbres desbrancats cap al carregador amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 

105 CV i es trituren les restes vegetals in situ amb el mateix tractor o tanqueta. 

6.4.5 MÈTODE M-5 

Operació 01 Replanteig de l’obra 

Operació 02 Tallada d’arbres 

Operació 03 Poda inferior 

Operació 05 Desbrancatge i trossejat (carregador) 

Operació 07 Estassada manual del sotabosc 

Operació 09 Arrossegament d’arbres (sencers) 

Operació 11 Trituració mecanitzada de restes vegetals (Acumulades al carregador) 

Es realitza l’estassada manual del sotabosc amb una moto desbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar 

per una de les següents causes: pendent > 40% o presència d’obstacles de treball. Seguidament es 

procedeix, amb una moto serra, a la tala dels arbres seleccionats i la poda dels arbres restants.  

La motoserra tindrà una potència mínima de 3,5 CV. Finalment s’efectua l’operació d’arrossegament dels 

arbres sencers cap al carregador amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV i es trituren les restes 

vegetals in situ amb el mateix tractor o tanqueta un cop els arbres han estat desbrancats i trossejats a 

carregador mitjançant una moto serra. 
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6.4.6 MÈTODE M-6 

Operació 01 Replanteig de l’obra 

Operació 02 Tallada d’arbres 

Operació 03 Poda inferior 

Operació 04 Desbrancatge i trossejat (in situ) 

Operació 07 Estassada manual del sotabosc 

Operació 10 Arrossegament d’arbres (desbrancats) 

Operació 12 Trituració manual de restes vegetals (in situ)  

Es realitza l’estassada manual del sotabosc amb una moto desbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar 

per una de les següents causes: pendent > 40%, impossibilitat d’accés o d’extracció. Seguidament es 

procedeix, amb una moto serra, a la tala dels arbres seleccionats i la poda dels arbres restants. La moto  

serra tindrà una potència mínima de 3,5 CV. Finalment s’ efectuen amb la moto serrales operacions de 

desbrancatge i trossejat in situ dels arbres talats, i posteriorment es trituren manualment les restes vegetals 

acumulades in situ. Opcionalment, en aquest mètode 6 es podrà realitzar l'arrossegament d'arbres 

desbrancats (OP-10) quan no hi hagi obstacles per a l'extracció ni existeixi cap carregador a la zona de 

treball. Els arbres extrets es deixaran a la vorera del carrer tallats en format petit per ser utilitzats per el 

veïnatge en llars de foc. En aquells casos en que la fusta quedi trossejada sense extraure, haurà de quedar 

correctament apilada, facilitant el desplaçament entre l'arbrat. 

6.4.7 ELIMINACIÓ D’ARBRES ESPECIALS 

Els arbres especials són aquells arbres inclinats o situats prop d’alguna infraestructura com habitatges, 

línies elèctriques, tanques, etc. pel que la seva tallada té risc de causar-ne algun dany i resulta especialment 

costosa. 

Per evitar possibles danys, l’operació s’efectuarà valorant dues possibilitats de tallada:  

a) dirigint la caiguda dels arbres amb un lligament de l'arbre mitjançant un cable subjectat a un 

tractor o tanqueta amb cabrestant. El tractor o tanqueta es situarà a una distància superior al doble 

de l'alçada de l'arbre, i els treballadors es mantindran una distància mínima de 40 m. de la línia 

definida entre l'arbre i la maquinària. 

b) Efectuant una tallada en alçada amb un camió-grua amb cistella. En ambdós casos es realitza 

la tallada amb una moto serra de 3,5 CV. Posteriorment, es procedeix al desbrancatge i trossejat 

manual de les restes de tallada acumulades. 
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Aquesta operació s’ha d’utilitzar en qualsevol dels 6 mètodes sempre i quan hi hagi presència d'aquest tipus 

d'arbres. 

6.4.8 CONSTRUCCIÓ DE CARREGADORS 

En general es construiran carregadors per a la realització del desbrancatge dels arbres i l’emmagatzematge 

dels troncs trossejats, si el projecte així ho requereix.  

Els carregadors que es construeixin en pendents < 25% només requeriran la tala dels arbres i l’estassada 

de la vegetació en un espai d’uns 400 m2, mentre que en pendents superiors es faran els moviments de 

terres oportuns perquè el pendent final del carregador no superi el 25%. 

7 CARACTERITZACIÓ FORESTAL DE LES 

SUPERFÍCIES D’ACTUACIÓ 

7.1 CARACTERITZACIÓ DELS TRAMS DE LA FRANJA 

PERIMETRAL AMB ACTUACIÓ 

A la taula següent es relacionen els trams de la franja perimetral de baixa combustibilitat del nucli de 

població de Dénia, i més concretament a la zona de les Rotes-Montgó, amb una superfície total de 5,6229 

ha, què estan subjectes a l’aplicació dels criteris d’execució establerts en la legislació vigent. 

Cada tram correspon a unes característiques homogènies de superfície, vegetació i d’accés, què es 

descriuen en la següent taula. 
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Nº 
TRAM 

PENDENT 
(%) 

VEGETACIÓ ARBÒRIA 
VEGETACIÓ 
SOTABOSC OBSTACLES 
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1 18% 750-1050 26 - 30  Pinus halepensis Llenyós 90% 1,4       1,28829 

2 8% 450-750 6 - 10  Pinus halepensis Llenyós 70% 0,6       0,255406 

3 11% 750-1050 14 - 18  Pinus halepensis Llenyós 80% 1       0,609743 

4 10% 450-750 6 - 10  Pinus halepensis Llenyós 70% 0,6       1,91559 

5 4% 750-1050 14 - 18  Pinus halepensis Llenyós 80% 1       0,134939 

6 7% 450-750 6 - 10  Pinus halepensis Llenyós 70% 0,6       0,186041 

7 6% 750-1050 14 - 18  Pinus halepensis Llenyós 80% 1       0,410702 

8 12% 450-750 6 - 10  Pinus halepensis Llenyós 70% 0,6    0,119119 

9 22% 750-1050 14 - 18  Pinus halepensis Llenyós 80% 1    0,703136 

TOTAL SUPERFÍCIE: 5,6229 Ha 

 

7.2 CARACTERITZACIÓ DELS TRAMS DE FRANJA 

PERIMETRAL SENSE ACTUACIÓ 

No existeix cap tram de franja perimetral delimitada sense que es pugui realitzar les actuacions plantejades. 

7.3 CARREGADORS 

No es construiran carregadors. Tots els troncs procedent de la talla d’arbres es trossejarà a 1 metre màxim 

i s’apilaran prop de les vies de comunicació per a que el  veïnatge el pugui recollir. 

8 EXECUCIÓ DE LES OBRES 

8.1 PRIMERA INTERVENCIÓ : OBRES DE REDUCCIÓ DE LA 

DENSITAT DE L’ARBRAT I D’ESTASSADA DEL SOTABOSC 

La vegetació existent en la franja perimetral de baixa combustibilitat es tractarà amb els mètodes descrits 

en l’apartat 6.4. de la present memòria. 

En la següent taula i en el plànol que s’adjunta en el present projecte, es relacionen els diferents mètodes 

de tractament de vegetació a realitzar en cadascun dels trams de la franja perimetral de baixa 

combustibilitat. 
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Nº 
TRAM 

MÈTODE 
PEUS 

ESPECIALS 
ACCÉS (carrer, tram, parcel·la) AFECTAT 

SUPERFÍCIE 
(ha) 

      

1 M6 10 C/Pal·las, Carretera del Barranc del Monyo Si 1,28829 

2 M1   Si 0,255406 

3 M5  
CV-736 (Carretera de Dénia a Xàbia per Les 

Planes) 
Si 0,609743 

4 M1  
CV-736 (Carretera de Dénia a Xàbia per Les 

Planes), C/Ametla 
Si 1,91559 

5 M5  C/Ametla Si 0,134939 

6 M1  C/Ametla Si 0,186041 

7 M5  C/Ametla, C/Garrofa Si 0,410702 

8 M1  C/Garrofa Si 0,119119 

9 M5 4 C/Garrofa Si 0,703136 

 

8.1.1 TRAMS AFECTATS PER INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

La legislació vigent, en matèria d’instal·lacions elèctriques, estableix que les empreses titulars de les 

instal·lacions elèctriques són les responsables d’establir les mesures de tallada periòdica i selectiva de 

vegetació, en les zones d’influència de les línies aèries de conducció elèctrica per a la prevenció d’incendis 

forestals. 

D’acord amb això, els trams de la franja perimetrals marcats en el plànol del present projecte com a trams 

afectats per una instal·lació elèctrica, es recomana a l’Ajuntament que sol·liciti oficialment a l’empresa titular 

de la instal·lació elèctrica l’execució de les mesures de tallada periòdica i selectiva de vegetació per a la 

prevenció d’incendis forestals. 

8.1.2 TRAMS AFECTATS PER CARRETERES 

D'acord amb la legislació vigent, caldrà demanar al departament competent en matèria de carreteres, 

autorització per a realitzar els treballs forestals establerts en aquest projecte que afecten les zones 

d'influència de la carretera: zones de domini públic, servitud i afectació. 

8.1.3 TRAMS AFECTATS PEL FERROCARRIL 

D'acord amb la legislació vigent, caldrà demanar al titular de les infraestructures ferroviàries, o, si escau, a 

l'ens que en tingui atribuïda l'administració, la corresponent autorització per a realitzar els treballs forestals 

establerts en aquest projecte que afecten les zones de domini públic i de protecció de la infraestructura 

ferroviària. 
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8.1.4 TRAMS AFECTATS PER DOMINI PÚBLIC HIDRÀULIC 

D'acord amb la legislació vigent, caldrà demanar a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer la corresponent 

autorització per a realitzar els treballs forestals establerts en aquest projecte que afecten les zones de 

domini públic hidràulic. 

8.2 EXECUCIÓ DE LES OBRES DE VIES DE SERVEI I 

CARREGADORS 

8.2.1 VIES DE SERVEI 

Donat que la franja perimetral de baixa combustibilitat projectada en aquest nucli de població és fàcilment 

accessible a partir de la xarxa viària interna no es fa necessari l’execució d’obres per accedir-hi. 

8.2.2 CARREGADORS 

Donat que no hi ha carregadors a construir, tampoc es fa necessari construir accessos o vies de servei per 

arribar-hi. 

9 EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MANTENIMENT 

Les obres de manteniment a realitzar en la franja perimetral consisteixen en estassar i triturar el sotabosc. 

Aquestes obres es realitzaran cada dos anys. Per a la seva execució s’han establert els mètodes 1 i 2 

descrits en l’apartat 6.4 del present projecte.  

9.1 TRAMIFICACIÓ DE LES OBRES DE MANTENIMENT 

A la taula següent es resumeixen els mètodes de manteniment a realitzar en la franja perimetral. 

Nº 
TRAM 

MÈTODE 
PEUS 

ESPECIALS 
ACCÉS (carrer, tram, parcel·la) AFECTAT 

SUPERFÍCIE 
(ha) 

      

1 M1  C/Pal·las, Carretera del Barranc del Monyo Si 1,28829 

2 M2   Si 0,255406 

3 M1  
CV-736 (Carretera de Dénia a Xàbia per Les 

Planes) 
Si 0,609743 

4 M2  
CV-736 (Carretera de Dénia a Xàbia per Les 

Planes), C/Ametla 
Si 1,91559 

5 M1  C/Ametla Si 0,134939 

6 M2  C/Ametla Si 0,186041 

7 M1  C/Ametla, C/Garrofa Si 0,410702 

8 M2  C/Garrofa Si 0,119119 

9 M1  C/Garrofa Si 0,703136 
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Al igual que en el cas de l’execució de les diferents actuacions a executar, en aquest cas també caldrà 

notificar o demanar permisos als diferents organismes i administracions competents en les diferents 

infraestructures afectades. 

10 PROCEDIMENT ADMINISTRATIU A SEGUIR 

A partir del cadastre de rústica i urbana del nucli de població es poden identificar els propietaris afectats pel 

traçat de la franja perimetral de baixa combustibilitat i la construcció d’accessos o vies de servei. 

La següent taula relaciona les propietats afectades per les obres de tractament de vegetació. 

Nº 
TRAM 

CODI 
SUBTRAM 

CODI CADASTRE 
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ÍC
IE

 

P
A

R
C

E
L

·L
A

 (
h

a)
 

S
U

P
E

R
F

ÍC
IE

 

A
F

E
C

T
A

D
A

  (
H

a)
 

P
E

R
C

E
N

T
A

T
G

E
 

O
C

U
P

A
C

IÓ
 (

%
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MUNICIPI TIPUS REFERÈNCIA 

P
O

L
IG

O
N

 

P
A

R
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E
L
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1 

1a Dénia Urbà 1714001BD5011S0001XE 17140 01 3,8362 0,0460 1,20 

1b Dénia Urbà 1916025BD5011N 19160 25 0,1634 0,0887 54,3 

1c Dénia Urbà 1916026BD5011N0001EK 19160 26 0,1862 0,1471 78,98 

1d Dénia Urbà 1916027BD5011N0001SK 19160 27 0,0867 0,0867 100 

1e Dénia Urbà 1817002BD5011N 18170 02 1,3649 0,2155 15,79 

1f Dénia Urbà 1817003BD5011N0001QK 18170 03 0,1589 0,1035 65,12 

1g Dénia Urbà 1817001BD5011N0001YK 18170 01 0,4638 0,1004 21,66 

1h Dénia Urbà 1817004BD5011N0001PK 18170 04 0,0885 0,0296 33,44 

1i Dénia Urbà 1718003BD5011N0001FK 17180 03 0,459 0,1126 24,52 

1j Dénia Urbà 1718004BD5011N 17180 04 0,5418 0,2279 42,07 

1k Dénia Urbà 1616105BD5011N 16161 05 2,1049 0,1302 6,18 

2 2 Dénia Urbà 1616105BD5011N 16161 05 2,1049 0,2553 12,13 

3 
3a Dénia Urbà 1817002BD5011N 18170 02 1,3649 0,1305 9,56 

3b Dénia Urbà 1714001BD5011S0001XE 17140 01 3,8362 0,4792 12,49 

4 

4a Dénia Urbà 1714001BD5011S0001XE 17140 01 3,8362 0,19 4,95 

4b Dénia Urbà 1712201BD5011S0001BE 17122 01 0,9623 0,3223 33,49 

4c Dénia Urbà 1712203BD5011S0001GE 17122 03 1,3426 0,411 30,62 

4d Dénia Rústic 03063A009000030000SQ 09 03 0,2598 0,0634 24,41 

4e Dénia Rústic 03063A009000040000SP 09 04 0,1953 0,1370 70,13 

4f Dénia Rústic 03063A010090010000SZ 10 9001 0,1987 0,0683 34,36 

4g Dénia Rústic 03063A010000100000SU 10 10 0,5451 0,0451 8,27 

4h Dénia Urbà 1708902BD5010N0001YQ 17089 02 0,812 0,265 32,64 

4i Dénia Urbà 1708916BD5010N 17089 16 0,0806 0,0732 90,88 

4j Dénia Urbà 1708917BD5010N 17089 17 0,0806 0,0789 97,85 

4k Dénia Urbà 1708918BD5010N 17089 18 0,0855 0,0855 100 

4l Dénia Urbà 1708904BD5010N 17089 04 0,6478 0,1489 22,98 
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5 
5a Dénia Urbà 1708904BD5010N 17089 04 0,6478 0,1058 16,33 

5b Dénia Urbà 1708905BD5010N0001PQ 17089 05 1,0617 0,0292 2,75 

6 6 Dénia Urbà 1708905BD5010N0001PQ 17089 05 1,0617 0,186 17,52 

7 
7a Dénia Urbà 1708905BD5010N0001PQ 17089 05 1,0617 0,3867 36,43 

7b Dénia Urbà 1708904BD5010N 17089 04 0,6478 0,0193 2,98 

8 
8a Dénia Rústic 03063A01109000 11 9000 360,08 0,0791 0,02 

8b Dénia Rústic 03063A011100080000SB 11 10008 1,2356 0,0399 3,24 

9 

9a Dénia Urbà 1708908BD5010N0001FQ 11 140 0,2835 0,002 0,7 

9b Dénia Rústic 03063A01109000 11 9000 360,08 0,1787 0,05 

9c Dénia Rústic 03063A011100100000SA 11 10010 0,3008 0,0146 4,87 

9d Dénia Rústic 03063A011100080000SB 11 10008 1,2356 0,0928 7,51 

9e Dénia Rústic 03063A011100110000SB 11 10011 0,9301 0,2783 30,22 

9f Dénia Rústic 03063A011100190000SM 11 10019 0,0923 0,0648 70,22 

9g Dénia Rústic 03063A011090040000SJ 11 9004 0,5087 0,028 5,42 

9h Dénia Rústic 03063A011001430000SS 11 143 0,4703 0,0437 9,29 

 

No hi ha propietats afectades per la construcció de carregadors o vials, d’accés, al no executar-se cap 
d’aquests elements per a executar el projecte. 
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11 PRESSUPOST 

A continuació es presenta per al coneixement de l’administració el pressupost d’execució de les tallades 

per a l’execució de les franges perimetrals de baixa combustibilitat. 

11.1.1 PREU D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 

El preu d’execució per contracte de les actuacions incloses dins el PROJECTE EXECUTIU PER A 

L’OBERTURA DE 2,4 KM DE FRANGES PERIMETRALS A LA INTERFICIE URBANO-FORESTAL A LA 

ZONA DE LES ROTES-MONTGÓ DONANT CONTINUÏTAT A LA FASE INCIADA EL 2022 I RECOLLIDA 

AL PLA LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DE DÉNIA ascendeix a la quantitat de: 

 

PEM................................................................................. 12.467,73 €  

Benefici industrial (6% PEM)............................................     748,06 € 

Despeses Generals (13 % PEM).....................................   1.620,81 € 

TOTAL PARCIAL............................................................. 14.836,60 € 

IVA (21%).........................................................................   3.115,69 € 

PEC.................................................................................. 17.952,29 € 

 

Dèsset mil nou-cents cinquanta-dos euros amb vint-i-nou cèntims (17.952,29.-€), 

IVA inclòs. 

 

A Dénia, febrer de 2023 

 

 

 

Jordi Larrègula Guerrero                                                                                                                       Héctor Carrió Castellano                           

Enginyer de Forests                                                                                                                                    Enginyer Agrònom                                      

Col·legiat 5.574 del COIM                                                                                                                    Col·legiat 1.690 del COEAC                     

                                                                                                         Tècnic Superior en organització                                                   

.                                                                                                                     dels  recursos naturals i paisatgístics      

                                                                                                         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 1: ANNEX AUTORITZACIÓ DE 

L’ACTUACIÓ
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1 INTRODUCCIÓN 

 
Este anexo tiene por objeto la identificación de las parcelas afectadas por la ejecución de la apertura de franjas 

perimetrales para la prevención de incendios forestales en la interfaz urbano-forestal en la zona de Les Rotes-

Montgó, dando continuidad a la fase iniciada en 2022, y recogida en el Plan Local de Prevención de Incendios 

Forestales (PLPIF) de Denia. 

 

En las fichas de este anexo, se identifican y representan gráficamente las superficies de los diferentes terrenos 

afectados por las actuaciones propuestas de apertura de franjas auxiliares objetivo del que es el de establecer las 

medidas necesarias para la prevención de incendios forestales, la defensa del monte y terrenos forestales del 

municipio de Denia que con las firmas de la propiedad de las parcelas donde hay afección, se autoriza al 

Ayuntamiento de Denia a realizar estas actuaciones.  

 

Según la división existente en el PGOU del municipio, el suelo afectado está catalogado como Suelo No Urbanizable 

Común y en Suelo Urbanizable.  

 

Con todos estos documentos, quedan claramente definidos los límites de actuación producidos por la apertura de 

franjas perimetrales para la prevención de incendios forestales en la interfaz urbano-forestal de la zona de Les Rotes-

Montgó, cumpliendo funciones ambientales de prevención de incendios forestales dentro del PLPIF de Orba. 

 

1.1 NATURALEZA 
 
 

Los terrenos afectados son tanto de naturaleza rústica como urbana. 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

2 RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS  
 

A continuación, se presenta un listado de parcelas afectades por la presente actuación con la siguiente 

información:   

 
 

Tabla 1. Información sobre la propiedad de las fincas afectadas. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN 
Nombre del propietario Nombre del propietario de la finca 
Referencia catastral Referencia catastral 
Nombre Nombre del propietario 
Apellido 1 Primer apellido del propietario 
Apellido 2 Segon Apellido del propietario 
CP Código Postal de la dirección del propietario 
Municipio Municipio de residencia del propietario 
Naturaleza Naturaleza urbanística de la finca 
Clase de cultivo Clase de cultivo presente en la finca afectada 
Polígono Polígono de la finca afectada 
Parcela Parcela de la finca afectada 
Subpàrcela Subparcela de la finca afectada 
Superfície expropiada Superficie en metros cuadrados a expropiar 
Classificación Clasificación urbanística del suelo 
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 Tabla 2. Relación de fincas afectadas por las actuaciones. 

 

APELLIDOS Y 

NOMBRE 

PROPIETARIO/A 

DNI 
 

DIRECCIÓN 
MUNICIPIO Nº TRAM POLÍGONO PARCELA 

 

SUPERFICIE DE LA 

PARCELA 

(Ha) 

 

SUPERFICIE 

AFECTADA 

(Ha) 

 

SUPERFICIE 

AFECTADA 

RESPECTO AL TOTAL 

(%) 

    1a 17140 01 3,8362 0,0460 1,20 

    1b 19160 25 0,1634 0,0887 54,3 

    1c 19160 26 0,1862 0,1471 78,98 

    1d 19160 27 0,0867 0,0867 100 

    1e 18170 02 1,3649 0,2155 15,79 

    1f 18170 03 0,1589 0,1035 65,12 

    1g 18170 01 0,4638 0,1004 21,66 

    1h 18170 04 0,0885 0,0296 33,44 

    1i 17180 03 0,459 0,1126 24,52 

    1j 17180 04 0,5418 0,2279 42,07 

    1k 16161 05 2,1049 0,1302 6,18 

    2 16161 05 2,1049 0,2553 12,13 

    3a 18170 02 1,3649 0,1305 9,56 

    3b 17140 01 3,8362 0,4792 12,49 

    4a 17140 01 3,8362 0,19 4,95 

    4b 17122 01 0,9623 0,3223 33,49 

    4c 17122 03 1,3426 0,411 30,62 

    4d 09 03 0,2598 0,0634 24,41 

    4e 09 04 0,1953 0,1370 70,13 

    4f 10 9001 0,1987 0,0683 34,36 

    4g 10 10 0,5451 0,0451 8,27 

    4h 17089 02 0,812 0,265 32,64 

    4i 17089 16 0,0806 0,0732 90,88 

    4j 17089 17 0,0806 0,0789 97,85 

    4k 17089 18 0,0855 0,0855 100 
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    4l 17089 04 0,6478 0,1489 22,98 

    5a 17089 04 0,6478 0,1058 16,33 

    5b 17089 05 1,0617 0,0292 2,75 

    6 17089 05 1,0617 0,186 17,52 

    7a 17089 05 1,0617 0,3867 36,43 

    7b 17089 04 0,6478 0,0193 2,98 

    8a 11 9000 360,08 0,0791 0,02 

    8b 11 10008 1,2356 0,0399 3,24 

    9a 11 140 0,2835 0,002 0,7 

    9b 11 9000 360,08 0,1787 0,05 

    9c 11 10010 0,3008 0,0146 4,87 

    9d 11 10008 1,2356 0,0928 7,51 

    9e 11 10011 0,9301 0,2783 30,22 

    9f 11 10019 0,0923 0,0648 70,22 

    9g 11 9004 0,5087 0,028 5,42 

    9h 11 143 0,4703 0,0437 9,29 

 

 

 

Previo al inicio de las actuaciones, la propiedad deberá tener en su posesión el consentimiento formal y por escrito 

de las afecciones a sus parcelas en el Ayuntamiento de Denia para que se pueda garantizar la disponibilidad para la 

apertura de franjas auxiliares para la prevención de incendios forestales la interfaz urbano-forestal en la zona de Les 

Rotes-Montgó, dando continuidad a la fase iniciada en 2022, y recogida en el PLPIF de Denia. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3 FITXES D’ACORD 

Para facilitar esta tarea y con la finalidad de uniformar el trámite, en este anexo se presentan las fichas de acuerdo 

entregadas a los propietarios afectados para que den su conformidad a las afecciones producidas por las actuaciones 

descritas en el presente proyecto ejecutivo. 
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Nombre de la Actuación:    Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en 

la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales 
de Denia 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  

Referencia Catastral: 03101A013004110000OI 

Superficie total parcela (m2): 38.362 

Superficie afectada (m2): 460 

Polígono: 17140 

Parcela: 01 

 

Por el Presente documento se comunica: 

Dada la voluntad por parte del Ayuntamiento de Denia de ejecutar las acciones planeadas en el Plan Local de 

Prevención de Incendios Forestales aprobado por la Conselleria competente, se inician las propuestas con estas 

actuaciones contempladas en dicho plan (P.32 Ejecutar las áreas cortafuegos (franjas perimetrales)). 

 

Se pide como titular que firma este documento de conocimiento y aceptación de las actuaciones con la finalidad 

de que el Ayuntamiento de Denia pueda llevar a término la ejecución del “Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 
km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada 
en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales de Denia”. 
 

Firma 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 

Reverso de la Ficha de acuerdo. 
 

 
Nombre de la actuación:  Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz 
urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan 
local de prevención de incendios forestales de Denia  
 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  
Referencia Catastral: 1714001BD5011S0001XE 
Polígono: 17140 
Parcela: 01 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 
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Nombre de la Actuación:    Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en 

la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales 
de Denia 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  

Referencia Catastral: 03101A013004110000OI 

Superficie total parcela (m2): 1.634 

Superficie afectada (m2): 887 

Polígono: 19160 

Parcela: 25 

 

Por el Presente documento se comunica: 

Dada la voluntad por parte del Ayuntamiento de Denia de ejecutar las acciones planeadas en el Plan Local de 

Prevención de Incendios Forestales aprobado por la Conselleria competente, se inician las propuestas con estas 

actuaciones contempladas en dicho plan (P.32 Ejecutar las áreas cortafuegos (franjas perimetrales)). 

 

Se pide como titular que firma este documento de conocimiento y aceptación de las actuaciones con la finalidad 

de que el Ayuntamiento de Denia pueda llevar a término la ejecución del “Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 
km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada 
en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales de Denia”. 
 

Firma 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 

Reverso de la Ficha de acuerdo. 
 

 
Nombre de la actuación:  Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz 
urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan 
local de prevención de incendios forestales de Denia  
 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  
Referencia Catastral: 1916025BD5011N 
Polígono: 19160 
Parcela: 25 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 
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Nombre de la Actuación:    Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en 

la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales 
de Denia 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  

Referencia Catastral: 03101A013004110000OI 

Superficie total parcela (m2): 1.862 

Superficie afectada (m2): 1.471 

Polígono: 19160 

Parcela: 26 

 

Por el Presente documento se comunica: 

Dada la voluntad por parte del Ayuntamiento de Denia de ejecutar las acciones planeadas en el Plan Local de 

Prevención de Incendios Forestales aprobado por la Conselleria competente, se inician las propuestas con estas 

actuaciones contempladas en dicho plan (P.32 Ejecutar las áreas cortafuegos (franjas perimetrales)). 

 

Se pide como titular que firma este documento de conocimiento y aceptación de las actuaciones con la finalidad 

de que el Ayuntamiento de Denia pueda llevar a término la ejecución del “Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 
km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada 
en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales de Denia”. 
 

Firma 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 

Reverso de la Ficha de acuerdo. 
 

 
Nombre de la actuación:  Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz 
urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan 
local de prevención de incendios forestales de Denia  
 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  
Referencia Catastral: 1916026BD5011N0001EK 
Polígono: 19160 
Parcela: 26 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 



PROJECTE EXECUTIU PER A L’OBERTURA DE 2,4 KM DE FRANGES PERIMETRALS A LA INTERFICIE URBANO-FORESTAL A LA ZONA DE LES ROTES-MONTGÓ DONANT CONTINUÏTAT A LA FASE INCIADA EL 2022 I RECOLLIDA AL PLA 
LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DE DÉNIA 

 

9 

 

 

F
ic

ha
 a

ut
or

iz
ac

ió
n 

 

 

 

 

Nombre de la Actuación:    Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en 

la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales 
de Denia 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  

Referencia Catastral: 03101A013004110000OI 

Superficie total parcela (m2): 867 

Superficie afectada (m2): 867 

Polígono: 19160 

Parcela: 27 

 

Por el Presente documento se comunica: 

Dada la voluntad por parte del Ayuntamiento de Denia de ejecutar las acciones planeadas en el Plan Local de 

Prevención de Incendios Forestales aprobado por la Conselleria competente, se inician las propuestas con estas 

actuaciones contempladas en dicho plan (P.32 Ejecutar las áreas cortafuegos (franjas perimetrales)). 

 

Se pide como titular que firma este documento de conocimiento y aceptación de las actuaciones con la finalidad 

de que el Ayuntamiento de Denia pueda llevar a término la ejecución del “Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 
km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada 
en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales de Denia”. 
 

Firma 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 

Reverso de la Ficha de acuerdo. 
 

 
Nombre de la actuación:  Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz 
urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan 
local de prevención de incendios forestales de Denia  
 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  
Referencia Catastral: 1916027BD5011N0001SK 
Polígono: 19160 
Parcela: 27 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 
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Nombre de la Actuación:    Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en 

la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales 
de Denia 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  

Referencia Catastral: 03101A013004110000OI 

Superficie total parcela (m2): 13.649 

Superficie afectada (m2): 2.155 

Polígono: 18170 

Parcela: 02 

 

Por el Presente documento se comunica: 

Dada la voluntad por parte del Ayuntamiento de Denia de ejecutar las acciones planeadas en el Plan Local de 

Prevención de Incendios Forestales aprobado por la Conselleria competente, se inician las propuestas con estas 

actuaciones contempladas en dicho plan (P.32 Ejecutar las áreas cortafuegos (franjas perimetrales)). 

 

Se pide como titular que firma este documento de conocimiento y aceptación de las actuaciones con la finalidad 

de que el Ayuntamiento de Denia pueda llevar a término la ejecución del “Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 
km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada 
en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales de Denia”. 
 

Firma 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 

Reverso de la Ficha de acuerdo. 
 

Nombre de la actuación:  Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz 
urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan 
local de prevención de incendios forestales de Denia  

 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  
Referencia Catastral: 1817002BD5011N 
Polígono: 18170 
Parcela: 02 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 
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Nombre de la Actuación:    Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en 

la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales 
de Denia 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  

Referencia Catastral: 03101A013004110000OI 

Superficie total parcela (m2): 1.589 

Superficie afectada (m2): 1.035 

Polígono: 18170 

Parcela: 03 

 

Por el Presente documento se comunica: 

Dada la voluntad por parte del Ayuntamiento de Denia de ejecutar las acciones planeadas en el Plan Local de 

Prevención de Incendios Forestales aprobado por la Conselleria competente, se inician las propuestas con estas 

actuaciones contempladas en dicho plan (P.32 Ejecutar las áreas cortafuegos (franjas perimetrales)). 

 

Se pide como titular que firma este documento de conocimiento y aceptación de las actuaciones con la finalidad 

de que el Ayuntamiento de Denia pueda llevar a término la ejecución del “Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 
km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada 
en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales de Denia”. 
 

Firma 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 

Reverso de la Ficha de acuerdo. 
 

 
Nombre de la actuación:  Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz 
urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan 
local de prevención de incendios forestales de Denia  
 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  
Referencia Catastral: 1817003BD5011N0001QK 
Polígono: 18170 
Parcela: 03 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 
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Nombre de la Actuación:    Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en 

la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales 
de Denia 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  

Referencia Catastral: 03101A013004110000OI 

Superficie total parcela (m2): 4.638 

Superficie afectada (m2): 1.004 

Polígono: 18170 

Parcela: 01 

 

Por el Presente documento se comunica: 

Dada la voluntad por parte del Ayuntamiento de Denia de ejecutar las acciones planeadas en el Plan Local de 

Prevención de Incendios Forestales aprobado por la Conselleria competente, se inician las propuestas con estas 

actuaciones contempladas en dicho plan (P.32 Ejecutar las áreas cortafuegos (franjas perimetrales)). 

 

Se pide como titular que firma este documento de conocimiento y aceptación de las actuaciones con la finalidad 

de que el Ayuntamiento de Denia pueda llevar a término la ejecución del “Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 
km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada 
en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales de Denia”. 
 

Firma 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 

Reverso de la Ficha de acuerdo. 
 

 
Nombre de la actuación:  Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz 
urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan 
local de prevención de incendios forestales de Denia  
 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  
Referencia Catastral: 1817001BD5011N0001YK 
Polígono: 18170 
Parcela: 01 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 



PROJECTE EXECUTIU PER A L’OBERTURA DE 2,4 KM DE FRANGES PERIMETRALS A LA INTERFICIE URBANO-FORESTAL A LA ZONA DE LES ROTES-MONTGÓ DONANT CONTINUÏTAT A LA FASE INCIADA EL 2022 I RECOLLIDA AL PLA 
LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DE DÉNIA 
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Nombre de la Actuación:    Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en 

la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales 
de Denia 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  

Referencia Catastral: 03101A013004110000OI 

Superficie total parcela (m2): 885 

Superficie afectada (m2): 296 

Polígono: 18170 

Parcela: 04 

 

Por el Presente documento se comunica: 

Dada la voluntad por parte del Ayuntamiento de Denia de ejecutar las acciones planeadas en el Plan Local de 

Prevención de Incendios Forestales aprobado por la Conselleria competente, se inician las propuestas con estas 

actuaciones contempladas en dicho plan (P.32 Ejecutar las áreas cortafuegos (franjas perimetrales)). 

 

Se pide como titular que firma este documento de conocimiento y aceptación de las actuaciones con la finalidad 

de que el Ayuntamiento de Denia pueda llevar a término la ejecución del “Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 
km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada 
en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales de Denia”. 
 

Firma 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 

Reverso de la Ficha de acuerdo. 
 

 
Nombre de la actuación:  Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz 
urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan 
local de prevención de incendios forestales de Denia  
 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  
Referencia Catastral: 1817004BD5011N0001PK 
Polígono: 18170 
Parcela: 04 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 



PROJECTE EXECUTIU PER A L’OBERTURA DE 2,4 KM DE FRANGES PERIMETRALS A LA INTERFICIE URBANO-FORESTAL A LA ZONA DE LES ROTES-MONTGÓ DONANT CONTINUÏTAT A LA FASE INCIADA EL 2022 I RECOLLIDA AL PLA 
LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DE DÉNIA 
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Nombre de la Actuación:    Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en 

la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales 
de Denia 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  

Referencia Catastral: 03101A013004110000OI 

Superficie total parcela (m2): 4.590 

Superficie afectada (m2): 1.126 

Polígono: 17180 

Parcela: 03 

 

Por el Presente documento se comunica: 

Dada la voluntad por parte del Ayuntamiento de Denia de ejecutar las acciones planeadas en el Plan Local de 

Prevención de Incendios Forestales aprobado por la Conselleria competente, se inician las propuestas con estas 

actuaciones contempladas en dicho plan (P.32 Ejecutar las áreas cortafuegos (franjas perimetrales)). 

 

Se pide como titular que firma este documento de conocimiento y aceptación de las actuaciones con la finalidad 

de que el Ayuntamiento de Denia pueda llevar a término la ejecución del “Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 
km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada 
en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales de Denia”. 
 

Firma 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 

Reverso de la Ficha de acuerdo. 
 

 
Nombre de la actuación:  Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz 
urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan 
local de prevención de incendios forestales de Denia  
 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  
Referencia Catastral: 1718003BD5011N0001FK 
Polígono: 17180 
Parcela: 03 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 



PROJECTE EXECUTIU PER A L’OBERTURA DE 2,4 KM DE FRANGES PERIMETRALS A LA INTERFICIE URBANO-FORESTAL A LA ZONA DE LES ROTES-MONTGÓ DONANT CONTINUÏTAT A LA FASE INCIADA EL 2022 I RECOLLIDA AL PLA 
LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DE DÉNIA 
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Nombre de la Actuación:    Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en 

la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales 
de Denia 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  

Referencia Catastral: 03101A013004110000OI 

Superficie total parcela (m2): 5.418 

Superficie afectada (m2): 2.279 

Polígono: 17180 

Parcela: 04 

 

Por el Presente documento se comunica: 

Dada la voluntad por parte del Ayuntamiento de Denia de ejecutar las acciones planeadas en el Plan Local de 

Prevención de Incendios Forestales aprobado por la Conselleria competente, se inician las propuestas con estas 

actuaciones contempladas en dicho plan (P.32 Ejecutar las áreas cortafuegos (franjas perimetrales)). 

 

Se pide como titular que firma este documento de conocimiento y aceptación de las actuaciones con la finalidad 

de que el Ayuntamiento de Denia pueda llevar a término la ejecución del “Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 
km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada 
en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales de Denia”. 
 

Firma 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 

Reverso de la Ficha de acuerdo. 
 

 
Nombre de la actuación:  Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz 
urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan 
local de prevención de incendios forestales de Denia  
 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  
Referencia Catastral: 1718004BD5011N 
Polígono: 17180 
Parcela: 04 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 



PROJECTE EXECUTIU PER A L’OBERTURA DE 2,4 KM DE FRANGES PERIMETRALS A LA INTERFICIE URBANO-FORESTAL A LA ZONA DE LES ROTES-MONTGÓ DONANT CONTINUÏTAT A LA FASE INCIADA EL 2022 I RECOLLIDA AL PLA 
LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DE DÉNIA 
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Nombre de la Actuación:    Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en 

la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales 
de Denia 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  

Referencia Catastral: 03101A013004110000OI 

Superficie total parcela (m2): 21.049 

Superficie afectada (m2): 1.302 

Polígono: 16161 

Parcela: 05 

 

Por el Presente documento se comunica: 

Dada la voluntad por parte del Ayuntamiento de Denia de ejecutar las acciones planeadas en el Plan Local de 

Prevención de Incendios Forestales aprobado por la Conselleria competente, se inician las propuestas con estas 

actuaciones contempladas en dicho plan (P.32 Ejecutar las áreas cortafuegos (franjas perimetrales)). 

 

Se pide como titular que firma este documento de conocimiento y aceptación de las actuaciones con la finalidad 

de que el Ayuntamiento de Denia pueda llevar a término la ejecución del “Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 
km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada 
en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales de Denia”. 
 

Firma 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 

Reverso de la Ficha de acuerdo. 
 

 
Nombre de la actuación:  Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz 
urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan 
local de prevención de incendios forestales de Denia  
 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  
Referencia Catastral: 1616105BD5011N 
Polígono: 16161 
Parcela: 05 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 



PROJECTE EXECUTIU PER A L’OBERTURA DE 2,4 KM DE FRANGES PERIMETRALS A LA INTERFICIE URBANO-FORESTAL A LA ZONA DE LES ROTES-MONTGÓ DONANT CONTINUÏTAT A LA FASE INCIADA EL 2022 I RECOLLIDA AL PLA 
LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DE DÉNIA 
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Nombre de la Actuación:    Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en 

la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales 
de Denia 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  

Referencia Catastral: 03101A013004110000OI 

Superficie total parcela (m2): 21.049 

Superficie afectada (m2): 2.553 

Polígono: 16161 

Parcela: 05 

 

Por el Presente documento se comunica: 

Dada la voluntad por parte del Ayuntamiento de Denia de ejecutar las acciones planeadas en el Plan Local de 

Prevención de Incendios Forestales aprobado por la Conselleria competente, se inician las propuestas con estas 

actuaciones contempladas en dicho plan (P.32 Ejecutar las áreas cortafuegos (franjas perimetrales)). 

 

Se pide como titular que firma este documento de conocimiento y aceptación de las actuaciones con la finalidad 

de que el Ayuntamiento de Denia pueda llevar a término la ejecución del “Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 
km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada 
en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales de Denia”. 
 

Firma 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 

Reverso de la Ficha de acuerdo. 
 

 
Nombre de la actuación:  Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz 
urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan 
local de prevención de incendios forestales de Denia  
 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  
Referencia Catastral: 1616105BD5011N 
Polígono: 16161 
Parcela: 05 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 



PROJECTE EXECUTIU PER A L’OBERTURA DE 2,4 KM DE FRANGES PERIMETRALS A LA INTERFICIE URBANO-FORESTAL A LA ZONA DE LES ROTES-MONTGÓ DONANT CONTINUÏTAT A LA FASE INCIADA EL 2022 I RECOLLIDA AL PLA 
LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DE DÉNIA 
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Nombre de la Actuación:    Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en 

la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales 
de Denia 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  

Referencia Catastral: 03101A013004110000OI 

Superficie total parcela (m2): 13.649 

Superficie afectada (m2): 1.305 

Polígono: 18170 

Parcela: 02 

 

Por el Presente documento se comunica: 

Dada la voluntad por parte del Ayuntamiento de Denia de ejecutar las acciones planeadas en el Plan Local de 

Prevención de Incendios Forestales aprobado por la Conselleria competente, se inician las propuestas con estas 

actuaciones contempladas en dicho plan (P.32 Ejecutar las áreas cortafuegos (franjas perimetrales)). 

 

Se pide como titular que firma este documento de conocimiento y aceptación de las actuaciones con la finalidad 

de que el Ayuntamiento de Denia pueda llevar a término la ejecución del “Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 
km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada 
en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales de Denia”. 
 

Firma 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 

Reverso de la Ficha de acuerdo. 
 

 
Nombre de la actuación:  Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz 
urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan 
local de prevención de incendios forestales de Denia  
 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  
Referencia Catastral: 1817002BD5011N 
Polígono: 18170 
Parcela: 02 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 



PROJECTE EXECUTIU PER A L’OBERTURA DE 2,4 KM DE FRANGES PERIMETRALS A LA INTERFICIE URBANO-FORESTAL A LA ZONA DE LES ROTES-MONTGÓ DONANT CONTINUÏTAT A LA FASE INCIADA EL 2022 I RECOLLIDA AL PLA 
LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DE DÉNIA 
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Nombre de la Actuación:    Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en 

la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales 
de Denia 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  

Referencia Catastral: 03101A013004110000OI 

Superficie total parcela (m2): 38.362 

Superficie afectada (m2): 4.792 

Polígono: 17140 

Parcela: 01 

 

Por el Presente documento se comunica: 

Dada la voluntad por parte del Ayuntamiento de Denia de ejecutar las acciones planeadas en el Plan Local de 

Prevención de Incendios Forestales aprobado por la Conselleria competente, se inician las propuestas con estas 

actuaciones contempladas en dicho plan (P.32 Ejecutar las áreas cortafuegos (franjas perimetrales)). 

 

Se pide como titular que firma este documento de conocimiento y aceptación de las actuaciones con la finalidad 

de que el Ayuntamiento de Denia pueda llevar a término la ejecución del “Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 
km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada 
en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales de Denia”. 
 

Firma 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 

Reverso de la Ficha de acuerdo. 
 

 
Nombre de la actuación:  Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz 
urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan 
local de prevención de incendios forestales de Denia  
 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  
Referencia Catastral: 1714001BD5011S0001XE 
Polígono: 17140 
Parcela: 01 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 



PROJECTE EXECUTIU PER A L’OBERTURA DE 2,4 KM DE FRANGES PERIMETRALS A LA INTERFICIE URBANO-FORESTAL A LA ZONA DE LES ROTES-MONTGÓ DONANT CONTINUÏTAT A LA FASE INCIADA EL 2022 I RECOLLIDA AL PLA 
LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DE DÉNIA 
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Nombre de la Actuación:    Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en 

la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales 
de Denia 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  

Referencia Catastral: 03101A013004110000OI 

Superficie total parcela (m2): 38.362 

Superficie afectada (m2): 1.900 

Polígono: 17140 

Parcela: 01 

 

Por el Presente documento se comunica: 

Dada la voluntad por parte del Ayuntamiento de Denia de ejecutar las acciones planeadas en el Plan Local de 

Prevención de Incendios Forestales aprobado por la Conselleria competente, se inician las propuestas con estas 

actuaciones contempladas en dicho plan (P.32 Ejecutar las áreas cortafuegos (franjas perimetrales)). 

 

Se pide como titular que firma este documento de conocimiento y aceptación de las actuaciones con la finalidad 

de que el Ayuntamiento de Denia pueda llevar a término la ejecución del “Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 
km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada 
en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales de Denia”. 
 

Firma 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 

Reverso de la Ficha de acuerdo. 
 

 
Nombre de la actuación:  Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz 
urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan 
local de prevención de incendios forestales de Denia  
 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  
Referencia Catastral: 1714001BD5011S0001XE 
Polígono: 17140 
Parcela: 01 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 



PROJECTE EXECUTIU PER A L’OBERTURA DE 2,4 KM DE FRANGES PERIMETRALS A LA INTERFICIE URBANO-FORESTAL A LA ZONA DE LES ROTES-MONTGÓ DONANT CONTINUÏTAT A LA FASE INCIADA EL 2022 I RECOLLIDA AL PLA 
LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DE DÉNIA 
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Nombre de la Actuación:    Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en 

la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales 
de Denia 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  

Referencia Catastral: 03101A013004110000OI 

Superficie total parcela (m2): 9.623 

Superficie afectada (m2): 3.223 

Polígono: 17122 

Parcela: 01 

 

Por el Presente documento se comunica: 

Dada la voluntad por parte del Ayuntamiento de Denia de ejecutar las acciones planeadas en el Plan Local de 

Prevención de Incendios Forestales aprobado por la Conselleria competente, se inician las propuestas con estas 

actuaciones contempladas en dicho plan (P.32 Ejecutar las áreas cortafuegos (franjas perimetrales)). 

 

Se pide como titular que firma este documento de conocimiento y aceptación de las actuaciones con la finalidad 

de que el Ayuntamiento de Denia pueda llevar a término la ejecución del “Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 
km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada 
en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales de Denia”. 
 

Firma 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 

Reverso de la Ficha de acuerdo. 
 

 
Nombre de la actuación:  Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz 
urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan 
local de prevención de incendios forestales de Denia  
 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  
Referencia Catastral: 1712201BD5011S0001BE 
Polígono: 17122 
Parcela: 01 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 



PROJECTE EXECUTIU PER A L’OBERTURA DE 2,4 KM DE FRANGES PERIMETRALS A LA INTERFICIE URBANO-FORESTAL A LA ZONA DE LES ROTES-MONTGÓ DONANT CONTINUÏTAT A LA FASE INCIADA EL 2022 I RECOLLIDA AL PLA 
LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DE DÉNIA 
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Nombre de la Actuación:    Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en 

la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales 
de Denia 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  

Referencia Catastral: 03101A013004110000OI 

Superficie total parcela (m2): 13.426 

Superficie afectada (m2): 4.110 

Polígono: 17122 

Parcela: 03 

 

Por el Presente documento se comunica: 

Dada la voluntad por parte del Ayuntamiento de Denia de ejecutar las acciones planeadas en el Plan Local de 

Prevención de Incendios Forestales aprobado por la Conselleria competente, se inician las propuestas con estas 

actuaciones contempladas en dicho plan (P.32 Ejecutar las áreas cortafuegos (franjas perimetrales)). 

 

Se pide como titular que firma este documento de conocimiento y aceptación de las actuaciones con la finalidad 

de que el Ayuntamiento de Denia pueda llevar a término la ejecución del “Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 
km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada 
en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales de Denia”. 
 

Firma 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 

Reverso de la Ficha de acuerdo. 
 

 
Nombre de la actuación:  Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz 
urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan 
local de prevención de incendios forestales de Denia  
 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  
Referencia Catastral: 1712203BD5011S0001GE 
Polígono: 17122 
Parcela: 03 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 



PROJECTE EXECUTIU PER A L’OBERTURA DE 2,4 KM DE FRANGES PERIMETRALS A LA INTERFICIE URBANO-FORESTAL A LA ZONA DE LES ROTES-MONTGÓ DONANT CONTINUÏTAT A LA FASE INCIADA EL 2022 I RECOLLIDA AL PLA 
LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DE DÉNIA 
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Nombre de la Actuación:    Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en 

la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales 
de Denia 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  

Referencia Catastral: 03101A013004110000OI 

Superficie total parcela (m2): 2.598 

Superficie afectada (m2): 634 

Polígono: 09 

Parcela: 03 

 

Por el Presente documento se comunica: 

Dada la voluntad por parte del Ayuntamiento de Denia de ejecutar las acciones planeadas en el Plan Local de 

Prevención de Incendios Forestales aprobado por la Conselleria competente, se inician las propuestas con estas 

actuaciones contempladas en dicho plan (P.32 Ejecutar las áreas cortafuegos (franjas perimetrales)). 

 

Se pide como titular que firma este documento de conocimiento y aceptación de las actuaciones con la finalidad 

de que el Ayuntamiento de Denia pueda llevar a término la ejecución del “Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 
km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada 
en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales de Denia”. 
 

Firma 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 

Reverso de la Ficha de acuerdo. 
 

 
Nombre de la actuación:  Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz 
urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan 
local de prevención de incendios forestales de Denia  
 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  
Referencia Catastral: 03063A009000030000SQ 
Polígono: 09 
Parcela: 03 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 



PROJECTE EXECUTIU PER A L’OBERTURA DE 2,4 KM DE FRANGES PERIMETRALS A LA INTERFICIE URBANO-FORESTAL A LA ZONA DE LES ROTES-MONTGÓ DONANT CONTINUÏTAT A LA FASE INCIADA EL 2022 I RECOLLIDA AL PLA 
LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DE DÉNIA 
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Nombre de la Actuación:    Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en 

la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales 
de Denia 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  

Referencia Catastral: 03101A013004110000OI 

Superficie total parcela (m2): 1.953 

Superficie afectada (m2): 1.370 

Polígono: 09 

Parcela: 04 

 

Por el Presente documento se comunica: 

Dada la voluntad por parte del Ayuntamiento de Denia de ejecutar las acciones planeadas en el Plan Local de 

Prevención de Incendios Forestales aprobado por la Conselleria competente, se inician las propuestas con estas 

actuaciones contempladas en dicho plan (P.32 Ejecutar las áreas cortafuegos (franjas perimetrales)). 

 

Se pide como titular que firma este documento de conocimiento y aceptación de las actuaciones con la finalidad 

de que el Ayuntamiento de Denia pueda llevar a término la ejecución del “Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 
km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada 
en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales de Denia”. 
 

Firma 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 

Reverso de la Ficha de acuerdo. 
 

 
Nombre de la actuación:  Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz 
urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan 
local de prevención de incendios forestales de Denia  
 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  
Referencia Catastral: 03063A009000040000SP 
Polígono: 09 
Parcela: 04 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 



PROJECTE EXECUTIU PER A L’OBERTURA DE 2,4 KM DE FRANGES PERIMETRALS A LA INTERFICIE URBANO-FORESTAL A LA ZONA DE LES ROTES-MONTGÓ DONANT CONTINUÏTAT A LA FASE INCIADA EL 2022 I RECOLLIDA AL PLA 
LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DE DÉNIA 
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Nombre de la Actuación:    Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en 

la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales 
de Denia 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  

Referencia Catastral: 03101A013004110000OI 

Superficie total parcela (m2): 1.987 

Superficie afectada (m2): 683 

Polígono: 10 

Parcela: 9001 

 

Por el Presente documento se comunica: 

Dada la voluntad por parte del Ayuntamiento de Denia de ejecutar las acciones planeadas en el Plan Local de 

Prevención de Incendios Forestales aprobado por la Conselleria competente, se inician las propuestas con estas 

actuaciones contempladas en dicho plan (P.32 Ejecutar las áreas cortafuegos (franjas perimetrales)). 

 

Se pide como titular que firma este documento de conocimiento y aceptación de las actuaciones con la finalidad 

de que el Ayuntamiento de Denia pueda llevar a término la ejecución del “Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 
km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada 
en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales de Denia”. 
 

Firma 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 

Reverso de la Ficha de acuerdo. 
 

 
Nombre de la actuación:  Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz 
urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan 
local de prevención de incendios forestales de Denia  
 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  
Referencia Catastral: 03063A010090010000SZ 
Polígono: 10 
Parcela: 9001 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 



PROJECTE EXECUTIU PER A L’OBERTURA DE 2,4 KM DE FRANGES PERIMETRALS A LA INTERFICIE URBANO-FORESTAL A LA ZONA DE LES ROTES-MONTGÓ DONANT CONTINUÏTAT A LA FASE INCIADA EL 2022 I RECOLLIDA AL PLA 
LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DE DÉNIA 
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Nombre de la Actuación:    Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en 

la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales 
de Denia 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  

Referencia Catastral: 03101A013004110000OI 

Superficie total parcela (m2): 5.451 

Superficie afectada (m2): 451 

Polígono: 10 

Parcela: 10 

 

Por el Presente documento se comunica: 

Dada la voluntad por parte del Ayuntamiento de Denia de ejecutar las acciones planeadas en el Plan Local de 

Prevención de Incendios Forestales aprobado por la Conselleria competente, se inician las propuestas con estas 

actuaciones contempladas en dicho plan (P.32 Ejecutar las áreas cortafuegos (franjas perimetrales)). 

 

Se pide como titular que firma este documento de conocimiento y aceptación de las actuaciones con la finalidad 

de que el Ayuntamiento de Denia pueda llevar a término la ejecución del “Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 
km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada 
en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales de Denia”. 
 

Firma 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 

Reverso de la Ficha de acuerdo. 
 

 
Nombre de la actuación:  Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz 
urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan 
local de prevención de incendios forestales de Denia  
 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  
Referencia Catastral: 03063A010000100000SU 
Polígono: 10 
Parcela: 10 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 



PROJECTE EXECUTIU PER A L’OBERTURA DE 2,4 KM DE FRANGES PERIMETRALS A LA INTERFICIE URBANO-FORESTAL A LA ZONA DE LES ROTES-MONTGÓ DONANT CONTINUÏTAT A LA FASE INCIADA EL 2022 I RECOLLIDA AL PLA 
LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DE DÉNIA 
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Nombre de la Actuación:    Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en 

la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales 
de Denia 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  

Referencia Catastral: 03101A013004110000OI 

Superficie total parcela (m2): 8.120 

Superficie afectada (m2): 2.650 

Polígono: 17089 

Parcela: 02 

 

Por el Presente documento se comunica: 

Dada la voluntad por parte del Ayuntamiento de Denia de ejecutar las acciones planeadas en el Plan Local de 

Prevención de Incendios Forestales aprobado por la Conselleria competente, se inician las propuestas con estas 

actuaciones contempladas en dicho plan (P.32 Ejecutar las áreas cortafuegos (franjas perimetrales)). 

 

Se pide como titular que firma este documento de conocimiento y aceptación de las actuaciones con la finalidad 

de que el Ayuntamiento de Denia pueda llevar a término la ejecución del “Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 
km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada 
en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales de Denia”. 
 

Firma 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 

Reverso de la Ficha de acuerdo. 
 

 
Nombre de la actuación:  Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz 
urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan 
local de prevención de incendios forestales de Denia  
 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  
Referencia Catastral: 1708902BD5010N0001YQ 
Polígono: 17089 
Parcela: 02 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 



PROJECTE EXECUTIU PER A L’OBERTURA DE 2,4 KM DE FRANGES PERIMETRALS A LA INTERFICIE URBANO-FORESTAL A LA ZONA DE LES ROTES-MONTGÓ DONANT CONTINUÏTAT A LA FASE INCIADA EL 2022 I RECOLLIDA AL PLA 
LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DE DÉNIA 
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Nombre de la Actuación:    Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en 

la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales 
de Denia 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  

Referencia Catastral: 03101A013004110000OI 

Superficie total parcela (m2): 806 

Superficie afectada (m2): 732 

Polígono: 17089 

Parcela: 16 

 

Por el Presente documento se comunica: 

Dada la voluntad por parte del Ayuntamiento de Denia de ejecutar las acciones planeadas en el Plan Local de 

Prevención de Incendios Forestales aprobado por la Conselleria competente, se inician las propuestas con estas 

actuaciones contempladas en dicho plan (P.32 Ejecutar las áreas cortafuegos (franjas perimetrales)). 

 

Se pide como titular que firma este documento de conocimiento y aceptación de las actuaciones con la finalidad 

de que el Ayuntamiento de Denia pueda llevar a término la ejecución del “Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 
km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada 
en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales de Denia”. 
 

Firma 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 

Reverso de la Ficha de acuerdo. 
 

 
Nombre de la actuación:  Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz 
urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan 
local de prevención de incendios forestales de Denia  
 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  
Referencia Catastral: 1708916BD5010N 
Polígono: 17089 
Parcela: 16 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 



PROJECTE EXECUTIU PER A L’OBERTURA DE 2,4 KM DE FRANGES PERIMETRALS A LA INTERFICIE URBANO-FORESTAL A LA ZONA DE LES ROTES-MONTGÓ DONANT CONTINUÏTAT A LA FASE INCIADA EL 2022 I RECOLLIDA AL PLA 
LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DE DÉNIA 
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Nombre de la Actuación:    Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en 

la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales 
de Denia 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  

Referencia Catastral: 03101A013004110000OI 

Superficie total parcela (m2): 806 

Superficie afectada (m2): 789 

Polígono: 17089 

Parcela: 17 

 

Por el Presente documento se comunica: 

Dada la voluntad por parte del Ayuntamiento de Denia de ejecutar las acciones planeadas en el Plan Local de 

Prevención de Incendios Forestales aprobado por la Conselleria competente, se inician las propuestas con estas 

actuaciones contempladas en dicho plan (P.32 Ejecutar las áreas cortafuegos (franjas perimetrales)). 

 

Se pide como titular que firma este documento de conocimiento y aceptación de las actuaciones con la finalidad 

de que el Ayuntamiento de Denia pueda llevar a término la ejecución del “Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 
km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada 
en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales de Denia”. 
 

Firma 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 

Reverso de la Ficha de acuerdo. 
 

 
Nombre de la actuación:  Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz 
urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan 
local de prevención de incendios forestales de Denia  
 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  
Referencia Catastral: 1708917BD5010N 
Polígono: 17089 
Parcela: 17 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 



PROJECTE EXECUTIU PER A L’OBERTURA DE 2,4 KM DE FRANGES PERIMETRALS A LA INTERFICIE URBANO-FORESTAL A LA ZONA DE LES ROTES-MONTGÓ DONANT CONTINUÏTAT A LA FASE INCIADA EL 2022 I RECOLLIDA AL PLA 
LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DE DÉNIA 
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Nombre de la Actuación:    Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en 

la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales 
de Denia 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  

Referencia Catastral: 03101A013004110000OI 

Superficie total parcela (m2): 855 

Superficie afectada (m2): 855 

Polígono: 17089 

Parcela: 18 

 

Por el Presente documento se comunica: 

Dada la voluntad por parte del Ayuntamiento de Denia de ejecutar las acciones planeadas en el Plan Local de 

Prevención de Incendios Forestales aprobado por la Conselleria competente, se inician las propuestas con estas 

actuaciones contempladas en dicho plan (P.32 Ejecutar las áreas cortafuegos (franjas perimetrales)). 

 

Se pide como titular que firma este documento de conocimiento y aceptación de las actuaciones con la finalidad 

de que el Ayuntamiento de Denia pueda llevar a término la ejecución del “Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 
km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada 
en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales de Denia”. 
 

Firma 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 

Reverso de la Ficha de acuerdo. 
 

 
Nombre de la actuación:  Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz 
urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan 
local de prevención de incendios forestales de Denia  
 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  
Referencia Catastral: 1708918BD5010N 
Polígono: 17089 
Parcela: 18 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 



PROJECTE EXECUTIU PER A L’OBERTURA DE 2,4 KM DE FRANGES PERIMETRALS A LA INTERFICIE URBANO-FORESTAL A LA ZONA DE LES ROTES-MONTGÓ DONANT CONTINUÏTAT A LA FASE INCIADA EL 2022 I RECOLLIDA AL PLA 
LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DE DÉNIA 
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Nombre de la Actuación:    Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en 

la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales 
de Denia 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  

Referencia Catastral: 03101A013004110000OI 

Superficie total parcela (m2): 6.478 

Superficie afectada (m2): 1.489 

Polígono: 17089 

Parcela: 04 

 

Por el Presente documento se comunica: 

Dada la voluntad por parte del Ayuntamiento de Denia de ejecutar las acciones planeadas en el Plan Local de 

Prevención de Incendios Forestales aprobado por la Conselleria competente, se inician las propuestas con estas 

actuaciones contempladas en dicho plan (P.32 Ejecutar las áreas cortafuegos (franjas perimetrales)). 

 

Se pide como titular que firma este documento de conocimiento y aceptación de las actuaciones con la finalidad 

de que el Ayuntamiento de Denia pueda llevar a término la ejecución del “Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 
km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada 
en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales de Denia”. 
 

Firma 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 

Reverso de la Ficha de acuerdo. 
 

 
Nombre de la actuación:  Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz 
urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan 
local de prevención de incendios forestales de Denia  
 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  
Referencia Catastral: 1708904BD5010N 
Polígono: 17089 
Parcela: 04 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 
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Nombre de la Actuación:    Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en 

la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales 
de Denia 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  

Referencia Catastral: 03101A013004110000OI 

Superficie total parcela (m2): 6.478 

Superficie afectada (m2): 1.058 

Polígono: 17089 

Parcela: 04 

 

Por el Presente documento se comunica: 

Dada la voluntad por parte del Ayuntamiento de Denia de ejecutar las acciones planeadas en el Plan Local de 

Prevención de Incendios Forestales aprobado por la Conselleria competente, se inician las propuestas con estas 

actuaciones contempladas en dicho plan (P.32 Ejecutar las áreas cortafuegos (franjas perimetrales)). 

 

Se pide como titular que firma este documento de conocimiento y aceptación de las actuaciones con la finalidad 

de que el Ayuntamiento de Denia pueda llevar a término la ejecución del “Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 
km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada 
en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales de Denia”. 
 

Firma 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 

Reverso de la Ficha de acuerdo. 
 

 
Nombre de la actuación:  Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz 
urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan 
local de prevención de incendios forestales de Denia  
 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  
Referencia Catastral: 1708904BD5010N 
Polígono: 17089 
Parcela: 04 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 



PROJECTE EXECUTIU PER A L’OBERTURA DE 2,4 KM DE FRANGES PERIMETRALS A LA INTERFICIE URBANO-FORESTAL A LA ZONA DE LES ROTES-MONTGÓ DONANT CONTINUÏTAT A LA FASE INCIADA EL 2022 I RECOLLIDA AL PLA 
LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DE DÉNIA 
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Nombre de la Actuación:    Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en 

la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales 
de Denia 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  

Referencia Catastral: 03101A013004110000OI 

Superficie total parcela (m2): 10.617 

Superficie afectada (m2): 292 

Polígono: 17089 

Parcela: 05 

 

Por el Presente documento se comunica: 

Dada la voluntad por parte del Ayuntamiento de Denia de ejecutar las acciones planeadas en el Plan Local de 

Prevención de Incendios Forestales aprobado por la Conselleria competente, se inician las propuestas con estas 

actuaciones contempladas en dicho plan (P.32 Ejecutar las áreas cortafuegos (franjas perimetrales)). 

 

Se pide como titular que firma este documento de conocimiento y aceptación de las actuaciones con la finalidad 

de que el Ayuntamiento de Denia pueda llevar a término la ejecución del “Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 
km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada 
en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales de Denia”. 
 

Firma 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 

Reverso de la Ficha de acuerdo. 
 

 
Nombre de la actuación:  Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz 
urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan 
local de prevención de incendios forestales de Denia  
 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  
Referencia Catastral: 1708905BD5010N0001PQ 
Polígono: 17089 
Parcela: 05 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 



PROJECTE EXECUTIU PER A L’OBERTURA DE 2,4 KM DE FRANGES PERIMETRALS A LA INTERFICIE URBANO-FORESTAL A LA ZONA DE LES ROTES-MONTGÓ DONANT CONTINUÏTAT A LA FASE INCIADA EL 2022 I RECOLLIDA AL PLA 
LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DE DÉNIA 
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Nombre de la Actuación:    Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en 

la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales 
de Denia 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  

Referencia Catastral: 03101A013004110000OI 

Superficie total parcela (m2): 10.617 

Superficie afectada (m2): 1.860 

Polígono: 17089 

Parcela: 05 

 

Por el Presente documento se comunica: 

Dada la voluntad por parte del Ayuntamiento de Denia de ejecutar las acciones planeadas en el Plan Local de 

Prevención de Incendios Forestales aprobado por la Conselleria competente, se inician las propuestas con estas 

actuaciones contempladas en dicho plan (P.32 Ejecutar las áreas cortafuegos (franjas perimetrales)). 

 

Se pide como titular que firma este documento de conocimiento y aceptación de las actuaciones con la finalidad 

de que el Ayuntamiento de Denia pueda llevar a término la ejecución del “Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 
km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada 
en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales de Denia”. 
 

Firma 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 

Reverso de la Ficha de acuerdo. 
 

 
Nombre de la actuación:  Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz 
urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan 
local de prevención de incendios forestales de Denia  
 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  
Referencia Catastral: 1708905BD5010N0001PQ 
Polígono: 17089 
Parcela: 05 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 



PROJECTE EXECUTIU PER A L’OBERTURA DE 2,4 KM DE FRANGES PERIMETRALS A LA INTERFICIE URBANO-FORESTAL A LA ZONA DE LES ROTES-MONTGÓ DONANT CONTINUÏTAT A LA FASE INCIADA EL 2022 I RECOLLIDA AL PLA 
LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DE DÉNIA 
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Nombre de la Actuación:    Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en 

la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales 
de Denia 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  

Referencia Catastral: 03101A013004110000OI 

Superficie total parcela (m2): 10.617 

Superficie afectada (m2): 3.867 

Polígono: 17089 

Parcela: 05 

 

Por el Presente documento se comunica: 

Dada la voluntad por parte del Ayuntamiento de Denia de ejecutar las acciones planeadas en el Plan Local de 

Prevención de Incendios Forestales aprobado por la Conselleria competente, se inician las propuestas con estas 

actuaciones contempladas en dicho plan (P.32 Ejecutar las áreas cortafuegos (franjas perimetrales)). 

 

Se pide como titular que firma este documento de conocimiento y aceptación de las actuaciones con la finalidad 

de que el Ayuntamiento de Denia pueda llevar a término la ejecución del “Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 
km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada 
en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales de Denia”. 
 

Firma 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 

Reverso de la Ficha de acuerdo. 
 

 
Nombre de la actuación:  Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz 
urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan 
local de prevención de incendios forestales de Denia  
 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  
Referencia Catastral: 1708905BD5010N0001PQ 
Polígono: 17089 
Parcela: 05 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 



PROJECTE EXECUTIU PER A L’OBERTURA DE 2,4 KM DE FRANGES PERIMETRALS A LA INTERFICIE URBANO-FORESTAL A LA ZONA DE LES ROTES-MONTGÓ DONANT CONTINUÏTAT A LA FASE INCIADA EL 2022 I RECOLLIDA AL PLA 
LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DE DÉNIA 
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Nombre de la Actuación:    Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en 

la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales 
de Denia 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  

Referencia Catastral: 03101A013004110000OI 

Superficie total parcela (m2): 6.478 

Superficie afectada (m2): 193 

Polígono: 17089 

Parcela: 04 

 

Por el Presente documento se comunica: 

Dada la voluntad por parte del Ayuntamiento de Denia de ejecutar las acciones planeadas en el Plan Local de 

Prevención de Incendios Forestales aprobado por la Conselleria competente, se inician las propuestas con estas 

actuaciones contempladas en dicho plan (P.32 Ejecutar las áreas cortafuegos (franjas perimetrales)). 

 

Se pide como titular que firma este documento de conocimiento y aceptación de las actuaciones con la finalidad 

de que el Ayuntamiento de Denia pueda llevar a término la ejecución del “Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 
km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada 
en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales de Denia”. 
 

Firma 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 

Reverso de la Ficha de acuerdo. 
 

 
Nombre de la actuación:  Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz 
urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan 
local de prevención de incendios forestales de Denia  
 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  
Referencia Catastral: 1708904BD5010N 
Polígono: 17089 
Parcela: 04 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 



PROJECTE EXECUTIU PER A L’OBERTURA DE 2,4 KM DE FRANGES PERIMETRALS A LA INTERFICIE URBANO-FORESTAL A LA ZONA DE LES ROTES-MONTGÓ DONANT CONTINUÏTAT A LA FASE INCIADA EL 2022 I RECOLLIDA AL PLA 
LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DE DÉNIA 
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Nombre de la Actuación:    Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en 

la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales 
de Denia 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  

Referencia Catastral: 03101A013004110000OI 

Superficie total parcela (m2): 360.080 

Superficie afectada (m2): 791 

Polígono: 11 

Parcela: 9000 

 

Por el Presente documento se comunica: 

Dada la voluntad por parte del Ayuntamiento de Denia de ejecutar las acciones planeadas en el Plan Local de 

Prevención de Incendios Forestales aprobado por la Conselleria competente, se inician las propuestas con estas 

actuaciones contempladas en dicho plan (P.32 Ejecutar las áreas cortafuegos (franjas perimetrales)). 

 

Se pide como titular que firma este documento de conocimiento y aceptación de las actuaciones con la finalidad 

de que el Ayuntamiento de Denia pueda llevar a término la ejecución del “Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 
km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada 
en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales de Denia”. 
 

Firma 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 

Reverso de la Ficha de acuerdo. 
 

 
Nombre de la actuación:  Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz 
urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan 
local de prevención de incendios forestales de Denia  
 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  
Referencia Catastral: 03063A01109000 
Polígono: 11 
Parcela: 9000 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 



PROJECTE EXECUTIU PER A L’OBERTURA DE 2,4 KM DE FRANGES PERIMETRALS A LA INTERFICIE URBANO-FORESTAL A LA ZONA DE LES ROTES-MONTGÓ DONANT CONTINUÏTAT A LA FASE INCIADA EL 2022 I RECOLLIDA AL PLA 
LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DE DÉNIA 
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Nombre de la Actuación:    Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en 

la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales 
de Denia 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  

Referencia Catastral: 03101A013004110000OI 

Superficie total parcela (m2): 38.12.356 

Superficie afectada (m2): 399 

Polígono: 11 

Parcela: 10008 

 

Por el Presente documento se comunica: 

Dada la voluntad por parte del Ayuntamiento de Denia de ejecutar las acciones planeadas en el Plan Local de 

Prevención de Incendios Forestales aprobado por la Conselleria competente, se inician las propuestas con estas 

actuaciones contempladas en dicho plan (P.32 Ejecutar las áreas cortafuegos (franjas perimetrales)). 

 

Se pide como titular que firma este documento de conocimiento y aceptación de las actuaciones con la finalidad 

de que el Ayuntamiento de Denia pueda llevar a término la ejecución del “Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 
km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada 
en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales de Denia”. 
 

Firma 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 

Reverso de la Ficha de acuerdo. 
 

 
Nombre de la actuación:  Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz 
urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan 
local de prevención de incendios forestales de Denia  
 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  
Referencia Catastral: 03063A011100080000SB 
Polígono: 11 
Parcela: 10008 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 



PROJECTE EXECUTIU PER A L’OBERTURA DE 2,4 KM DE FRANGES PERIMETRALS A LA INTERFICIE URBANO-FORESTAL A LA ZONA DE LES ROTES-MONTGÓ DONANT CONTINUÏTAT A LA FASE INCIADA EL 2022 I RECOLLIDA AL PLA 
LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DE DÉNIA 
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Nombre de la Actuación:    Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en 

la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales 
de Denia 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  

Referencia Catastral: 03101A013004110000OI 

Superficie total parcela (m2): 2.835 

Superficie afectada (m2): 20 

Polígono: 11 

Parcela: 140 

 

Por el Presente documento se comunica: 

Dada la voluntad por parte del Ayuntamiento de Denia de ejecutar las acciones planeadas en el Plan Local de 

Prevención de Incendios Forestales aprobado por la Conselleria competente, se inician las propuestas con estas 

actuaciones contempladas en dicho plan (P.32 Ejecutar las áreas cortafuegos (franjas perimetrales)). 

 

Se pide como titular que firma este documento de conocimiento y aceptación de las actuaciones con la finalidad 

de que el Ayuntamiento de Denia pueda llevar a término la ejecución del “Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 
km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada 
en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales de Denia”. 
 

Firma 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 

Reverso de la Ficha de acuerdo. 
 

 
Nombre de la actuación:  Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz 
urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan 
local de prevención de incendios forestales de Denia  
 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  
Referencia Catastral: 1708908BD5010N0001FQ 
Polígono: 11 
Parcela: 140 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 



PROJECTE EXECUTIU PER A L’OBERTURA DE 2,4 KM DE FRANGES PERIMETRALS A LA INTERFICIE URBANO-FORESTAL A LA ZONA DE LES ROTES-MONTGÓ DONANT CONTINUÏTAT A LA FASE INCIADA EL 2022 I RECOLLIDA AL PLA 
LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DE DÉNIA 
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Nombre de la Actuación:    Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en 

la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales 
de Denia 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  

Referencia Catastral: 03101A013004110000OI 

Superficie total parcela (m2): 360.080 

Superficie afectada (m2): 1.787 

Polígono: 11 

Parcela: 9000 

 

Por el Presente documento se comunica: 

Dada la voluntad por parte del Ayuntamiento de Denia de ejecutar las acciones planeadas en el Plan Local de 

Prevención de Incendios Forestales aprobado por la Conselleria competente, se inician las propuestas con estas 

actuaciones contempladas en dicho plan (P.32 Ejecutar las áreas cortafuegos (franjas perimetrales)). 

 

Se pide como titular que firma este documento de conocimiento y aceptación de las actuaciones con la finalidad 

de que el Ayuntamiento de Denia pueda llevar a término la ejecución del “Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 
km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada 
en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales de Denia”. 
 

Firma 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 

Reverso de la Ficha de acuerdo. 
 

 
Nombre de la actuación:  Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz 
urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan 
local de prevención de incendios forestales de Denia  
 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  
Referencia Catastral: 03063A01109000 
Polígono: 11 
Parcela: 9000 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 



PROJECTE EXECUTIU PER A L’OBERTURA DE 2,4 KM DE FRANGES PERIMETRALS A LA INTERFICIE URBANO-FORESTAL A LA ZONA DE LES ROTES-MONTGÓ DONANT CONTINUÏTAT A LA FASE INCIADA EL 2022 I RECOLLIDA AL PLA 
LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DE DÉNIA 
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Nombre de la Actuación:    Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en 

la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales 
de Denia 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  

Referencia Catastral: 03101A013004110000OI 

Superficie total parcela (m2): 3.008 

Superficie afectada (m2): 146 

Polígono: 11 

Parcela: 10010 

 

Por el Presente documento se comunica: 

Dada la voluntad por parte del Ayuntamiento de Denia de ejecutar las acciones planeadas en el Plan Local de 

Prevención de Incendios Forestales aprobado por la Conselleria competente, se inician las propuestas con estas 

actuaciones contempladas en dicho plan (P.32 Ejecutar las áreas cortafuegos (franjas perimetrales)). 

 

Se pide como titular que firma este documento de conocimiento y aceptación de las actuaciones con la finalidad 

de que el Ayuntamiento de Denia pueda llevar a término la ejecución del “Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 
km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada 
en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales de Denia”. 
 

Firma 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 

Reverso de la Ficha de acuerdo. 
 

 
Nombre de la actuación:  Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz 
urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan 
local de prevención de incendios forestales de Denia  
 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  
Referencia Catastral: 03063A011100100000SA 
Polígono: 11 
Parcela: 10010 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 
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Nombre de la Actuación:    Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en 

la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales 
de Denia 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  

Referencia Catastral: 03101A013004110000OI 

Superficie total parcela (m2): 12.356 

Superficie afectada (m2): 928 

Polígono: 11 

Parcela: 10008 

 

Por el Presente documento se comunica: 

Dada la voluntad por parte del Ayuntamiento de Denia de ejecutar las acciones planeadas en el Plan Local de 

Prevención de Incendios Forestales aprobado por la Conselleria competente, se inician las propuestas con estas 

actuaciones contempladas en dicho plan (P.32 Ejecutar las áreas cortafuegos (franjas perimetrales)). 

 

Se pide como titular que firma este documento de conocimiento y aceptación de las actuaciones con la finalidad 

de que el Ayuntamiento de Denia pueda llevar a término la ejecución del “Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 
km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada 
en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales de Denia”. 
 

Firma 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 

Reverso de la Ficha de acuerdo. 
 

 
Nombre de la actuación:  Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz 
urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan 
local de prevención de incendios forestales de Denia  
 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  
Referencia Catastral: 03063A011100080000SB 
Polígono: 11 
Parcela: 10008 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 
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Nombre de la Actuación:    Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en 

la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales 
de Denia 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  

Referencia Catastral: 03101A013004110000OI 

Superficie total parcela (m2): 9.031 

Superficie afectada (m2): 2.783 

Polígono: 11 

Parcela: 10011 

 

Por el Presente documento se comunica: 

Dada la voluntad por parte del Ayuntamiento de Denia de ejecutar las acciones planeadas en el Plan Local de 

Prevención de Incendios Forestales aprobado por la Conselleria competente, se inician las propuestas con estas 

actuaciones contempladas en dicho plan (P.32 Ejecutar las áreas cortafuegos (franjas perimetrales)). 

 

Se pide como titular que firma este documento de conocimiento y aceptación de las actuaciones con la finalidad 

de que el Ayuntamiento de Denia pueda llevar a término la ejecución del “Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 
km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada 
en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales de Denia”. 
 

Firma 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 

Reverso de la Ficha de acuerdo. 
 

 
Nombre de la actuación:  Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz 
urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan 
local de prevención de incendios forestales de Denia  
 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  
Referencia Catastral: 03063A011100110000SB 
Polígono: 11 
Parcela: 10011 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 



PROJECTE EXECUTIU PER A L’OBERTURA DE 2,4 KM DE FRANGES PERIMETRALS A LA INTERFICIE URBANO-FORESTAL A LA ZONA DE LES ROTES-MONTGÓ DONANT CONTINUÏTAT A LA FASE INCIADA EL 2022 I RECOLLIDA AL PLA 
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Nombre de la Actuación:    Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en 

la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales 
de Denia 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  

Referencia Catastral: 03101A013004110000OI 

Superficie total parcela (m2): 923 

Superficie afectada (m2): 648 

Polígono: 11 

Parcela: 10019 

 

Por el Presente documento se comunica: 

Dada la voluntad por parte del Ayuntamiento de Denia de ejecutar las acciones planeadas en el Plan Local de 

Prevención de Incendios Forestales aprobado por la Conselleria competente, se inician las propuestas con estas 

actuaciones contempladas en dicho plan (P.32 Ejecutar las áreas cortafuegos (franjas perimetrales)). 

 

Se pide como titular que firma este documento de conocimiento y aceptación de las actuaciones con la finalidad 

de que el Ayuntamiento de Denia pueda llevar a término la ejecución del “Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 
km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada 
en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales de Denia”. 
 

Firma 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 

Reverso de la Ficha de acuerdo. 
 

 
Nombre de la actuación:  Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz 
urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan 
local de prevención de incendios forestales de Denia  
 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  
Referencia Catastral: 03063A011100190000SM 
Polígono: 11 
Parcela: 10019 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 



PROJECTE EXECUTIU PER A L’OBERTURA DE 2,4 KM DE FRANGES PERIMETRALS A LA INTERFICIE URBANO-FORESTAL A LA ZONA DE LES ROTES-MONTGÓ DONANT CONTINUÏTAT A LA FASE INCIADA EL 2022 I RECOLLIDA AL PLA 
LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DE DÉNIA 
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Nombre de la Actuación:    Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en 

la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales 
de Denia 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  

Referencia Catastral: 03101A013004110000OI 

Superficie total parcela (m2): 5.087 

Superficie afectada (m2): 280 

Polígono: 11 

Parcela: 9004 

 

Por el Presente documento se comunica: 

Dada la voluntad por parte del Ayuntamiento de Denia de ejecutar las acciones planeadas en el Plan Local de 

Prevención de Incendios Forestales aprobado por la Conselleria competente, se inician las propuestas con estas 

actuaciones contempladas en dicho plan (P.32 Ejecutar las áreas cortafuegos (franjas perimetrales)). 

 

Se pide como titular que firma este documento de conocimiento y aceptación de las actuaciones con la finalidad 

de que el Ayuntamiento de Denia pueda llevar a término la ejecución del “Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 
km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada 
en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales de Denia”. 
 

Firma 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 

Reverso de la Ficha de acuerdo. 
 

 
Nombre de la actuación:  Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz 
urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan 
local de prevención de incendios forestales de Denia  
 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  
Referencia Catastral: 03063A011090040000SJ 
Polígono: 11 
Parcela: 9004 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 



PROJECTE EXECUTIU PER A L’OBERTURA DE 2,4 KM DE FRANGES PERIMETRALS A LA INTERFICIE URBANO-FORESTAL A LA ZONA DE LES ROTES-MONTGÓ DONANT CONTINUÏTAT A LA FASE INCIADA EL 2022 I RECOLLIDA AL PLA 
LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DE DÉNIA 
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Nombre de la Actuación:    Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en 

la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales 
de Denia 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  

Referencia Catastral: 03101A013004110000OI 

Superficie total parcela (m2): 4.703 

Superficie afectada (m2): 437 

Polígono: 11 

Parcela: 143 

 

Por el Presente documento se comunica: 

Dada la voluntad por parte del Ayuntamiento de Denia de ejecutar las acciones planeadas en el Plan Local de 

Prevención de Incendios Forestales aprobado por la Conselleria competente, se inician las propuestas con estas 

actuaciones contempladas en dicho plan (P.32 Ejecutar las áreas cortafuegos (franjas perimetrales)). 

 

Se pide como titular que firma este documento de conocimiento y aceptación de las actuaciones con la finalidad 

de que el Ayuntamiento de Denia pueda llevar a término la ejecución del “Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 
km de franjas perimetrales en la interfaz urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada 
en 2022 y recogida en el plan local de prevención de incendios forestales de Denia”. 
 

Firma 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 

Reverso de la Ficha de acuerdo. 
 

 
Nombre de la actuación:  Proyecto ejecutivo para la apertura de 2,4 km de franjas perimetrales en la interfaz 
urbano-forestal en la zona de Les Rotes-Montgó dando continuidad a la fase iniciada en 2022 y recogida en el plan 
local de prevención de incendios forestales de Denia  
 

Titular:  

DNI:  

Dirección:  

Municipio:  
Referencia Catastral: 03063A011001430000SS 
Polígono: 11 
Parcela: 143 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre....................................................................  
Fecha: ............................ 
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1 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

1.1 OBJECTE DE L’ESTUDI 

Aquest estudi de seguretat i salut correspon al "PROJECTE EXECUTIU PER A L’OBERTURA DE 2,4 KM 

DE FRANGES PERIMETRALS A LA INTERFICIE URBANO-FORESTAL A LA ZONA DE LES ROTES-

MONTGÓ DONANT CONTINUÏTAT A LA FASE INCIADA EL 2022 I RECOLLIDA AL PLA LOCAL DE 

PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DE DÉNIA" 

Estableix, durant l’execució d'aquesta obra, les previsions pel que fa a la prevenció de riscos d'accidents 

laborals i malalties professionals, i de riscos derivats dels treballs de reparació, conservació, i manteniment, 

i de les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballs. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per portar a terme les seves obligacions 

en el camp de la prevenció de riscos professionals, i en facilitarà el desenvolupament, sota el control de la 

direcció facultativa, d'acord amb el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les 

disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, i d'acord amb les modificacions que 

s'hi puguin aprovar d'aquest Decret 1627/1997. 

En base a aquest Reial Decret i en aplicació d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha 

d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el que s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i 

complementin les previsions contingudes en el present document. Aquest Pla haurà de ser aprovat abans 

de l’inici de l’obra pel Coordinador de Seguretat i Salut o, quan no n’hi hagi, per la Direcció Facultativa de 

l’obra. 

Es recorda que una còpia del Pla de Seguretat i Salut ha de romandre en el centre de treball, juntament 

amb el Llibre d’Incidències. Qualsevol anotació en aquest llibre d’incidències haurà de posar-se en 

coneixement de la inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini màxim de 24 hores. A més, hauran 

de garantir que els treballadors rebin la informació adequada a totes les mesures de seguretat i salut a 

l’obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avis a l’autoritat laboral competent, 

segons model inclòs en el en l’annex III del Reial Decret. Aquesta comunicació haurà d’anar acompanyada 

del Pla de seguretat i salut. 

1.2 CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 

1.2.1 DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 

Per tal d’assolir els objectius i els criteris de prevenció plantejats en la memòria del present projecte, l’obra 

es divideix en les fases següents: 
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 Replanteig 

 Moviment de terres 

 Tallada d’arbres 

 Poda inferior dels arbres que no es tallen 

 Arrossegament dels arbres tallats i desbrancatge 

 Estassada i trituració del sotabosc 

 Trituració de les restes vegetals 

1.2.2 TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini d'execució previst per a aquesta obra és de 2,50 setmanes. 

1.2.3 PERSONAL PREVIST 

Es preveu un nombre aproximat de 5 persones per a l'execució de l'obra, amb la formació adequada per 

executar-ne cadascuna de les fases. 

1.3 PROCEDIMENTS, EQUIPS TÈCNICS I MITJANS 

AUXILIARS A UTILITZAR EN L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

1.3.1 MOVIMENT DE TERRES 

 Maquinària d’excavació tipus bulldòzer 

1.3.2 TALLADA, PODA I DESBRANCATGE D’ARBRES 

 Motoserra 

1.3.3 ARROSSEGAMENT DELS ARBRES TALLATS 

 Tractor de 127 CV amb cabrestant o tanqueta de 105 CV amb cabrestant o Skidder de 127 CV. 

1.3.4 ESTASSADA I TRITURACIÓ DEL SOTABOSC I DE LES RESTES VEGETALS DELS 

CARREGADORS 

 Motodesbrossadora de 2,6 CV 

 Motoserra de 3,5 CV 
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1.4 IDENTIFICACIÓ I RELACIÓ DELS RISCOS 

PROFESSIONALS PER UNITAT D’OBRA 

1.4.1 MOVIMENT DE TERRES 

 Col·lisió de màquines o vehicles 

 Bolcades de màquines i vehicles 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament, especialment amb la xarxa elèctrica 

 Atropellaments per màquines o vehicles 

 Vibracions 

 Relliscades en pujar o baixar 

 Soroll 

1.4.2 TALLADA, PODA I DESBRANCATGE D’ARBRES 

 Picades i talls 

 Cops i ensopegades 

 Caiguda d’arbres 

 Sobreesforços per posicions incorrectes 

 Projecció de partícules als ulls 

 Soroll 

1.4.3 ARROSSEGAMENT DELS ARBRES TALLATS 

 Col·lisió de màquines o vehicles 

 Bolcades de màquines i vehicles 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament, especialment amb la xarxa elèctrica 

 Picades i talls 

 Atropellaments per màquines o per la càrrega 

 Relliscades en pujar o baixar 

 Cops i ensopegades 
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 Sobreesforços per posicions incorrectes 

 Projecció de partícules 

 Soroll 

1.4.4 ESTASSADA I TRITURACIÓ DEL SOTABOSC I TRITURACIÓ DE LES RESTES 

VEGETALS ALS CARREGADORS 

 Bolcades de màquines i vehicles 

 Atropellaments per màquines 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament, especialment amb la xarxa elèctrica 

 Relliscades en pujar o baixar 

 Soroll 

1.4.5 4.1.5 RISCOS DE DANYS A TERCERS 

 Deriven de la circulació dels vehicles d'excavació i transport de materials per les vies properes a l’obra 

 Caiguda d’arbres sobre persones, instal·lacions de cablejat, edificacions i vehicles. 

 Projecció de partícules 

 Afectacions dels ferms de les vies properes, amb la conseqüent afectació de la circulació dels vehicles 

1.5 ELIMINACIÓ I PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS 

1.5.1 PROTECCIONS PERSONALS I PROTECCIONS SEGONS LA MAQUINÀRIA 

 Maquinària d’excavació tipus bulldòzer 

o Maquinària amb senyal acústic de marxa enrere 

o Cinturons antivibradors 

o Senyal indicativa de prohibit situar-se dins el radi d’acció de la màquina 

 Motoserra 

o Casc complet, amb protecció d’ulls i orelles 

o Guants antilliscants i de material resistent, reforçats a la part posterior de la mà esquerra (contra 

trencament de cadena) 
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o Botes de seguretat amb sola antilliscant i puntera d’acer 

o Pantalons i jaqueta, o granota de fibres que puguin bloquejar la cadena 

o Motoserra homologada amb tots els elements de seguretat (fre de cop de mà, pestanya 

antitrencament de cadena, 

esmorteïdors) 

o Cadenes amb els tres tipus de dents que la configuren (guia, tall i profunditat) 

 Tractor de 127 CV amb cabrestant o Skidder de 127 CV 

o Cabines tipus ROPS i reixetes FOPS 

o Cables homologats amb càrregues de trencament certificades 

o Els ganxos que s'utilitzin portaran sempre pestell de seguretat 

o Maquinària amb senyal acústic de marxa enrere. 

o Respectar una distància de seguretat de les persones igual a dues vegades la longitud màxima 

d’extensió del cable més la longitud de la càrrega 

o Senyal indicativa de prohibit situar-se dins el radi d’acció de la màquina 

 Tanqueta de 105 CV amb desbrossadora de martells 

o Cabines tipus ROPS i reixetes FOPS 

o Respectar una distància de seguretat de les persones igual a la longitud màxima de projecció 

de partícules. 

o Senyal indicativa de prohibit situar-se dins el radi d’acció de la màquina 

 Motodesbrossadora de 2,6 CV 

o Casc complet, amb protecció d’ulls i orelles 

o Guants antilliscants i de material resistent 

o Botes de seguretat amb sola antilliscant i puntera d’acer 

o Pantalons resistents a cops de partícules projectades per la desbrossadora 

 Vehicle de transport 
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o No sobrepassar en cap moment la càrrega màxima autoritzada 

o En cas de transportar persones i equip en el mateix vehicle, cal disposar de compartiments 

separats, i a més a més les eines aniran perfectament fixades 

D'acord amb la legislació vigent, i quan les circumstàncies ho aconsellin, s'utilitzaran, a més a més, 

protectors auditius. 

A peu d’obra s’haurà de disposar de recanvis dels elements de seguretat i de protecció esmentats 

anteriorment. 

1.5.2 PROTECCIONS COL·LECTIVES 

 Senyals de trànsit en les vies afectades 

 Senyals de seguretat 

 Cinta de abalisament 

 Per a la realització dels treballs de tallada i trituració o desbrossament, les màquines s’equiparan amb 

dues motxilles de 18 litres d’aigua, convenientment subjectades 

 Els talussos s’hauran de senyalitzar adequadament. Si la seva profunditat és major d’1,50 metres, 

s'hauran d'estudiar les 

possibles alteracions del terreny abans de començar l'excavació 

 En les proximitats de línies elèctriques no es treballarà amb maquinària de la qual la part més sortint 

pugui quedar a menys de dos metres d’aquestes línies, excepte si el corrent elèctric està tallat. En aquest 

cas serà necessari curtcircuitar la línia i posar-la a terra mitjançant una presa de terra de coure de trenta-

cinc mil·límetres quadrats de secció mínima, connectada amb una pica ben humida 

 Si la línia té més de 50 KV l'aproximació màxima serà de quatre metres 

 Pòrtics protectors de línies elèctriques en la circulació de maquinària sota aquestes línies 

 Hauran d'inspeccionar-se les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, erosions, 

eixamplaments, embalums, etc., per si fos necessari prendre mides, independentment de la seva correcció, 

si procedís 

 Les pistes, cruïlles i incorporacions a vies públiques es senyalitzaran segons la normativa vigent. 

Qualsevol senyalització que afecti la via pública serà autoritzada per la direcció de l'obra 

 El personal que treballi en els enllaços i cruïlles utilitzarà armilles reflectants sempre que sigui 

necessari 



 7 
 

 

E
st

ud
i B

às
ic

 d
e 

S
eg

ur
et

at
 i 

S
al

ut
 

 De manera general, es senyalitzaran els talls recordant la necessitat d’ordre i neteja 

D'acord amb la legislació vigent, s'haurà de realitzar una revisió periòdica i un manteniment adequat de tota 

la maquinària i equips d'obra. 

Tots els equips estaran certificats i comptaran amb el marcat CE. 

1.5.3 FORMACIÓ 

A la contractació de cada treballador i periòdicament, s'informarà de les mesures de seguretat i salut que 

hauran d'adoptar-se en el treball, com també de l’obligatorietat que tenen de complir-les. 

Abans de començar el treball haurà de comprovar-se que cada operari conegui perfectament l'ús de les 

eines, útils i maquinària que se li proporcionin, i que les utilitza sense perill per si mateix i per a les persones 

de l'entorn. 

1.5.4 INSTAL·LACIONS I SERVEIS MÈDICS 

 Farmaciola 

Es disposarà d'una farmaciola que contingui el material especificat en l'Ordenança general de seguretat i 

higiene en el treball. 

 Assistència a accidentats 

S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents centres mèdics als quals hauran de traslladar-

se els accidentats per poder rebre una atenció més ràpida i efectiva. 

És molt convenient disposar a l'obra, i en un lloc ben visible, d'una llista de telèfons i adreces dels centres 

assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid transport dels accidentats als 

centres d'assistència. 

1.5.5 INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I BENESTAR 

Es disposarà de vestuaris, serveis higiènics i menjadors degudament equipats. 

El vestuari disposarà de caselles individuals amb clau, seients i calefacció. 

Per a la neteja i conservació dels locals, es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària. 

1.5.6 ATURADES PER MENJAR I CONSUM DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES 

Es preveuran les pauses per al descans, l’alimentació i la hidratació dels treballadors més adequades. 

El consum de begudes alcohòliques durant la jornada laboral s’ajustarà a la legislació vigent. 
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1.5.7 PREVENCIÓ DE RISCOS DE DANYS A TERCERS 

Es senyalitzaran els accessos a l'obra d'acord amb la normativa vigent. 

Es col·locaran cartells que prohibeixin l'entrada de persones i vehicles aliens. 

1.5.8 SENYALITZACIÓ DE L’OBRA 

Les excavacions properes a carreteres, camins, zones urbanes, etc., es senyalitzaran per tal d'evitar 

accidents. 

La senyalització haurà de ser aprovada per la direcció facultativa, i pot estar sotmesa a variacions al llarg 

de l'obra, en funció de les necessitats o modificacions que puguin presentar-se. Hauran, en tot cas, 

d'ajustar-se a la Instrucció 8-3 I.C. sobre la senyalització d'obres. 
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1.6 PRESSUPOST DE L’OBRA  

El preu d’execució per contracte de les actuacions incloses dins el PROJECTE EXECUTIU PER A 

L’OBERTURA DE 2,4 KM DE FRANGES PERIMETRALS A LA INTERFICIE URBANO-FORESTAL A LA 

ZONA DE LES ROTES-MONTGÓ DONANT CONTINUÏTAT A LA FASE INCIADA EL 2022 I RECOLLIDA 

AL PLA LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DE DÉNIA ascendeix a la quantitat de: 

 

PEM................................................................................. 12.467,73 €  

Benefici industrial (6% PEM)............................................     748,06 € 

Despeses Generals (13 % PEM).....................................   1.620,81 € 

TOTAL PARCIAL............................................................. 14.836,60 € 

IVA (21%).........................................................................   3.115,69 € 

PEC.................................................................................. 17.952,29 € 

 

Dèsset mil nou-cents cinquanta-dos euros amb vint-i-nou cèntims (17.952,29.-€), IVA inclòs. 

 

Cal anomenar que el PEM ja inclou les mesures de seguretat i salut que en aquest plec s’enumeren. 

L’empresa adjudicatària haurà de presentar un pla de seguretat a la direcció facultativa abans d’iniciar el 

replanteig de l’obra, i aquesta donarà el vist i plau de les accions de seguretat i salut d’acord en el propi 

plec de condicions de l’estudi de seguretat i salut. 

A Dénia, febrer de 2023, 

 

 

 

Jordi Larrègula Guerrero                                                                                                                       Héctor Carrió Castellano                           

Enginyer de Forests                                                                                                                                    Enginyer Agrònom                                      

Col·legiat 5.574 del COIM                                                                                                                    Col·legiat 1.690 del COEAC                     

                                                                                                         Tècnic Superior en organització                                                   

.                                                                                                         dels  recursos naturals i paisatgístics                                                                                                              
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2 PLEC DE CONDICIONS 

2.1 CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un període de vida 

útil, i es rebutjaran quan finalitzi. 

Quan per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça 

o equip, es reposarà independentment de la durada prevista o data de lliurament. 

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel qual ha estat concedit 

(per exemple, per un accident) serà rebutjada i reposada de seguida. 

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més amplitud o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran 

reposades immediatament. 

L'ús d'una peça o equip de protecció mai no presentarà un risc en si mateix. 

2.1.1 PROTECCIONS PERSONALS 

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un període de vida 

útil, i es rebutjaran quan finalitzi. 

Quan per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça 

o equip, es reposarà independentment de la durada prevista o data de lliurament. 

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel qual ha estat concedit 

(per exemple, per un accident) serà rebutjada i reposada al moment. 

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més amplitud o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran 

reposades immediatament. 

L'ús d'una peça o equip de protecció mai no presentarà un risc en si mateix. 

2.1.2 PROTECCIONS COL·LECTIVES 

 Tanca per a contenció de vianants i talls de trànsit 

Consistirà en una estructura metàl·lica de plafó rectangular vertical, amb els costats més grans horitzontals 

de 2,5 a 3 metres i menors, verticals, de 0,9 a 1,1 metres. 

L'estructura principal, marc perimetral, estarà constituïda per perfils metàl·lics buits o massissos, la secció 

dels quals ha de tenir com a mínim un mòdul resistent d’1 centímetre cúbic. 
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Els perfils secundaris o intermedis tindran una secció amb un mòdul resistent, com a mínim de 0,15 

centímetres cúbics. 

Els punts de recolzament, soldats a l'estructura principal, estaran formats per perfils metàl·lics, i els punts 

de contacte amb el terra se situaran, com a mínim, a 25 centímetres del plànol del plafó. 

Cada mòdul disposarà d'elements adequats per a establir unió amb el contigu, de forma que pugui formar-

se una tanca contínua. 

 Senyals de seguretat 

Estaran d'acord amb la normativa vigent, Reial decret 485/1997, de 14 d'abril. 

Es disposaran sobre suports o adossats a murs, pilars, màquines, etc., de forma que siguin resistents a 

l’acció del vent i/o topades accidentals, i no suposin en si mateixos un perill per als treballadors o tercers. 

 Senyalització provisional de l’obra (trànsit) 

Vindrà regulada per la Instrucció 8-3 I.C. sobre la senyalització d'obres. Els croquis de senyalització estaran 

autoritzats per la direcció facultativa. 

 Topalls de desplaçament de vehicles 

Es podrà realitzar amb un parell de taulons embridats, clavats al terreny per mitjà de rodons, o de qualsevol 

altra manera eficaç. 

 Cables de subjecció del cinturó de seguretat, els seus ancoratges, suports i ancoratges de xarxes 

Tindran prou resistència per suportar els esforços a què puguin estar sotmesos d'acord amb la seva funció 

protectora. 

 Mitjans auxiliars de topografia 

Aquests mitjans com ara cintes, banderoles, mires, etc. seran dielèctrics, a causa del risc d'electrocució. 

2.2 SERVEIS DE PREVENCIÓ 

2.2.1 SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT 

L'empresa constructora haurà de comptar amb l'assessorament del coordinador en matèria de seguretat i 

salut, que haurà de vetllar per la prevenció de riscos que puguin presentar-se durant l'execució dels treballs 

i assessorar el cap d'obra sobre les mesures de seguretat a adoptar. 

2.2.2 SERVEI MÈDIC 

L'empresa constructora disposarà d'un servei mèdic d'empresa propi o mancomunat. 
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2.3 PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

El contractista haurà de redactar un Pla de seguretat i salut a partir del present estudi. 

El Pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel coordinador en matèria de 

seguretat i salut. Quan no sigui necessària la designació del coordinador, la direcció facultativa n’assumirà 

les funcions. 

El Pla de seguretat i salut estarà a l’obra a disposició permanent de la direcció. 

El llibre d’incidències per al control i seguiment del Pla de seguretat i salut ha d’estar disponible a peu 

d’obra. La informació als treballadors es durà a terme d'acord amb la legislació vigent. 

2.4 COORDINADOR EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT 

Quan en l’execució de l’obra intervingui més d’una empresa constructora, subcontractista i/o autònoms, el 

promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra. 

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra haurà de coordinar l’aplicació dels 

principis generals de prevenció i de seguretat, i coordinar les activitats de l’obra per tal que els contractistes 

i , en el seu cas, subcontractistes i/o autònoms apliquin de forma coherent i responsable els principis de 

l’acció preventiva recollits en l’article 15 de la Llei de prevenció de riscos laborals. 

Haurà d’aprovar el Pla de seguretat i salut elaborat pel contractista, organitzar la coordinació d’activitats 

empresarials, coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball i 

adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l’obra. 

La direcció facultativa assumirà aquestes funcions quan la designació d’un coordinador en matèria de 

seguretat i salut no sigui necessària. 

2.5 VIGILANTS DE SEGURETAT I COMITÈ DE SEGURETAT I 

SALUT EN EL TREBALL 

L'empresa constructora tindrà nomenat o nomenarà un vigilant de seguretat que serà, o un tècnic del Servei 

tècnic de Seguretat i Salut o un monitor de seguretat o socorrista. En tot cas, serà una persona degudament 

preparada en aquesta matèria. El vigilant de seguretat haurà de: 

 Promoure l'interès o cooperació dels operaris pel que fa a la seguretat i salut en el treball. 

 Comunicar per ordre jeràrquic, o, en el seu defecte, directament a l'empresari, les situacions de perill 

que puguin produir-se en qualsevol lloc de treball, i proporcionar les mesures que, a judici seu, puguin 

adoptar-se. 
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 Examinar les condicions relatives a l'ordre, neteja, ambient, instal·lacions, màquines, eines, etc., i 

comunicar a l'empresa l'existència de riscos que puguin afectar a la vida o salut dels treballadors, amb 

l’objectiu que siguin posades en pràctica les oportunes mesures de prevenció. 

 Prestar, com qualsevol monitor de seguretat o socorrista, els primers auxilis en els accidents. També 

prendrà les mesures oportunes, en cas necessari, perquè els accidentats rebin la immediata assistència 

sanitària que el seu estat o situació requerís. 

Les funcions del vigilant de seguretat seran compatibles amb les que normalment desenvolupi en l'empresa. 

2.6 INSTAL·LACIONS MÈDIQUES 

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit. 

2.7 DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ 

Essent tan variades i àmplies les normes aplicables a la seguretat i la salut en el treball, en l'execució de 

les obres s'establiran els principis que segueixen. En cas de diferència o discrepància, predominarà la de 

major rang jurídic, i predominarà la més moderna sobre la més antiga. 

Són d'obligat compliment totes les disposicions que segueixen: 

 Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (Reial decret 1627/1997, de 24 

d’octubre) (BOE 25-10- 1997) Reial Decret 337/2010, de 19 de març, pel qual es modifiquen el Reial Decret 

39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el 

Reglament dels Serveis de Prevenció; el Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa 

la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació al sector de la construcció i el Reial Decret 

1627/1997, de 24 d'octubre , pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de 

construcció. 

Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel 

qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel 

qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

 Reglament dels serveis de prevenció (Reial decret 39/1997, de 17 de gener) 

Ordre TIN / 2504/2010, de 20 de setembre, per la qual es desenvolupa el Reial decret 39/1997, de 17 de 

gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, en el referit a l'acreditació d'entitats 

especialitzades com serveis de prevenció, memòria d'activitats preventives i autorització per realitzar 

l'activitat d'auditoria del sistema de prevenció de les empreses. 
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Reial Decret 337/2010, de 19 de març, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel 

qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció; el Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual 

es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació al sector de la construcció 

i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre , pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i 

salut en obres de construcció. 

Reial Decret 298/2009, de 6 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual 

s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, en relació amb l'aplicació de mesures per promoure la 

millora de la seguretat i de la salut en el treball de la treballadora embarassada, que hagi donat a llum o en 

període de lactància. 

Reial Decret 688/2005, de 10 de juny, pel qual es regula el règim de funcionament de les mútues d'accidents 

de treball i malalties professionals de la Seguretat Social com a servei de prevenció aliè. 

Reial Decret 780/1998, de 30 d'abril, pel qual es modifica el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual 

s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció. 

 Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre) 

Instrucció de 26 de febrer de 1996, de la Secretaria d'Estat per a l'Administració Pública, per a l'aplicació 

de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals en l'Administració de l'Estat. 

Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. 

 Reglament de seguretat en les màquines (Reial decret 1644/2008, de 10 d'octubre)(Ref. BOE-A-2008-

16387). ES MODIFICA els arts. 2, 4, 11 i l'annex I, pel Reial Decret 494/2012, de 9 de març (Ref. BOE-A-

2012-3815). 

Reial Decret 494/2012, de 9 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 1644/2008, de 10 d'octubre, on 

s'estableixen les normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines, per incloure els riscos 

d'aplicació de plaguicides. 

Reglament (UE) nº 167/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de febrer de 2013, relatiu a 

l'homologació dels vehicles agrícoles o forestals, ia la vigilància del mercat d'aquests vehicles. 

 Norma sobre senyalització de seguretat en els centres locals de treball (Reial decret 485/1997, de 14 

d'abril (Ref. BOE-A-1997 -8668) 

 Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut 

dels Treballadors(Llei 8/1980 de 10 de març) (BOE 14-03-1980) 
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 Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (Normes tècniques reglamentàries 

NT) 

Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a la comercialització i 

lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual. 

Resolució per la qual s'aprova la Norma Tècnica Reglamentària MT-17 sobre Oculars de protecció contra 

impactes. 

Resolució per la qual s'aprova la Norma Tècnica Reglamentària MT-1 de Cascos de seguretat, no metàl·lics. 

Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 

utilització pels treballadors d'equips de protecció individual. 

Correcció d'errades del Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i 

salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual. 

 Reglamentació electrotècnica per baixa tensió (Decret 842/2002, 2 d'agost). 

 Reial Decret Legislatiu de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre) (BOE A 

1995 24292) 

 Reial Decret 349/2003, de 21 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, 

sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens 

durant el treball, i per qual amplia el seu àmbit d'aplicació als agents mutàgens. 

Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat 

dels treballadors enfront del risc elèctric. 

Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut 

per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 

Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb 

l'exposició a agents cancerígens durant el treball. 

Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb 

l'exposició a agents biològics durant el treball. 

Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en 

els llocs de treball. 

Reial Decret 1316/1989, de 27 d'octubre, sobre protecció dels treballadors davant els riscos derivats de 

l'exposició al soroll durant el treball. 
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 Pla nacional de seguretat i higiene en el treball (O.M. 09-03-1971) (BOE 11-03-1971) 

 Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques 

i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seves instruccions tècniques 

complementàries ITC-LAT 01 a 09. 

Reial Decret 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen diverses normes reglamentàries en matèria 

de seguretat industrial per adequar-les a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les 

activitats de serveis i el seu exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis 

per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici. 

Correcció d'errors del Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament sobre 

condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seves instruccions 

tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09. 

I totes aquelles normes i reglaments en vigor durant l'execució de les obres, que puguin no coincidir amb 

les vigents en el moment de la redacció de l'Estudi. 

 

A Dénia, febrer de 2023 

 

 

 

Jordi Larrègula Guerrero                                                                                                                       Héctor Carrió Castellano                           

Enginyer de Forests                                                                                                                                    Enginyer Agrònom                                      

Col·legiat 5.574 del COIM                                                                                                                    Col·legiat 1.690 del COEAC                     

                                                                                                  Tècnic Superior en organització                                                   

.                                                                                                                     dels  recursos naturals i paisatgístics                                                                                                              
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1 ÍNDEX GENERAL DE PLÀNOLS 

 

Plànol 1. Localització de les Actuacions 

Plànol 2.1. a 2.4. Localització de detall sobre ortofotografia 

Plànol 3.1. a 3.4. Localització de detall sobre mapa topogràfic 

Plànol 4. Delimitació d’espais naturals protegits 

Plànol 5.1. a 5.4. Delimitació cadastral de propietats afectades 

 



CONS ULTORAUTORS  DEL
 PROJECTE TÍTOL DEL PROJECTE ES CALA TÍTOL DEL PLÀNOL:

NOM ARXIU:
FEBRER 2023 PLÀNOL NÚM. 1

FULL 1 DE 1DIN-A3

DATA:

010010.m xd

530 0 530 1.060 1.590
m etres

Projecció Universal Transversa Mercator (UTM) amb interval de xarxa 100, El·lipsoide internacional, fus 30 nord i Datum ETRS89

PROMOTOR
1:75.000Jo rd i Larrè gula Guerrero

Col.legiat COIM Nº 5.574

ZONA D'ACTUACIÓ
LES  ROTES -MONTGÓ

LOCALITZACIÓ ACTUACIONS
PROJECTE EXECUTIU PER A L’OBERTURA DE 2,4 KM DE FRANGES  PERIMETRALS  A LA INTERFICIE 
URBANO-FORES TAL A LA ZONA DE LES  ROTES -MONTGÓ DONANT CONTINUÏTAT A LA FAS E INCIADA 

EL 2022 I RECOLLIDA AL PLA LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS  FORES TALS  DE DÉNIA



CONS ULTORAUTORS  DEL
 PROJECTE TÍTOL DEL PROJECTE ES CALA TÍTOL DEL PLÀNOL:

NOM ARXIU:
FEBRER 2023 PLÀNOL NÚM. 2

FULL 1 DE 4DIN-A3

DATA:
30 0 30 60 90

m etres

Projecció Universal Transversa Mercator (UTM) amb interval de xarxa 100, El·lipsoide internacional, fus 30 nord i Datum ETRS89

PROMOTOR
1:5.000Jordi Larrègula Guerrero

Col.legiat COIM Nº 5.574

A1

A3

A2

LOCALITZACIÓ DE DETALL
Ortofotografia

LLEGENDA
Minuta

Models d'Actuació de Talla
Franja exec utada l'any 2022
M1
M5
M6

020010.m xd

PROJECTE EXECUTIU PER A L’OBERTURA DE 2,4 KM DE FRANGES  PERIMETRALS  A LA INTERFICIE 
URBANO-FORES TAL A LA ZONA DE LES  ROTES -MONTGÓ DONANT CONTINUÏTAT A LA FAS E INCIADA 

EL 2022 I RECOLLIDA AL PLA LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS  FORES TALS  DE DÉNIA



CONSULT ORAUT ORS DEL
 PROJECT E T ÍT OL DEL PROJECT E ESCALA T ÍT OL DEL PLÀNOL:

NOM ARXIU:
FEBRER 2023 PLÀNOL NÚM. 2

FULL 2 DE 4DIN-A3

DAT A:
10 0 10 20 30

m etres

Projecció Universal Transversa Mercator (UTM) amb interval de xarxa 100, El·lipsoide internacional, fus 30 nord i Datum ETRS89

PROMOT OR
1:1.500Jord i Larrègula Guerrero

Col.legiat COIM Nº 5.574

MODEL: M1
Nº TRAM: 4

MODEL: M6
Nº TRAM: 1

MODEL: M5
Nº TRAM: 3

MODEL: M1
Nº TRAM: 2

LOCALITZACIÓ DE DETALL
Ortofotografia

LLEGENDA
Models d'Actuació de Talla

Fran ja executad a l'an y 2022
M1
M5
M6

020020.m xd

A1

A3

A2

PROJECT E EXECUT IU PER A L’OBERT URA DE 2,4 KM DE FRANGES PERIMET RALS A LA INT ERFICIE 
URBANO-FOREST AL A LA ZONA DE LES ROT ES-MONT GÓ DONANT  CONT INUÏT AT  A LA FASE INCIADA 

EL 2022 I RECOLLIDA AL PLA LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FOREST ALS DE DÉNIA



CONSULT ORAUT ORS DEL
 PROJECT E T ÍT OL DEL PROJECT E ESCALA T ÍT OL DEL PLÀNOL:

NOM ARXIU:
FEBRER 2023 PLÀNOL NÚM. 2

FULL 3 DE 4DIN-A3

DAT A:
10 0 10 20 30

m etres

Projecció Universal Transversa Mercator (UTM) amb interval de xarxa 100, El·lipsoide internacional, fus 30 nord i Datum ETRS89

PROMOT OR
1:1.500Jord i Larrègula Guerrero

Col.legiat COIM Nº 5.574

MODEL: 2*
Nº TRAM:  

MODEL: M1
Nº TRAM: 4

LOCALITZACIÓ DE DETALL
Ortofotografia

LLEGENDA
Models d'Actuació de Talla

Fran ja executad a l'an y 2022
M1
M5
M6

020030.m xd

A1

A3

A2

PROJECT E EXECUT IU PER A L’OBERT URA DE 2,4 KM DE FRANGES PERIMET RALS A LA INT ERFICIE 
URBANO-FOREST AL A LA ZONA DE LES ROT ES-MONT GÓ DONANT  CONT INUÏT AT  A LA FASE INCIADA 

EL 2022 I RECOLLIDA AL PLA LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FOREST ALS DE DÉNIA



CONSULT ORAUT ORS DEL
 PROJECT E T ÍT OL DEL PROJECT E ESCALA T ÍT OL DEL PLÀNOL:

NOM ARXIU:
FEBRER 2023 PLÀNOL NÚM. 2

FULL 4 DE 4DIN-A3

DAT A:
10 0 10 20 30

m etres

Projecció Universal Transversa Mercator (UTM) amb interval de xarxa 100, El·lipsoide internacional, fus 30 nord i Datum ETRS89

PROMOT OR
1:1.500Jord i Larrègula Guerrero

Col.legiat COIM Nº 5.574

MODEL: M1 
Nº TRAM: 4

MODEL: M5 
Nº TRAM: 9

MODEL: M5
Nº TRAM: 7 MODEL: M1

Nº TRAM: 8

MODEL: M1
Nº TRAM: 6

MODEL: M5
Nº TRAM: 5

LOCALITZACIÓ DE DETALL
Ortofotografia

LLEGENDA
Models d'Actuació de Talla

Fran ja executad a l'an y 2022
M1
M5
M6

020040.m xd

A1

A3

A2

PROJECT E EXECUT IU PER A L’OBERT URA DE 2,4 KM DE FRANGES PERIMET RALS A LA INT ERFICIE 
URBANO-FOREST AL A LA ZONA DE LES ROT ES-MONT GÓ DONANT  CONT INUÏT AT  A LA FASE INCIADA 

EL 2022 I RECOLLIDA AL PLA LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FOREST ALS DE DÉNIA



CONS ULTORAUTORS  DEL
 PROJECTE TÍTOL DEL PROJECTE ES CALA TÍTOL DEL PLÀNOL:

NOM ARXIU:
FEBRER 2023 PLÀNOL NÚM. 2

FULL 1 DE 4DIN-A3

DATA:
30 0 30 60 90

m etres

Projecció Universal Transversa Mercator (UTM) amb interval de xarxa 100, El·lipsoide internacional, fus 30 nord i Datum ETRS89

PROMOTOR
1:5.000Jordi Larrègula Guerrero

Col.legiat COIM Nº 5.574

A1

A3

A2

LOCALITZACIÓ DE DETALL
Mapa Topogràfic

LLEGENDA
Minuta

Models d'Actuació de Talla
Franja exec utada l'any 2022
M1
M5
M6

030010.m xd

PROJECTE EXECUTIU PER A L’OBERTURA DE 2,4 KM DE FRANGES  PERIMETRALS  A LA INTERFICIE 
URBANO-FORES TAL A LA ZONA DE LES  ROTES -MONTGÓ DONANT CONTINUÏTAT A LA FAS E INCIADA 

EL 2022 I RECOLLIDA AL PLA LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS  FORES TALS  DE DÉNIA



CONSULT ORAUT ORS DEL
 PROJECT E T ÍT OL DEL PROJECT E ESCALA T ÍT OL DEL PLÀNOL:

NOM ARXIU:
FEBRER 2023 PLÀNOL NÚM. 3

FULL 2 DE 4DIN-A3

DAT A:
10 0 10 20 30

m etres

Projecció Universal Transversa Mercator (UTM) amb interval de xarxa 100, El·lipsoide internacional, fus 30 nord i Datum ETRS89

PROMOT OR
1:1.500Jord i Larrègula Guerrero

Col.legiat COIM Nº 5.574

MODEL: M6
Nº TRAM: 1

MODEL: M5
Nº TRAM: 3

MODEL: M1
Nº TRAM: 2

MODEL: M1 
Nº TRAM: 4

LOCALITZACIÓ DE DETALL
Mapa topogràfic

LLEGENDA
Models d'Actuació de Talla

Fran ja executad a l'an y 2022
M1
M5
M6

030020.m xd

A1

A3

A2

PROJECT E EXECUT IU PER A L’OBERT URA DE 2,4 KM DE FRANGES PERIMET RALS A LA INT ERFICIE 
URBANO-FOREST AL A LA ZONA DE LES ROT ES-MONT GÓ DONANT  CONT INUÏT AT  A LA FASE INCIADA 

EL 2022 I RECOLLIDA AL PLA LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FOREST ALS DE DÉNIA



CONSULT ORAUT ORS DEL
 PROJECT E T ÍT OL DEL PROJECT E ESCALA T ÍT OL DEL PLÀNOL:

NOM ARXIU:
FEBRER 2023 PLÀNOL NÚM. 3

FULL 3 DE 4DIN-A3

DAT A:
10 0 10 20 30

m etres

Projecció Universal Transversa Mercator (UTM) amb interval de xarxa 100, El·lipsoide internacional, fus 30 nord i Datum ETRS89

PROMOT OR
1:1.500Jord i Larrègula Guerrero

Col.legiat COIM Nº 5.574

MODEL: 2*
Nº TRAM:  

MODEL: M1
Nº TRAM: 4

LOCALITZACIÓ DE DETALL
Mapa topogràfic

LLEGENDA
Models d'Actuació de Talla

Fran ja executad a l'an y 2022
M1
M5
M6

030030.m xd

A1

A3

A2

PROJECT E EXECUT IU PER A L’OBERT URA DE 2,4 KM DE FRANGES PERIMET RALS A LA INT ERFICIE 
URBANO-FOREST AL A LA ZONA DE LES ROT ES-MONT GÓ DONANT  CONT INUÏT AT  A LA FASE INCIADA 

EL 2022 I RECOLLIDA AL PLA LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FOREST ALS DE DÉNIA



CONSULT ORAUT ORS DEL
 PROJECT E T ÍT OL DEL PROJECT E ESCALA T ÍT OL DEL PLÀNOL:

NOM ARXIU:
FEBRER 2023 PLÀNOL NÚM. 3

FULL 4 DE 4DIN-A3

DAT A:
10 0 10 20 30

m etres

Projecció Universal Transversa Mercator (UTM) amb interval de xarxa 100, El·lipsoide internacional, fus 30 nord i Datum ETRS89

PROMOT OR
1:1.500Jord i Larrègula Guerrero

Col.legiat COIM Nº 5.574

MODEL: M1
Nº TRAM: 8

MODEL: M1
Nº TRAM: 4

MODEL: M5
Nº TRAM: 9

MODEL: M5
Nº TRAM: 5

MODEL: M5
Nº TRAM: 7

MODEL: M1
Nº TRAM: 6

LOCALITZACIÓ DE DETALL
Mapa topogràfic

LLEGENDA
Models d'Actuació de Talla

Fran ja executad a l'an y 2022
M1
M5
M6

030040.m xd

A1

A3

A2

PROJECT E EXECUT IU PER A L’OBERT URA DE 2,4 KM DE FRANGES PERIMET RALS A LA INT ERFICIE 
URBANO-FOREST AL A LA ZONA DE LES ROT ES-MONT GÓ DONANT  CONT INUÏT AT  A LA FASE INCIADA 

EL 2022 I RECOLLIDA AL PLA LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FOREST ALS DE DÉNIA



CONS ULTORAUTORS  DEL
 PROJECTE TÍTOL DEL PROJECTE ES CALA TÍTOL DEL PLÀNOL:

NOM ARXIU:
FEBRER 2023 PLÀNOL NÚM. 4

FULL 1 DE 1DIN-A3

DATA:
30 0 30 60 90

m etres

Projecció Universal Transversa Mercator (UTM) amb interval de xarxa 100, El·lipsoide internacional, fus 30 nord i Datum ETRS89

PROMOTOR
1:5.000Jordi Larrègula Guerrero

Col.legiat COIM Nº 5.574
DELIMITACIÓ ESPAIS 

NATURALS PROTEGITS

LLEGENDA
Parc  Natural El Montgó

Models d'Actuació de Talla
Franja exec utada l'any 2022
M1
M5
M6

040010.m xd

PROJECTE EXECUTIU PER A L’OBERTURA DE 2,4 KM DE FRANGES  PERIMETRALS  A LA INTERFICIE 
URBANO-FORES TAL A LA ZONA DE LES  ROTES -MONTGÓ DONANT CONTINUÏTAT A LA FAS E INCIADA 

EL 2022 I RECOLLIDA AL PLA LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS  FORES TALS  DE DÉNIA



CONSULT ORAUT ORS DEL
 PROJECT E T ÍT OL DEL PROJECT E ESCALA T ÍT OL DEL PLÀNOL:

NOM ARXIU:
FEBRER 2023 PLÀNOL NÚM. 5

FULL 1 DE 4DIN-A3

DAT A:
30 0 30 60 90

m etres

Projecció Universal Transversa Mercator (UTM) amb interval de xarxa 100, El·lipsoide internacional, fus 30 nord i Datum ETRS89

PROMOT OR
1:5.000Jordi Larrègula Guerrero

Col.legiat COIM Nº 5.574

A1

A3

A2

DELIMITACIÓ CATASTRAL DE
PROPIETATS AFECTADES

LLEGENDA
Min uta
Cadastre rústic
Cadastre urbà

Models d'Actuació de Talla
M1
M5
M6

050010.m xd

A1

A3

A2

PROJECT E EXECUT IU PER A L’OBERT URA DE 2,4 KM DE FRANGES PERIMET RALS A LA INT ERFICIE 
URBANO-FOREST AL A LA ZONA DE LES ROT ES-MONT GÓ  DONANT  CONT INUÏT AT  A LA FASE INCIADA 

EL 2022 I RECOLLIDA AL PLA LOCAL DE PREVENCIÓ  D’INCENDIS FOREST ALS DE DÉNIA



CONSU LTORAU TORS DEL
 PROJECTE TÍTOL DEL PROJECTE ESCALA TÍTOL DEL PLÀNOL:

NOM ARXIU :
FEBRER 2023 PLÀNOL NÚM. 5

FU LL 2 DE 4DIN-A3

DATA:
10 0 10 20 30

m etres

Projecció Universal Transversa Mercator (UTM) amb interval de xarxa 100, El·lipsoide internacional, fus 30 nord i Datum ETRS89

PROMOTOR
1:1.500Jo rdi Larrègula Guerrero

Col.legiat COIM Nº 5.574

MODEL: M6
Nº TRAM: 1

MO
DE

L: 
M5

Nº
 TR

AM
: 3

MODEL: M1Nº TRAM: 2

POL: 17140
PAR: 01

POL: 16161
PAR: 05

POL: 16161
PAR: 04

POL: 18170
PAR: 02

POL: 16156
PAR: 03

POL: 19133
PAR: 13

POL: 17180
PAR: 05

POL: 18170
PAR: 01

POL: 17180
PAR: 04

POL: 19160
PAR: 09

POL: 19133
PAR: 07

POL: 19160
PAR: 10

POL: 20174
PAR: 06

POL: 19160
PAR: 23

POL: 17180
PAR: 03

POL: 21159
PAR: 02

POL: 21159
PAR: 01

POL: 16130
PAR: 01

POL: 19160
PAR: 26

POL: 16161
PAR: 02

POL: 19133
PAR: 11

POL: 19160
PAR: 25

POL: 19150
PAR: 05

POL: 19150
PAR: 06

POL: 16156
PAR: 01

POL: 19150
PAR: 02

POL: 19150
PAR: 03

POL: 19160
PAR: 22

POL: 21159
PAR: 10

POL: 19160
PAR: 04

POL: 19133
PAR: 06

POL: 16161
PAR: 03

POL: 19160
PAR: 16

POL: 19185
PAR: 09

POL: 19185
PAR: 15

POL: 19160
PAR: 11

POL: 19150
PAR: 04

POL: 19160
PAR: 08

POL: 16156
PAR: 04

POL: 16156
PAR: 02

POL: 18170
PAR: 02

POL: 19133
PAR: 12

POL: 19160
PAR: 12

POL: 18170
PAR: 04

POL: 21171
PAR: 05

POL: 19160
PAR: 27

POL: 15138
PAR: 09

POL: 19160
PAR: 14

POL: 16156
PAR: 05

POL: 19185
PAR: 03

POL: 19160
PAR: 03

POL: 20174
PAR: 02

POL: 19133
PAR: 01

POL: 19133
PAR: 04

POL: 20124
PAR: 05

POL: 19160
PAR: 24

POL: 18170
PAR: 03

POL: 19160
PAR: 07

POL: 20124
PAR: 02

POL: 19133
PAR: 09

POL: 15138
PAR: 08

POL: 20174
PAR: 03

POL: 19160
PAR: 19

POL: 20124
PAR: 03

POL: 15155
PAR: 01

POL: 20124
PAR: 04

POL: 19160
PAR: 20

POL: 19160
PAR: 17

POL: 19133
PAR: 08

POL: 19160
PAR: 06

POL: 19185
PAR: 12

POL: 19160
PAR: 13

POL: 19133
PAR: 10

POL: 19133
PAR: 05

POL: 19185
PAR: 10

POL: 20174
PAR: 01

POL: 19160
PAR: 21

POL: 20174
PAR: 05

POL: 19160
PAR: 02

POL: 19160
PAR: 15

POL: 20124
PAR: 01

POL: 19185
PAR: 14

POL: 19185
PAR: 13

POL: 21171
PAR: 01

POL: 19160
PAR: 05

POL: 20180
PAR: 08

POL: 19150
PAR: 01

POL: 16161
PAR: 08

POL: 19185
PAR: 16

POL: 21159
PAR: 09

POL: 14175
PAR: 03

POL: 16161
PAR: 01

POL: 19185
PAR: 11

POL: 19133
PAR: 14

POL: 15138
PAR: 07

POL: 009
PAR: 09000

POL: 010
PAR: 09000

POL: 011
PAR: 09000

DELIMITACIÓ CATASTRAL DE
PROPIETATS AFECTADES

LLEGENDA
Cadastre urbà
Cadastre rústic

Models d'Actuació de Talla
M1
M5
M6

050020.m xd

PROJECTE EXECU TIU  PER A L’OBERTU RA DE 2,4 KM DE FRANGES PERIMETRALS A LA INTERFICIE 
U RBANO-FORESTAL A LA ZONA DE LES ROTES-MONTGÓ DONANT CONTINU ÏTAT A LA FASE INCIADA 

EL 2022 I RECOLLIDA AL PLA LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DE DÉNIA

A1

A3

A2



CONSU LTORAU TORS DEL
 PROJECTE TÍTOL DEL PROJECTE ESCALA TÍTOL DEL PLÀNOL:

NOM ARXIU :
FEBRER 2023 PLÀNOL NÚM. 5

FU LL 3 DE 4DIN-A3

DATA:
10 0 10 20 30

m etres

Projecció Universal Transversa Mercator (UTM) amb interval de xarxa 100, El·lipsoide internacional, fus 30 nord i Datum ETRS89

PROMOTOR
1:1.500Jo rdi Larrègula Guerrero

Col.legiat COIM Nº 5.574

MO
DE

L: 
M1

Nº
 TR

AM
: 4

MODEL: M1

Nº TRAM: 4

POL: 17122
PAR: 03

POL: 17122
PAR: 01

POL: 19133
PAR: 14

POL: 18129
PAR: 01

POL: 20124
PAR: 07

POL: 16130
PAR: 01

POL: 15120
PAR: 22

POL: 16130
PAR: 02

POL: 20124
PAR: 05

POL: 17122
PAR: 02

POL: 18129
PAR: 06

POL: 17140
PAR: 01 POL: 19133

PAR: 12

POL: 20115
PAR: 04

POL: 17089
PAR: 01

POL: 20115
PAR: 02

POL: 20115
PAR: 01

POL: 17089
PAR: 02

POL: 18129
PAR: 07

POL: 16112
PAR: 45

POL: 15120
PAR: 07

POL: 16112
PAR: 59

POL: 15120
PAR: 14

POL: 16112
PAR: 12

POL: 18129
PAR: 08

POL: 16112
PAR: 21

POL: 20115
PAR: 03

POL: 16112
PAR: 01

POL: 18129
PAR: 05

POL: 15120
PAR: 03

POL: 16112
PAR: 08

POL: 15120
PAR: 15

POL: 15138
PAR: 01

POL: 16112
PAR: 09

POL: 14113
PAR: 04

POL: 14105
PAR: 26

POL: 14113
PAR: 02

POL: 16112
PAR: 13

POL: 14113
PAR: 07

POL: 16112
PAR: 07

POL: 20124
PAR: 09

POL: 18129
PAR: 02

POL: 14113
PAR: 26

POL: 16112
PAR: 51

POL: 15105
PAR: 04

POL: 14113
PAR: 05

POL: 16112
PAR: 06

POL: 20124
PAR: 06

POL: 16112
PAR: 23

POL: 16112
PAR: 56

POL: 16112
PAR: 02

POL: 16112
PAR: 50

POL: 16112
PAR: 05

POL: 15105
PAR: 05

POL: 16112
PAR: 49

POL: 16112
PAR: 54

POL: 16112
PAR: 24

POL: 14113
PAR: 27

POL: 14113
PAR: 08

POL: 15138
PAR: 03

POL: 16112
PAR: 04

POL: 16112
PAR: 03

POL: 14105
PAR: 23

POL: 14113
PAR: 28

POL: 15120
PAR: 06

POL: 16112
PAR: A0

POL: 16112
PAR: 52

POL: 19124
PAR: 02

POL: 14105
PAR: 24

POL: 14113
PAR: 10

POL: 15120
PAR: 05

POL: 20124
PAR: 08

POL: 16112
PAR: 53

POL: 14105
PAR: 25

POL: 16112
PAR: 55

POL: 16112
PAR: 44

POL: 19124
PAR: 06

POL: 15138
PAR: 02

POL: 16112
PAR: 25

POL: 14113
PAR: 06

POL: 14113
PAR: 03

POL: 16112
PAR: 20

POL: 16112
PAR: 16

POL: 16112
PAR: 17

POL: 16112
PAR: 18

POL: 15105
PAR: 03

POL: 16112
PAR: 14

POL: 16112
PAR: 60

POL: 16112
PAR: 15

POL: 19133
PAR: 13

POL: 16112
PAR: 61

POL: 19124
PAR: 01

POL: 17089
PAR: 16POL: 16112

PAR: 48

POL: 15120
PAR: 04

POL: 15120
PAR: 21

POL: 16112
PAR: 19

POL: 16112
PAR: 46

POL: 16112
PAR: 11

POL: 15105
PAR: 01

POL: 19133
PAR: 10

POL: 16112
PAR: 10

POL: 19124
PAR: 03

POL: 15105
PAR: 02

POL: 15120
PAR: 19

POL: 15120
PAR: 11

POL: 15120
PAR: 12

POL: 14105
PAR: 28

POL: 14105
PAR: 27

POL: 19124
PAR: 04

POL: 15138
PAR: 07

POL: 19124
PAR: 05

POL: 20124
PAR: 04

POL: 15120
PAR: 23

POL: 15138
PAR: 06

POL: 011
PAR: 09000

POL: 010
PAR: 09000

POL: 009
PAR: 09000

POL: 010
PAR: 00008

POL: 010
PAR: 00011

POL: 010
PAR: 00015

POL: 010
PAR: 00010

POL: 010
PAR: 00009

POL: 009
PAR: 00003

POL: 010
PAR: 00007

POL: 010
PAR: 09001

POL: 009
PAR: 00004

POL: 011
PAR: 09035

POL: 010
PAR: 00030

POL: 0012
PAR: 009

POL: 010
PAR: 09000

POL: 010
PAR: 00012

POL: 0012
PAR: 009

POL: 0012
PAR: 009

DELIMITACIÓ CATASTRAL DE
PROPIETATS AFECTADES

LLEGENDA
Cadastre urbà
Cadastre rústic

Models d'Actuació de Talla
M1
M5
M6

050030.m xd

PROJECTE EXECU TIU  PER A L’OBERTU RA DE 2,4 KM DE FRANGES PERIMETRALS A LA INTERFICIE 
U RBANO-FORESTAL A LA ZONA DE LES ROTES-MONTGÓ DONANT CONTINU ÏTAT A LA FASE INCIADA 

EL 2022 I RECOLLIDA AL PLA LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DE DÉNIA

A1

A3

A2



CONSU LTORAU TORS DEL
 PROJECTE TÍTOL DEL PROJECTE ESCALA TÍTOL DEL PLÀNOL:

NOM ARXIU :
FEBRER 2023 PLÀNOL NÚM. 5

FU LL 4 DE 4DIN-A3

DATA:
10 0 10 20 30

m etres

Projecció Universal Transversa Mercator (UTM) amb interval de xarxa 100, El·lipsoide internacional, fus 30 nord i Datum ETRS89

PROMOTOR
1:1.500Jo rdi Larrègula Guerrero

Col.legiat COIM Nº 5.574

MODEL: M1
Nº TRAM: 4

MODEL: M5

Nº TRAM: 9

MODEL: M5

Nº TRAM: 7

MO
DE

L: 
M1

 
Nº

 TR
AM

: 8

MODEL: M5
Nº TRAM: 5

MODEL: M1
Nº TRAM: 6

POL: 16071
PAR: 06

POL: 17089
PAR: 05

POL: 17089
PAR: 02

POL: 17089
PAR: 04

POL: 15030
PAR: 05

POL: 16071
PAR: 03

POL: 16071
PAR: 04

POL: 17089
PAR: 08

POL: 17089
PAR: 03

POL: 16071
PAR: 01

POL: 17089
PAR: 07

POL: 17089
PAR: 20

POL: 17089
PAR: 06

POL: 15105
PAR: 07

POL: 14025
PAR: 24

POL: 15105
PAR: 09

POL: 14025
PAR: 08

POL: 14025
PAR: 07

POL: 16071
PAR: 02

POL: 15030
PAR: 11

POL: 15105
PAR: 06

POL: 15030
PAR: 06

POL: 15105
PAR: 08

POL: 15030
PAR: 12

POL: 14025
PAR: 17

POL: 14025
PAR: 06

POL: 15105
PAR: 17

POL: 16071
PAR: 05

POL: 14025
PAR: 18

POL: 17089
PAR: 17

POL: 16081
PAR: 01

POL: 16112
PAR: 41

POL: 16081
PAR: 02

POL: 14105
PAR: 26

POL: 15105
PAR: 12

POL: 15105
PAR: 01

POL: 14025
PAR: 25

POL: 15030
PAR: 04

POL: 16071
PAR: 09

POL: 16071
PAR: 07

POL: 16071
PAR: 08

POL: 15105
PAR: 11

POL: 16112
PAR: 39

POL: 17089
PAR: 18

POL: 15030
PAR: 07

POL: 14025
PAR: 05

POL: 16112
PAR: 42

POL: 16112
PAR: 57

POL: 16112
PAR: 31

POL: 15080
PAR: 08

POL: 16112
PAR: 58

POL: 16112
PAR: 43

POL: 16112
PAR: 40

POL: 16112
PAR: 28

POL: 16112
PAR: 29

POL: 16112
PAR: 32

POL: 16081
PAR: 04

POL: 16112
PAR: 47

POL: 15105
PAR: 15

POL: 14025
PAR: 16

POL: 15030
PAR: 10

POL: 15030
PAR: 09

POL: 15030
PAR: 01

POL: 14025
PAR: 04

POL: 15105
PAR: 16

POL: 15105
PAR: 13

POL: 14025
PAR: 03

POL: 15030
PAR: 03

POL: 15030
PAR: 02

POL: 14037
PAR: 09

POL: 16112
PAR: 46POL: 15105

PAR: 14

POL: 14025
PAR: 19

POL: 16112
PAR: 48

POL: 15105
PAR: 05

POL: 17089
PAR: 16

POL: 14037
PAR: 08

POL: 14025
PAR: 26

POL: 16112
PAR: 25

POL: 15105
PAR: 03

POL: 15105
PAR: 02

POL: 14105
PAR: 10

POL: 14059
PAR: 02

POL: 00220
PAR: 20

POL: 14025
PAR: 20

POL: 011
PAR: 09000

POL: 011
PAR: 10008

POL: 011
PAR: 10011

POL: 011
PAR: 00144

POL: 011
PAR: 00123

POL: 011
PAR: 10001

POL: 011
PAR: 10003

POL: 010
PAR: 00015

POL: 010
PAR: 00011

POL: 011
PAR: 10009

POL: 011
PAR: 10007

POL: 011
PAR: 00164

POL: 011
PAR: 10010

POL: 011
PAR: 10005

POL: 011
PAR: 10013

POL: 011
PAR: 00165

POL: 011
PAR: 10014

POL: 011
PAR: 10017

POL: 011
PAR: 00143

POL: 010
PAR: 00014

POL: 011
PAR: 10016

POL: 011
PAR: 00163

POL: 010
PAR: 00013

POL: 011
PAR: 09035

POL: 0022
PAR: 033

POL: 011
PAR: 10019

POL: 011
PAR: 09000

POL: 010
PAR: 00012

POL: 011
PAR: 09011

POL: 011
PAR: 09004

POL: 011
PAR: 10012

POL: 011
PAR: 10004

POL: 011
PAR: 10015

POL: 011
PAR: 00121

POL: 009
PAR: 00004

POL: 011
PAR: 09005

POL: 010
PAR: 09001

POL: 011
PAR: 10012

POL: 011
PAR: 10002

POL: 011
PAR: 09000

POL: 011
PAR: 09000

DELIMITACIÓ CATASTRAL DE
PROPIETATS AFECTADES

LLEGENDA
Cadastre urbà
Cadastre rústic

Models d'Actuació de Talla
M1
M5
M6

050040.m xd

PROJECTE EXECU TIU  PER A L’OBERTU RA DE 2,4 KM DE FRANGES PERIMETRALS A LA INTERFICIE 
U RBANO-FORESTAL A LA ZONA DE LES ROTES-MONTGÓ DONANT CONTINU ÏTAT A LA FASE INCIADA 

EL 2022 I RECOLLIDA AL PLA LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DE DÉNIA

A1

A3

A2



 
 
 
 

 PROENHEC CONSULTORIA ESTRATÈGICA S.L. 

 

 

 

 

 

 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
DEL 

PROJECTE EXECUTIU PER A L’OBERTURA DE 2,4 KM 

DE FRANGES PERIMETRALS A LA INTERFICIE 

URBANO-FORESTAL A LA ZONA DE LES ROTES-

MONTGÓ DONANT CONTINUÏTAT A LA FASE INCIADA 

EL 2022 I RECOLLIDA AL PLA LOCAL DE PREVENCIÓ 

D’INCENDIS FORESTALS DE DÉNIA 

 

 

         

 

 

FEBRER 2023



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
D

O
C

 0
4
 

 

 

P
R

O
J
E

C
T

E
 E

X
E

C
U

T
IU

 P
E

R
 A

 L
’

O
B

E
R

T
U

R
A

 D
E

 2
,4

 K
M

 D
E

 F
R

A
N

G
E

S
 P

E
R

IM
E

T
R

A
L
S

 A
 L

A
 I

N
T

E
R

F
IC

IE
 U

R
B

A
N

O
-

F
O

R
E

S
T

A
L
 A

 L
A

 Z
O

N
A

 D
E

 L
E

S
 R

O
T

E
S

-M
O

N
T

G
Ó

 D
O

N
A

N
T

 C
O

N
T

IN
U

ÏT
A

T
 A

 L
A

 F
A

S
E

 I
N

C
IA

D
A

 E
L
 2

0
2
2
 I

 R
E

C
O

L
L
ID

A
 

A
L
 P

L
A

 L
O

C
A

L
 D

E
 P

R
E

V
E

N
C

IÓ
 D

’
IN

C
E

N
D

IS
 F

O
R

E
S

T
A

L
S

 D
E

 D
É

N
IA

 



 

 

ÍNDEX DEL DOCUMENT 
 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

1 ASPECTES GENERALS ..................................................................................................................... 1 

1.1 OBJECTE .................................................................................................................................... 1 

1.2 ÀMBIT D’APLICACIÓ .................................................................................................................. 1 

1.3 INSTRUCCIONS, NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES .................................................... 1 

1.4 ANTECEDENTS DE DRET ......................................................................................................... 2 

2 DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES OBRES ......................................................................................... 4 

2.1 REPLANTEIG .............................................................................................................................. 5 

2.2 TALA D’ARBRES ........................................................................................................................ 5 

2.3 PODA INFERIOR ........................................................................................................................ 6 

2.4 ARROSSEGAMENT DELS ARBRES ALS CARREGADORS ..................................................... 6 

2.5 DESBRANCATGE ....................................................................................................................... 6 

2.6 ESTASSADA I TRITURACIÓ DEL SOTABOSC ......................................................................... 6 

2.7 TRITURACIÓ DE LES RESTES VEGETALS DELS CARREGADORS ...................................... 7 

2.8 CONSTRUCCIÓ DE CARREGADORS ....................................................................................... 7 

2.8.1 EXCAVACIÓ DE LA TERRA VEGETAL I COL·LOCACIÓ AL LLOC D’APLEGAMENT ......... 7 

2.8.2 EXCAVACIÓ EN DESMUNT .................................................................................................. 8 

2.8.3 ALLISAT DELS TALUSSOS I REPOSICIÓ DE LA TERRA VEGETAL .................................. 9 

2.9 CONSTRUCCIÓ DE VIES D’ACCÉS A LA PARCEL·LA O ZONA VERDA ................................ 9 

2.10 CODIS D’OBRA ........................................................................................................................ 10 

2.11 DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES .................................................................................. 11 

2.12 INICI I ACABAMENT DE LES OBRES ...................................................................................... 11 

2.13 MAQUINÀRIA I MITJANS AUXILIARS ...................................................................................... 11 

2.14 SEGURETAT EN ELS TREBALLS D’EXECUCIÓ .................................................................... 11 

2.15 PERMISOS PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES .................................................................. 11 

2.16 RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES ........... 12 

3 DESCRIPCIÓ PARTICULAR DE CADA MÈTODE D’EXECUCIÓ DE TREBALL .............................. 12 



 

 

ÍNDEX DEL DOCUMENT 
 

 

3.1.1 MÈTODE M-1 ....................................................................................................................... 13 

3.1.2 MÈTODE M- 2 ...................................................................................................................... 13 

3.1.3 MÈTODE M3 ......................................................................................................................... 13 

3.1.4 MÈTODE M-4 ....................................................................................................................... 14 

3.1.5 MÈTODE M-5 ....................................................................................................................... 15 

3.1.6 MÈTODE M-6 ....................................................................................................................... 15 

3.1.7 OP-13 ELIMINACIÓ D'ARBRES ESPECIALS ...................................................................... 16 

3.1.8 CONSTRUCCIÓ DE CARREGADORS ................................................................................ 16 

4 MANTENIMENT ................................................................................................................................. 17 

4.1 DESCRIPCIÓ GENERAL .......................................................................................................... 17 

4.2 DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES DE MANTENIMENT ................................................. 17 

4.2.1 CONDICIONS GENERALS ................................................................................................... 17 

4.2.2 TERMINIS D’EXECUCIÓ ...................................................................................................... 17 

4.3 MÈTODES I UNITATS D’EXECUCIÓ DEL MANTENIMENT .................................................... 18 

4.3.1 MÈTODE M-1 ....................................................................................................................... 18 

4.3.2 MÈTODE M- 2 ...................................................................................................................... 18 

5. CONSIDERACIONS ............................................................................................................................... 19 

 



 1 
 

 

P
le

c 
de

 C
on

di
ci

on
s 

T
èc

ni
qu

es
 

1 ASPECTES GENERALS 

1.1 OBJECTE 

Aquest plec de prescripcions tècniques té per objecte establir les condicions tècniques que ha d'acomplir el 

procés d'execució de les obres de reducció de la densitat d’arbrat i d’estassada del sotabosc, i les obres 

d’arranjament dels accessos, de les parcel·les no edificades i de les zones verdes. A més, pretén organitzar 

el mode i manera en què s'han d’efectuar les mesures i l’abonament de les obres. 

1.2 ÀMBIT D’APLICACIÓ 

El present plec s'aplicarà a tots els treballs necessaris per a l’execució de les obres descrites en la memòria 

del present projecte per a les parcel·les no edificades i les zones verdes de la zona de les Rotes de Dénia. 

1.3 INSTRUCCIONS, NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES 

Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest plec, 

les disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s'oposin a allò que s’hi 

especifica. En cas de contradicció prevaldrà la de rang jurídic major i la més moderna sobre la més antiga. 

• Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana (DOGV núm 

2.168, de 1993.12.21). 

• Ordre de 30 de març de 1994, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es regulen les 

mesures generals per a la prevenció d'incendis forestals (DOGV núm 2.245, de 1994.04.14). 

• Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat 

Valenciana (DOGV núm 2.423, de 1995.09.01). 

• Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 

3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana (DOGV núm 2.520, de 

1995.06.01). 

• Decret 163/1998, de 6 d'octubre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Pla Especial enfront 

del risc d'incendis forestals de la Comunitat Valenciana (DOGV núm 3.400, de data 24.12.1998). 

• Decret 7/2004, de 23 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el plec general de 

normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals a observar en l'execució d'obres i treballs 

que es realitzen en terreny forestal o en els seus voltants. (DOGV. Núm. 4.978 de 2004.01.27). 

• RESOLUCIÓ de 29 de març de 2017, de la Direcció General de Medi Natural i d’Avaluació 

Ambiental, per la qual es modifiquen els annexos de l’Ordre 10/2015, de 8 d’abril, de la Conselleria 

d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es regulen els aprofitaments forestals a la 

Comunitat Valenciana. [2017/3399] 
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• Llei 13/2018, de 1 de Juny, de la Generalitat, de modificació de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, 

de la Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana 

• RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2006, del conseller de Territori i Habitatge, per la qual s’aprova el 

Pla de prevenció d’incendis forestals del Parc Natural del Montgó. [2006/7461]” 

1.4 ANTECEDENTS DE DRET 

• Pel que fa a l'afecció a altres espais protegits, concretament aquells que s'emmarquen dins la Xarxa 

Natura 2000, cal esmentar que les actuacions es troben dins del LIC del Montgó (ES5211007) declarat com 

a tal segons l'Acord de 25 d’abril de 2014, del Consell, així com la ZEPA amb idèntica denominació, Montgó 

(ES0000454), declarada com a tal per l'Acord de 5 de juny de 2009, del Consell. 

 

• Segons la zonificació establerta al Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del Montgó (d’ara endavant, 

PORN), aprovat pel Decret 180/2002, de 5 de novembre, del Govern Valencià, així com l'establert pel Decret 

229/2007, de 23 de novembre, del Consell, pel qual s'aprova el Pla Rector d'Ús i Gestió del Montgó (en 

avant, PRUG), les franges perimetrals anirien sobre les zones d’Ús Moderat i Ús especial. 

 

• La normatíva general del PORN al seu article 19.» Conservació de sòls i lluita contra l’erosió» 

especifica: 

«2. En l’àmbit del Parc Natural del Montgó, com també en els terrenys ocupats per vegetació natural 

compresos en les àrees de connectors ecològics i àrees naturals de la zona d’esmorteïment d’impactes, es 

prohibeixen, amb caràcter general, les actuacions següents: 

– El desbrossament no selectiu o l’eliminació total de la coberta vegetal natural 

– Les cremes de qualsevol naturalesa i extensió 

– La rompuda de terrenys ocupats per vegetació natural 

– La preparació del terreny per mitjà de terrasses per a la reforestació 

– L’alteració substancial o destrucció d’elements tradicionals de conservació de sòls (bancals, ribassos, 

marges, terrasses tradicionals, etc.)...........» 

 

• A més a més, el PORN al seu article 28 fa referència a la Conservació de les superfícies forestals. 

« 1. Les superfícies forestals, tant públiques com privades, compreses en l’àmbit del PORN hauran de 

conservar-se en unes condicions silvícoles que asseguren un comportament adequat enfront de la possible 

declaració o propagació d’incendis forestals......... 

 

3. Totes les actuacions que s’emprenguen en el context de la prevenció i lluita contra incendis forestals 

hauran de dissenyar-se de tal manera que no ocasionen impactes ecològics o paisatgístics. Es 

considera incompatible amb els valors ambientals l’execució de faixes tallafocs amb superfícies 

decapades o desbrossades per mitjà de procediments no selectius, per la qual cosa este tipus 

d’actuació queda prohibit en l’àmbit de la present normativa.» 
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• L’article 55 de la normativa general del PORN fa referència a la classificació del sòl a l'àmbit del Parc: 

«1. Tota la superfície compresa dins del Parc Natural del Montgó quedarà classificada com a sòl no 

urbanitzable d’especial protecció, incloent les zones d’ús especial.» 

• Atès el que disposa la normativa particular del PORN a les zones «d'Ús Moderat» del Parc Natural, cal 

fer menció als següents articles: 

 

◦ Article 79.i del PORN, en el qual s'inclouen com activitats compatibles: 

 

«i) Les següents actuacions sempre que siguen promogudes directament o indirecta per la Conselleria de 

Medi Ambient o administracions públiques, i es justifique la seua utilitat per a l’ús públic o la consecució 

dels objectius de conservació: 

 

i.7) Els tractaments forestals lleus (desbrossament i retirada de material combustible, lluita 

biològica contra plagues, podes de formació) i xicotetes actuacions enfocades a la lluita contra el 

foc, que en cap cas comportaran la tallada o el desbrossament de tota la superfície tractada ni el 

moviment de terres.» 

 

◦ Article 81. Activitats sotmeses a estimació d’impacte ambiental 

«Se sotmetran a estimació d’impacte ambiental les actuacions següents: 

b) Els tractaments i plantacions o sembres forestals necessaris per a la conservació i millora de la coberta 

vegetal o el control d’incendis que siguen de major envergadura que els enumerats en l’apartat d’activitats 

compatibles sotmeses a autorització o que impliquen l’ús de maquinària.........» 

 

Article 83. Activitats no permeses 

 

«Es consideren incompatibles els següents usos i activitats en les zones d’ús moderat: 

n) Els camins, pistes forestals o carreteres de nova planta o les reformes que requerisquen canvis 

de traçat o amplària quan estes obres no les promoga la Conselleria de Medi Ambient per a la 

gestió o restauració dels recursos naturals....... 

s) L’alteració dels bancals tradicionals.» 

 

• Pel que fa a la normatíva particular del PORN per a les zones «d’Ús Especial» cal destacar els següents 

articles: 

◦ Article 84. Activitats compatibles: 

«En les zones d’ús especial es permetran els usos següents: 
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a) Les activitats i els usos considerats com compatibles en les categories de zonificació d’ús restringit i 

moderat.» 

◦ Article 87. Activitats sotmeses a avaluació d’impacte ambiental: 

«Se sotmetran a declaració d’impacte ambiental les actuacions següents: 

a) L’obertura de nous vials o accessos de qualsevol tipus, i l’ampliació o modificació amb canvi de 

traçat de les vies existents.» 

 

• Pel que fa a la normativa específica del PRUG, aquesta actuació no es troba dins les compreses com 

prohibides, per la qual cosa s'ha d'estar al que estableix el PORN, així com a la normativa de caràcter 

general. 

• La zona afectada pel projecte inclosa en la Xarxa Natura 2000, a 

priori, no es veuria afectada de forma negativa, tal com s'esmenta al Decret 60/2012, de 5 d'abril, del 

Consell, pel qual es regula el règim especial d'avaluació i d'aprovació, autorització o conformitat de 

plans, programes i projectes que puguen afectar la Xarxa Natura 2000. 

 

El contractista té l’obligació de complir totes les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades 

per l'Administració de l'estat, de l'Autonomia, de l’Ajuntament i d'altres organismes competents, que tinguin 

aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior, i queda 

a decisió del director d'obra resoldre qualsevol discrepància que hi pugui haver respecte del que disposa 

aquest plec. 

2 DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES OBRES 

Per tal d’assolir els objectius i criteris de prevenció plantejats en la memòria del present projecte, les obres 

que han de realitzar es divideixen en els apartats següents: 

•  Replanteig 

•  Tala d’arbres 

•  Poda inferior dels arbres que no es tallen 

•  Arrossegament dels arbres als carregadors 

•  Desbrancatge 

•  Desbrossat i trituració del sotabosc 

•  Trituració de les restes vegetals als carregadors 

A més, en alguns casos podria ser necessari fer obres que millorin l’accés a la parcel·la, amb anterioritat a 

les operacions anteriors. 
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En aquest sentit, en el present plec també es recullen les unitats d’obra següents: 

•  Construcció de carregadors 

•  Obertura de vies d’accés 

2.1 REPLANTEIG 

El contractista iniciarà les obres recorrent el límit de la parcel·la no edificada o zona verda, o bé el límit de 

cada conjunt de parcel·les no edificades, i delimitarà amb claredat l’àmbit de les obres en tots aquells trams 

que pugui generar-se confusió. 

Es decidirà la ubicació definitiva on s’apilarà la fusta que s’extregui de la parcel·la o zona verda, i es 

delimitarà aquest espai en cas s’hi construeixi un carregador. 

2.2 TALA D’ARBRES 

La distribució dels peus després de la tala d’arbres haurà de complir els següents criteris de prevenció, tal 

com s’ha definit en la memòria. 

•  Densitat de peus màxima: 150 peus/ha 

•  Distància mínima entre peus restants: 8 metres 

•  Distància mínima entre capçades dels arbres restants: 5 metres 

•  Distància mínima entre capçades i límit de les parcel·les edificades: 5 metres 

Excepcionalment es podran respectar exemplars d’especial interès, com també grups d’arbres, sempre que 

la distància entre les capçades d’aquest individu o conjunt i les capçades d’altres arbres sigui major o igual 

a 10 metres. 

Per a l’elecció dels peus es començarà tallant tots els peus a la franja de 5 metres d’amplada que limita 

amb les parcel·les edificades. També es tallaran tots aquells arbres que tinguin la capçada parcialment dins 

d’aquesta franja de 5 metres, i que no puguin podar-se adequadament per evitar que envaeixin aquest 

espai. Després de tallar aquests arbres es procedirà a deixar les densitats i distàncies anteriorment 

comentades, tenint en compte també el següent ordre de prioritat (de primers a últims a tallar) en funció de 

l’espècie arbòria: 

•  Pi blanc 

•  Pi pinyoner 

•  Pi pinastre 

•  Alzina 

•  Alzina surera 

•  Roure 
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•  Arços i d’altres planifolis 

Per a densitats d’arbres baixes també es consideraran tots els peus de diàmetre >7,5 cm a l’hora de comptar 

les distàncies entre peus, i no solament els de diàmetre >15 cm. 

A les zones d'actuació indicades a la memòria, on el pendent és superior al 40%, o s'hi hagi detectat risc 

d'erosió, es deixarà una densitat arbòria superior (200-250 peus/ha), seguint els mateixos criteris generals 

de tallada, esmentats anteriorment. 

2.3 PODA INFERIOR 

Els arbres que no es tallen i els arbusts d’alçada > 3 metres, es podaran fins a 2,20 metres d’alçada, sempre 

que no suposi més de 2/3 parts de l’alçada total de l’arbre. 

2.4 ARROSSEGAMENT DELS ARBRES ALS CARREGADORS 

En cas que el projecte requereixi la construcció de carregadors, els arbres s’arrossegaran sencers o 

desbrancats fins a aquests o zones assignades dins els projectes com a tals, utilitzant tractor de 127 CV 

amb cabrestant, tanqueta de 105 CV amb cabrestant o skidders. 

A les zones d'actuació indicades a la memòria, on el pendent és superior al 40%, o s'hi hagi detectat risc 

d'erosió, es procurarà evitar l'arrosegament, o bé, quan sigui possible, realitzar l'arrossegament dels arbres 

un cop desbrancats. 

2.5 DESBRANCATGE 

Es desbranquen manualment amb motoserra al carregador i es trossegen els troncs en trossos de longitud 

inferior a 1,00 metres. 

En cas que no es pugui efectuar l’arrossegament i/o que el projecte no requereixi la construcció de 

carregadors: el desbrancatge i el trossejat dels troncs es realitzarà in situ. 

2.6 ESTASSADA I TRITURACIÓ DEL SOTABOSC 

L’estassada del sotabosc serà arreu. La maquinària a utilitzar es defineix segons el mètode corresponent 

definit en la memòria. 

A les zones d'actuació indicades a la memòria, on el pendent és superior al 40%, o s'hi hagi detectat risc 

d'erosió, es realitzarà una estassada selectiva deixant una fracció de cabuda coberta mínima del 45-50%. 

En aquelles zones amb densitat d’arbres < 150 peus/ha, si el director de l’obra ho indica es respectaran 

alguns matolls de naturalesa menys inflamable a fi de garantir certa protecció del sòl. En tot cas, la cobertura 

arbustiva final no superarà el 20%. 
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L’ordre d’estassada en aquestes zones es farà en funció de l’espècie, seguint l’ordre següent, de primer a 

últim a desbrossar: 

•  Brucs 

•  Plançons de pins 

•  Rebrots d’alzina i roure 

•  Arboços 

•  Boix 

Si cal que hi quedin tanys d’arbres de rebrot, s’eliminaran els tanys mes afeblits respectant un tany per 

soca. 

Sempre que es pugui es trituraran in situ totes les restes vegetals, tant de l’estassada com del 

desbrancatge i poda. 

2.7 TRITURACIÓ DE LES RESTES VEGETALS DELS 

CARREGADORS 

Les restes vegetals acumulades als carregadors després del desbrancatge es trituraran amb la maquinària 

proposada en cada mètode d’execució, i es deixaran en la mateixa superfície del carregador. En cap cas 

aquestes restes podran afectar les vies de la urbanització ni, en general, cap via ni girador transitable. 

2.8 CONSTRUCCIÓ DE CARREGADORS 

Si el projecte requereix la construcció d’un carregador, per a la seua construcció s’extrauran de la zona 

afectada tots els arbres, soques, plantes, brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre 

material que dificulti el treball de la maquinària en la superfície. 

En pendents inferiors al 25% no implicarà moviment de terres, mentre que en pendents majors al 25% 

requerirà les operacions següents: 

•  Excavació de la terra vegetal i col·locació al lloc d’aplegament. 

•  Excavació en desmunt. 

•  Allisat dels talussos i col·locació de la terra vegetal. 

2.8.1 EXCAVACIÓ DE LA TERRA VEGETAL I COL·LOCACIÓ AL LLOC D’APLEGAMENT 

Abans del començament dels treballs, el contractista sotmetrà a l'aprovació del director d'obra un pla de 

treball en el qual figurin les zones en què s'ha d'extreure la terra vegetal i els llocs escollits per l'aplec. Un 

cop aprovat l'esmentat pla es començaran els treballs. 
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En excavar la terra vegetal es tindrà cura de no convertir-la en fang, per la qual cosa s'utilitzarà maquinària 

lleugera i, fins i tot, si la terra és seca, es podran utilitzar motoanivelladores per remoure-la. 

La terra vegetal s’apilarà en cavallons per a reposicionar-la ulteriorment i es mantindrà separada de pedres, 

runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i branques. L'alçada dels cavallons serà d'1,5 metres, i 

tindran la superfície lleugerament còncava. 

Els talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar-ne l’erosió. En cas de no haver-hi lloc per a 

l'emmagatzematge de la terra vegetal en cavallons d’1,5 metres d'alçada es permetran, prèvia aprovació 

de la direcció d'obra, emmagatzematges de major alçada sempre que la terra es remogui amb la freqüència 

convenient. 

2.8.2 EXCAVACIÓ EN DESMUNT 

Queden incloses dins d’aquest concepte les operacions següents: 

• L'excavació dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa. 

• Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d’utilització o 

emmagatzematge provisional. 

• Col·locació definitiva dels materials de desmunt tal i com s’indiqui als plànols. 

• La conservació adequada dels materials i els cànons, indemnització i qualsevol altre tipus de 

despesa dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

• Els drenatges que siguin necessaris i les operacions que es derivin de l’afectació de cursos 

d’aigua. 

Les excavacions es faran començant per la part superior del desmunt, per evitar posteriors eixamplaments. 

En qualsevol cas, si hi hagués necessitat d’un eixamplament posterior, s'executarà des de dalt i mai 

mitjançant excavacions al peu de la zona a eixamplar. 

Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci malbé, trenqui o desprengui la roca 

excavada. Quan les excavacions presentin cavitats que puguin retenir l'aigua, el contractista adoptarà les 

mesures de correcció necessàries. 

Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita de la direcció d’obra. El 

contractista prendrà, immediatament, les mesures que comptin amb l'aprovació de la direcció d’obra, davant 

els nivells aqüífers que es trobin en el curs de l'excavació. 

La col·locació definitiva dels materials de desmunt seguirà els criteris següents: 

 Els talussos finals tindran un pendent final màxim que dependrà del substrat existent: 

o Substrats francs: el pendent dels talussos no superarà els 45º 
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 Substrats rocosos: el pendent dels talussos no superarà els 80º 

o El pendent màxim de l’explanació no superarà el 25% 

2.8.3 ALLISAT DELS TALUSSOS I REPOSICIÓ DE LA TERRA VEGETAL 

Una vegada finalitzada l’excavació en desmunt s’allisaran els desmunts i talussos i s’hi col·locarà a sobre 

la terra vegetal excavada inicialment i conservada en el lloc d’aplegament. 

2.9 CONSTRUCCIÓ DE VIES D’ACCÉS A LA PARCEL·LA O 

ZONA VERDA 

Si el projecte requereix la construcció de vies d’accés a alguna parcel·la o zona verda, es portarà a terme 

seguint els mateixos criteris de l’apartat anterior pel que fa a les diferents fases del moviment de terres. En 

aquest cas, però, el disseny final de l’obra seguirà els criteris següents: 

• L’amplada mínima de la via serà de 3 metres 

• Els talussos finals tindran un pendent final màxim que dependrà del substrat existent: 

o Substrats francs: el pendent dels talussos no superarà els 45º 

o Substrats rocosos: el pendent dels talussos no superarà els 80º 

• El pendent d’accés màxim de la via serà del 13% 

• Les corbes tindran un radi interior mínim de 5 metres i un radi exterior mínim de 9 metres 

• El pendent transversal serà d’entre el 1,5 i el 3% per afavorir el drenatge de la plataforma 

• Es construiran trenques de drenatge amb l’objectiu de garantir el drenatge de l’aigua de la 

plataforma. Consistiran en una franja ondulada transversal a la via, del mateix material del ferm. 

Es construiran amb una depressió seguida d’una elevació en el sentit descendent de la via. 

Aquestes trenques compliran els criteris següents: 

o Tant l’elevació com la depressió tindran una alçada màxima de 20 cm 

o La longitud mínima del conjunt en la direcció de la via (depressió més elevació) no serà inferior 

a 4 metres 

o La direcció de la trenca serà transversal a la direcció de la via, encara que lleugerament obliqua 

per afavorir el drenatge 

o En cap cas la distància entre dues trenques contigües superarà els valors següents, en funció 

del pendent d’accés de la via: 

- Distància màxima entre trenques de 75 metres per pendent d’accés inferiors al 5% 
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- Distància màxima entre trenques de 50 metres per pendent d’accés entre un 5 i un 10% 

- Distància màxima entre trenques de 25 metres per pendent d’accés superiors a un 10% 

2.10 CODIS D’OBRA 

El conjunt d’obres citades en el present projecte es codifiquen de la forma següent: 

Taula 1 Relació de les operacions a realitzar per a la reducció de la densitat arbrada i estassada de sotabosc. 

CODI Operacions dels mètodes de reducció de peus i estessada del sotabosc 

OP-1 Replanteig d’obra 

OP-2 Tallada d’arbres 

OP-3 Poda inferior 

OP-4 Desbrancatge i trossejat (in situ) 

OP-5 Desbrancatge i trossejat (a carregador) 

OP-6 Estassada mecanitzada del sotabosc 

OP-7 Estassada manual del sotabosc 

OP-8 Repàs manual estassada sotabosc 

OP-9 Arrossegament d'arbres ( Sencers ) 

OP-10 Arrossegament d'arbres ( Desbrancats ) 

OP-11 Trituració mecanitzada restes vegetals ( Acumulades al Carregador ) 

OP-12 Trituració mecanitzada restes vegetals ( In situ ) 

OP-13 Eliminació d'arbres especials 

OP-14 Trituració manual restes vegetals in situ 

 

Taula 2 Relació de les operacions a realitzar per a l’execució de les obres d’accés a les 
parcel·les. 

CODI TIPUS OBRA ACCÉS 

OP-14 Obertura d’una via de servei de 3 m d’amplada per a l’accés de la maquinària a 

la franja 

Terreny tou 

OP-15 Terreny dur 

OP-16 Arranjament d’una via de servei de 3m d’amplada per a l’accés de la maquinària 
a la franja 

Terreny tou 

OP-17 Terreny dur 

OP-18 Construcció i arranjament d’un carregador d’uns 400 m2 per a la realització dels treballs i 
l’emmagatzematge de la fusta extreta. 
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2.11 DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

2.12 INICI I ACABAMENT DE LES OBRES 

El contractista començarà les obres, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins del període de 

2,5 setmanes quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l’execució total es dugui a 

terme dins del termini exigit en el contracte. 

2.13 MAQUINÀRIA I MITJANS AUXILIARS 

El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se de totes les màquines, útils i mitjans 

auxiliars necessaris per a l’execució de les obres, en les condicions de qualitat, potència, capacitat de 

producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte, així com a manejar-los, 

mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament. 

El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veiés 

obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips i dels medis auxiliars, en qualitat, potència, 

capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves previsions. 

Totes les despeses que s’originin pel compliment d’aquest article, es consideraran incloses en els preus de 

les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separada-ment, malgrat expressa 

indicació en contrari que figuri en algun document contractual. 

2.14 SEGURETAT EN ELS TREBALLS D’EXECUCIÓ 

El contractista s’ajustarà al Pla de Seguretat i Salut redactat a partir de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

del present projecte. El contractista disposarà d’una pòlissa d’assegurances amb cobertura de 

responsabilitat civil sobre béns mobles i immobles. 

2.15 PERMISOS PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Correspon a l’Ajuntament sol·licitar tots els permisos necessaris per a realitzar els treballs, incloent 

l’obertura de vies de servei i la construcció dels carregadors. 

El contractista tindrà sobre el terreny un escrit signat pel Sr. Alcalde del terme municipal on s’expressarà 

que en l’ajuntament es disposen de tots el permisos necessaris per a l’execució de les obres. 

El contractista està obligat a aturar l’obra en cas que es detectin reclamacions sobre el terreny fins que 

estiguin aclarides les mateixes. A tal efecte restarà obligat a posar-se immediatament amb contacte amb 

l’ajuntament. 
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2.16 RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA DURANT 

L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

El contractista serà responsable en l’execució de les obres de tots els danys o perjudicis, directes o 

indirectes, que puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat, o servei, públic o privat, com a 

conseqüència dels actes omesos o negligència del personal al seu càrrec, o d’una deficient organització de 

les obres. 

Els serveis públics o privats que quedin malmesos hauran de ser arreglats, al seu càrrec i d’immediat. 

Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades al seu càrrec, adequadament. Així 

mateix, el contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant l’execució 

de les obres. Haurà de donar immediatament compte de les troballes a l’enginyer encarregat de les 

mateixes i posar-les sota la seva custòdia. Especialment prendrà les mesures necessàries per evitar la 

contaminació dels rius, llacs i dipòsits d’aigua per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre 

material que pugui ser perjudicial. 

3 DESCRIPCIÓ PARTICULAR DE CADA MÈTODE 

D’EXECUCIÓ DE TREBALL 

El mètode de tractament de vegetació és el procediment que es segueix per assolir la densitat arbòria i de 

sotabosc plantejat en els criteris de prevenció d’incendis. 

El projecte sobre la reducció de la densitat de l’arbrat i l’estassada del sotabosc de les parcel·les no 

edificades i zones verdes utilitza 6 mètodes diferents en funció de les característiques de superfície, de 

terreny i d’accés. 

A cada parcel·la no edificada i zona verda identificada en l’inventari, li correspon un dels següents mètodes: 

Taula 3 Relació dels mètodes de reducció d’arbrat i estassada de sotabosc a realitzar 

 Densitat arbòria <= 150 

peus/ha 
Densitat arbòria > 150 peus/ha 

Amb 

obstacles 

Sense 

obstacles 
Amb obstacles Sense obstacles 

Pendent 
De treball o 

accés 

De treball ni 

accés 
Sols de treball 

D’accés o 

extracció 

De treball, ni d’accés ni d’extracció 

Sotabosc alçada <= 1 

m, cobertura <= 50% 

Sotabosc alçada > 1 

m, cobertura > 50% 

< 40% M-1 M-2 
M-5 M-6 

M-3 M-4 

>40% M-1 M-5 
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Cadascun d’aquests mètodes integra una sèrie d’operacions de treball, seleccionades i ordenades d’acord 

amb les característiques del terreny. 

3.1.1 MÈTODE M-1 

Operació 01 Replanteig de l’obra 

Operació 03 Poda inferior 

Operació 07 Estassada  manual del sotabosc 

Es realitza una poda inferior dels arbres amb una moto serra de 3,5 CV fins a 2,20 metres d’alçada. 

Posteriorment s’estassa i es tritura simultàniament el sotabosc i les restes de poda manualment amb una 

moto desbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar per una de les següents causes: pendent >40%, 

impossibilitat d’accés o presència d’obstacles de treball. No es realitzen operacions de reducció d’arbrat 

perquè la densitat existent és menor a 150 peus/ha. 

3.1.2 MÈTODE M- 2 

Operació 01 Replanteig de l’obra 

Operació 03 Poda inferior 

Operació 06 Estassada mecanitzada del sotabosc 

Operació 08 Repàs manual de l’estassada del sotabosc 

Aquest mètode es pot utilitzar quan no hi ha presència de cap obstacle i el pendent és inferior al 40%. 

Es realitza una poda inferior dels arbres amb una moto serra de 3,5 CV, i s’estassa de forma mecanitzada 

amb un tractor de 127 CV amb cabrestant quan el pendent és =20% o amb una tanqueta de 105 CV quan 

el pendent es situa entre el 20 i el 40%. Finalment es fa un repàs manual amb una moto desbrossadora de 

2,6 CV. No es realitzen operacions de reducció d’arbrat perquè la densitat existent és menor a 150 peus/ha. 

3.1.3 MÈTODE M3 

Operació 01 Replanteig de l’obra 

Operació 02 Tallada d’arbres 

Operació 03 Poda inferior 

Operació 04 Desbrancatge i trossejat (in situ) 
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Operació 06 Estassada mecanitzada del sotabosc 

Operació 08 Repàs manual de l’estassada del sotabosc 

Operació 10 Arrossegament d’arbres (desbrancats) 

Caracterització Es realitza una tala amb moto serra dels arbres que s’han de tallar, i posteriorment s’efectua 

el desbrancatge i trossejat dels troncs in situ, i la poda inferior dels arbres restants. Seguidament 

s’arrosseguen els arbres desbrancats al carregador. Per a la realització dels treballs de tala, desbrancatge, 

trossejat i poda s’utilitzarà una moto serra amb una potència mínima de 3,5 CV, i per a l’arrossegament un 

tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV. Finalment es realitza l’estassada i la trituració del sotabosc 

amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV, i es fa un repàs manual amb una moto desbrossadora 

de 2,6 CV. 

3.1.4 MÈTODE M-4 

Operació 01 Replanteig de l’obra 

Operació 02 Tallada d’arbres 

Operació 03 Poda inferior 

Operació 04 Desbrancatge i trossejat (in situ) 

Operació 06 Estassada mecanitzada del sotabosc 

Operació 08 Repàs manual de l’estassada del sotabosc 

Operació 10 Arrossegament d’arbres (desbrancats) 

Operació 12 Trituració mecanitzada de restes vegetals (in situ) 

Es realitza una estassada mecanitzada del sotabosc amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV 

i es fa un repàs manual amb una moto desbrossadora de 2,6 CV. Seguidament es procedeix, amb una 

moto serra, a la tala dels arbres seleccionats, es desbranquen i es trossegen in situ, i es poden els arbres 

restants. La moto serra tindrà una potència mínima de 3,5 CV. Finalment s’efectua l’operació 

d’arrossegament dels arbres desbrancats cap al carregador amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 

105 CV i es trituren les restes vegetals in situ amb el mateix tractor o tanqueta. 
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3.1.5 MÈTODE M-5 

Operació 01 Replanteig de l’obra 

Operació 02 Tallada d’arbres 

Operació 03 Poda inferior 

Operació 05 Desbrancatge i trossejat (carregador) 

Operació 07 Estassada manual del sotabosc 

Operació 09 Arrossegament d’arbres (sencers) 

Operació 11 Trituració mecanitzada de restes vegetals (Acumulades al carregador) 

Es realitza l’estassada manual del sotabosc amb una moto desbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar 

per una de les següents causes: pendent > 40% o presència d’obstacles de treball. Seguidament es 

procedeix, amb una moto serra, a la tala dels arbres seleccionats i la poda dels arbres restants. La moto 

serra tindrà una potència mínima de 3,5 CV. Finalment s’efectua l’operació d’arrossegament dels arbres 

sencers cap al carregador amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV i es trituren les restes 

vegetals in situ amb el mateix tractor o tanqueta un cop els arbres han estat desbrancats i trossejats a 

carregador mitjançant una moto serra. 

3.1.6 MÈTODE M-6 

Operació 01 Replanteig de l’obra 

Operació 02 Tallada d’arbres 

Operació 03 Poda inferior 

Operació 04 Desbrancatge i trossejat (in situ) 

Operació 07 Estassada manual del sotabosc 

Operació 10 Arrossegament d’arbres (desbrancats) 

Operació 12 Trituració manual de restes vegetals (in situ)  

Es realitza l’estassada manual del sotabosc amb una moto desbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar 

per una de les següents causes: pendent > 40%, impossibilitat d’accés o d’extracció. Seguidament es 

procedeix, amb una moto serra, a la tala dels arbres seleccionats i la poda dels arbres restants. La moto  
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serra tindrà una potència mínima de 3,5 CV. Finalment s’ efectuen amb la moto serrales operacions de 

desbrancatge i trossejat in situ dels arbres talats, i posteriorment es trituren manualment les restes vegetals 

acumulades in situ. Opcionalment, en aquest mètode 6 es podrà realitzar l'arrossegament d'arbres 

desbrancats (OP-10) quan no hi hagi obstacles per a l'extracció ni existeixi cap carregador a la zona de 

treball. Els arbres extrets es deixaran a la vorera del carrer. En aquells casos en que la fusta quedi 

trossejada sense extraure, haurà de quedar correctament apilada, facilitant el desplaçament entre l'arbrat. 

3.1.7 OP-13 ELIMINACIÓ D'ARBRES ESPECIALS 

Els arbres especials són aquells arbres inclinats o situats prop d’alguna infraestructura com habitatges, 

línies elèctriques, tanques etc. pel que la seva tala té risc de causar-ne algun dany i resulta especialment 

costosa. 

Per evitar possibles danys l’operació s’efectuarà, dirigint la caiguda dels arbres amb especial cura, valorant 

la necessitat de la tallada en alçada o, si s'escau, efectuant inicialment, amb un lligament de l’arbre 

mitjançant un cable subjectat a un tractor o tanqueta amb cabrestant. Seguidament es procedeix a la tala 

amb una motoserra de 3,5 CV. En aquest cas, el tractor o tanqueta se situarà a una distància superior del 

doble de l'alçada de l'arbre, i els treballadors es mantindran a una distància mínima de 40 de la línia definida 

entre l'arbre i la amquinària. 

Aquesta operació s’ha d’utilitzar en qualsevol dels 6 mètodes sempre i quan hi hagi presència d'aquest tipus 

d'arbres. 

3.1.8 CONSTRUCCIÓ DE CARREGADORS 

En general es construiran carregadors per a la realització del desbrancatge dels arbres i l’emmagatzematge 

dels troncs trossejats, si el projecte així ho requereix.  

Els carregadors que es construeixin en pendents < 25% només requeriran la tala dels arbres i l’estassada 

de la vegetació en un espai d’uns 400 m2, mentre que en pendents superiors es faran els moviments de 

terres oportuns perquè el pendent final del carregador no superi el 25%. 
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4 MANTENIMENT 

4.1 DESCRIPCIÓ GENERAL 

Per tal de garantir que els objectius i criteris de prevenció definits en la memòria tenen una continuïtat 

temporal en el conjunt de lles parcel·les no edificades, més enllà del període immediatament posterior a les 

obres executades, es realitza periòdicament l'estassada i la trituració del sotabosc. 

L’estassada del sotabosc serà arreu. La maquinària a utilitzar es defineix segons el mètode de manteniment 

corresponent definit en la memòria del projecte per a cada parcel·la no edificada i per a les zones verdes 

de la urbanització. 

En cas que ho indiqui el director d’obra, es respectaran aquells matolls de naturalesa menys inflamable a fi 

de garantir certa protecció del sòl. En tot cas, la cobertura arbustiva final no superarà el 35%. 

L’ordre d’estassada en aquestes zones es farà en funció de l’espècie, seguint l’ordre següent, de primer a 

últim en estassar: 

• Brucs 

• Plançons de pins 

• Rebrots d’alzina i roure 

• Arboços 

• Boix 

Si és necessari que quedin tanys d’arbres de rebrot, s’eliminaran tots els tanys més afeblits respectant un 

tany per soca. 

Sempre que sigui possible es trituraran in situ totes les restes vegetals, tant de l’estassada com de la poda 

dels arbres. 

4.2 DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES DE MANTENIMENT 

4.2.1 CONDICIONS GENERALS 

El desenvolupament de les obres de manteniment s’ajustarà a les mateixes condicions que s’han descrit 

en els apartats 2 i 3 del present plec de condicions tècniques per al conjunt de les obres del projecte. 

4.2.2 TERMINIS D’EXECUCIÓ 

El manteniment de les parcel·les no edificades es farà cada dos anys. 

Totes les obres de manteniment, per a les zones especificades com a zona d’alt risc d’incendi, hauran de 

finalitzar abans de l’inici del període de màxim risc d’incendis, d’acord amb el Decret 64/1995. 
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4.3 MÈTODES I UNITATS D’EXECUCIÓ DEL MANTENIMENT 

Les obres de manteniment a realitzar a les parcel·les no edificades i zones verdes consisteixen en estassar 

i triturar el sotabosc. 

Aquestes obres es realitzaran cada dos anys. Per a la seva execució s’han establert dos mètodes que es 

descriuen en la següent: 

Taula 4 Mètodes de treball pel manteniment dels treballs de tractament de vegetació. 

 

4.3.1 MÈTODE M-1 

Operació 01 Replanteig de l’obra 

Operació 03 Poda inferior 

Operació 07 Estassada  manual del sotabosc 

Es realitza una poda inferior dels arbres amb una moto serra de 3,5 CV fins a 2,20 metres d’alçada. 

Posteriorment s’estassa i es tritura simultàniament el sotabosc i les restes de poda manualment amb una 

moto desbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar per una de les següents causes: pendent >40%, 

impossibilitat d’accés o presència d’obstacles de treball. No es realitzen operacions de reducció d’arbrat 

perquè la densitat existent és menor a 150 peus/ha. 

4.3.2 MÈTODE M- 2 

Operació 01 Replanteig de l’obra 

Operació 03 Poda inferior 

Operació 06 Estassada mecanitzada del sotabosc 

Operació 08 Repàs manual de l’estassada del sotabosc 
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Aquest mètode es pot utilitzar quan no hi ha presència de cap obstacle i el pendent és inferior al 40%. 

Es realitza una poda inferior dels arbres amb una moto serra de 3,5 CV, i s’estassa de forma mecanitzada 

amb un tractor de 127 CV amb cabrestant quan el pendent és =20% o amb una tanqueta de 105 CV quan 

el pendent es situa entre el 20 i el 40%. Finalment es fa un repàs manual amb una moto desbrossadora de 

2,6 CV. No es realitzen operacions de reducció d’arbrat perquè la densitat existent és menor a 150 peus/ha. 

 

5. CONSIDERACIONS 

 

1. Caldrà ajustar-se, en tot moment, al que preveu la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la 

Comunitat Valenciana (DOGV 28/01/94), en el Reglament aprovat pel Decret 98/1995, de 16 de maig 

(DOGV d'1 de juny), així com pel Decret 7/2004 sobre el Plec General de Normes de Seguretat en Prevenció 

d'Incendis Forestals. 

 

 

2. Abans que comencen les obres, s'haurà de comunicar al Director del Parc Natural (José Antonio 

Hernández Muñoz – 966 467 161 - hernandez_josmun@gva.es ) o bé al Cap de Comarca dels Agents 

Mediambientals (José Pablo Crespo - 669819639) l'inici de l'actuació. S'atendran totes les observacions i 

indicacions que puguen realitzar tant els agents mediambientals com el personal del Parc Natural. A més, 

es comunicarà també la finalització dels esmentats treballs. 

 

 

3. Tal i com preveu l'article 81 del PORN, en cas que es tinga que emprar maquinària per a l'arrossegament 

de troncs, el projecte deurà de sotmetre's al procediment d’estimació d’impacte ambiental. En cas 

contrari NO es podrà utilitzar maquinària pesant. 

 

 

4. És d'obligat compliment l'establert als articles 19,28 i 83 del PORN que estableix que no es permeten 

les actuacions de desbrossament no selectiu o l’eliminació total de la coberta vegetal natural, i la destrucció 

d’elements tradicionals, (bancals, ribassos, marges, terrasses tradicionals, etc.). 

 

 

5. L’ordre d’estassada segons el projecte a les zones de matollar és el següent, de primer a últim en 

estassar: Brucs, Plançons de pins, Rebrots d’alzina i roure, Arboços, Boix. Clarament son espècies que, 

mailto:hernandez_josmun@gva.es
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llevat de les dos primeres i algun arbocer, no trobem a la zona d’actuació, així i tot, cal remarcar que es 

deuran respectar els matolls de gran envergadura que poden tenir cert interès des del punt de vista de la 

seua conservació i que, sempre que no influïsquen negativament en els objectius del projecte, hauran de 

ser respectats (article 28 del PORN del Montgó). És el cas d'espècies com el margalló (Chamaerops 

humilis), el llentiscle (Pistacia lentiscus). 

 

 

6. L'autorització s'atorga respectant el dret de propietat i sense perjuí de tercers, i l'autoritzat és responsable 

de tots aquells danys i perjuís que puguen ocasionar-se en els béns de domini públic o privat i tercers i 

quedarà obligat a la seua indemnització i a l'execució, a costa seu, de les obres complementàries que es 

consideren necessàries per a evitar que es produïsquen o per al restabliment d’allò que danya o perjudica. 

 

 

7. Els treballs que suposen la utilització de motors d'explosió no podran realitzar-se durant els dies declarats 

de PRE-EMERGÈNCIA EXTREMA (Alerta 3) o dies de vents forts de ponent. 

 

SIGNAT 

 

A Dénia, febrer de 2023 

 

 

 

Jordi Larrègula Guerrero                                                                                                                       Héctor Carrió Castellano                           
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1 PRESSUPOST 

A continuació es presenta el pressupost d’execució de les tallades per a l’execució de les franges 

perimetrals de baixa combustibilitat, amb una descripció prèvia de cada mètode de treball a executar. 

1.1 DESCRIPCIÓ PARTICULAR DE CADA MÈTODE 

D’EXECUCIÓ DE TREBALL 

El mètode de tractament de vegetació és el procediment que es segueix per assolir la densitat arbòria i de 

sotabosc plantejat en els criteris de prevenció d’incendis. 

El projecte sobre la reducció de la densitat de l’arbrat i l’estassada del sotabosc de les parcel·les no 

edificades i zones verdes utilitza 6 mètodes diferents en funció de les característiques de superfície, de 

terreny i d’accés. 

A cada parcel·la no edificada i zona verda identificada en l’inventari, li correspon un dels següents mètodes: 

Taula 1 Relació dels mètodes de reducció d’arbrat i estassada de sotabosc a realitzar 

 Densitat arbòria <= 150 

peus/ha 
Densitat arbòria > 150 peus/ha 

Amb 

obstacles 

Sense 

obstacles 
Amb obstacles Sense obstacles 

Pendent 
De treball o 

accés 

De treball ni 

accés 
Sols de treball 

D’accés o 

extracció 

De treball, ni d’accés ni d’extracció 

Sotabosc alçada <= 1 

m, cobertura <= 50% 

Sotabosc alçada > 1 

m, cobertura > 50% 

< 40% M-1 M-2 
M-5 M-6 

M-3 M-4 

>40% M-1 M-5 

Cadascun d’aquests mètodes integra una sèrie d’operacions de treball, seleccionades i ordenades d’acord 

amb les característiques del terreny. 

1.1.1 MÈTODE M-1 

Operació 01 Replanteig de l’obra 

Operació 03 Poda inferior 

Operació 07 Estassada  manual del sotabosc 

Es realitza una poda inferior dels arbres amb una moto serra de 3,5 CV fins a 2,20 metres d’alçada. 

Posteriorment s’estassa i es tritura simultàniament el sotabosc i les restes de poda manualment amb una 

moto desbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar per una de les següents causes: pendent >40%, 
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impossibilitat d’accés o presència d’obstacles de treball. No es realitzen operacions de reducció d’arbrat 

perquè la densitat existent és menor a 150 peus/ha. 

1.1.2 MÈTODE M- 2 

Operació 01 Replanteig de l’obra 

Operació 03 Poda inferior 

Operació 06 Estassada mecanitzada del sotabosc 

Operació 08 Repàs manual de l’estassada del sotabosc 

Aquest mètode es pot utilitzar quan no hi ha presència de cap obstacle i el pendent és inferior al 40%. 

Es realitza una poda inferior dels arbres amb una moto serra de 3,5 CV, i s’estassa de forma mecanitzada 

amb un tractor de 127 CV amb cabrestant quan el pendent és =20% o amb una tanqueta de 105 CV quan 

el pendent es situa entre el 20 i el 40%. Finalment es fa un repàs manual amb una moto desbrossadora de 

2,6 CV. No es realitzen operacions de reducció d’arbrat perquè la densitat existent és menor a 150 peus/ha. 

1.1.3 MÈTODE M3 

Operació 01 Replanteig de l’obra 

Operació 02 Tallada d’arbres 

Operació 03 Poda inferior 

Operació 04 Desbrancatge i trossejat (in situ) 

Operació 06 Estassada mecanitzada del sotabosc 

Operació 08 Repàs manual de l’estassada del sotabosc 

Operació 10 Arrossegament d’arbres (desbrancats) 

Caracterització Es realitza una tala amb moto serra dels arbres que s’han de tallar, i posteriorment s’efectua 

el desbrancatge i trossejat dels troncs in situ, i la poda inferior dels arbres restants. Seguidament 

s’arrosseguen els arbres desbrancats al carregador. Per a la realització dels treballs de tala, desbrancatge, 

trossejat i poda s’utilitzarà una moto serra amb una potència mínima de 3,5 CV, i per a l’arrossegament un 

tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV. Finalment es realitza l’estassada i la trituració del sotabosc 

amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV, i es fa un repàs manual amb una moto desbrossadora 

de 2,6 CV. 
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1.1.4 MÈTODE M-4 

Operació 01 Replanteig de l’obra 

Operació 02 Tallada d’arbres 

Operació 03 Poda inferior 

Operació 04 Desbrancatge i trossejat (in situ) 

Operació 06 Estassada mecanitzada del sotabosc 

Operació 08 Repàs manual de l’estassada del sotabosc 

Operació 10 Arrossegament d’arbres (desbrancats) 

Operació 12 Trituració mecanitzada de restes vegetals (in situ) 

Es realitza una estassada mecanitzada del sotabosc amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV 

i es fa un repàs manual amb una moto desbrossadora de 2,6 CV. Seguidament es procedeix, amb una 

moto serra, a la tala dels arbres seleccionats, es desbranquen i es trossegen in situ, i es poden els arbres 

restants. La moto serra tindrà una potència mínima de 3,5 CV. Finalment s’efectua l’operació 

d’arrossegament dels arbres desbrancats cap al carregador amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 

105 CV i es trituren les restes vegetals in situ amb el mateix tractor o tanqueta. 

1.1.5 MÈTODE M-5 

Operació 01 Replanteig de l’obra 

Operació 02 Tallada d’arbres 

Operació 03 Poda inferior 

Operació 05 Desbrancatge i trossejat (carregador) 

Operació 07 Estassada manual del sotabosc 

Operació 09 Arrossegament d’arbres (sencers) 

Operació 11 Trituració mecanitzada de restes vegetals (Acumulades al carregador) 

Es realitza l’estassada manual del sotabosc amb una moto desbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar 

per una de les següents causes: pendent > 40% o presència d’obstacles de treball. Seguidament es 

procedeix, amb una moto serra, a la tala dels arbres seleccionats i la poda dels arbres restants. La moto 
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serra tindrà una potència mínima de 3,5 CV. Finalment s’efectua l’operació d’arrossegament dels arbres 

sencers cap al carregador amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV i es trituren les restes 

vegetals in situ amb el mateix tractor o tanqueta un cop els arbres han estat desbrancats i trossejats a 

carregador mitjançant una moto serra. 

1.1.6 MÈTODE M-6 

Operació 01 Replanteig de l’obra 

Operació 02 Tallada d’arbres 

Operació 03 Poda inferior 

Operació 04 Desbrancatge i trossejat (in situ) 

Operació 07 Estassada manual del sotabosc 

Operació 10 Arrossegament d’arbres (desbrancats) 

Operació 12 Trituració manual de restes vegetals (in situ)  

Es realitza l’estassada manual del sotabosc amb una moto desbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar 

per una de les següents causes: pendent > 40%, impossibilitat d’accés o d’extracció. Seguidament es 

procedeix, amb una moto serra, a la tala dels arbres seleccionats i la poda dels arbres restants. La moto  

serra tindrà una potència mínima de 3,5 CV. Finalment s’ efectuen amb la moto serrales operacions de 

desbrancatge i trossejat in situ dels arbres talats, i posteriorment es trituren manualment les restes vegetals 

acumulades in situ. Opcionalment, en aquest mètode 6 es podrà realitzar l'arrossegament d'arbres 

desbrancats (OP-10) quan no hi hagi obstacles per a l'extracció ni existeixi cap carregador a la zona de 

treball. Els arbres extrets es deixaran a la vorera del carrer. En aquells casos en que la fusta quedi 

trossejada sense extraure, haurà de quedar correctament apilada, facilitant el desplaçament entre l'arbrat. 
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1.2 DESGLOSSAT DE PARTIDES PER MÈTODE 

1.2.1 MÈTODE M-1 

MÈTODE M1 

CODI UD UNITAT D'OBRA 

POD11R1 Ha 
Estassada Manual del sotabosc de forma selectiva en terreny de qualsevol condició i pendents 

superiors al 40%, amb una superfície coberta del 50-75% 

  

CODI Quantitat Ud Descripció Preu unitari Import (€) 

MOOR02a 4,05 h Encarregat de treballs Agroforestals 18,50 74,92 

MOOR05a 40,2 h Ofic. 3º especialista agroforestal 16,96 681,83 

MOOR06a 31,56 h Peó agroforestal 16,18 510,77 

MAMR17a 40,2 h Esbroçadora de disco s/MO 7,40 297,31 

  0,01 % Medis Auxiliars 1565,09 15,65 

TOTAL 1580,48 

CODI UD UNITAT D'OBRA 

SSPD01a Ha 
Poda inferior de masses d'espècies forestals tipus Pinu sp, amb densitats inferiors als 150 peus/Ha, 

amb motosserra y una altura inferior als 2,5 metres amb pendents superiors al 40%. Inclosa la 
retirada de residus. 

  

CODI Quantitat Ud Descripció Preu unitari Import (€) 

MOOR02a 0,45 h Encarregat de treballs Agroforestals 18,50 8,33 

MOOR05a 8 h Ofic. 3º especialista agroforestal 16,96 135,69 

MOOR06a 2,4 h Peó agroforestal 16,19 38,85 

MAHU04a 8 h Motosserra gasol. 45/50cm, 5,2/7,1 CV 4,31 34,49 

  0,01 % Medis Auxiliars 216,94 2,17 

TOTAL 219,52 

  

TOTAL IMPORT (€) MÈTODE TRACTAMENT M1 1800,00 

 

1.2.2 MÈTODE M-5 

MÈTODE M5 

CODI UD UNITAT D'OBRA 

POD11R1 Ha 
Estassada Manual del sotabosc de forma selectiva en terreny de qualsevol condició i pendents 

superiors al 40%, amb una superfície coberta del 50-75% 

  

CODI Quantitat Ud Descripció Preu unitari Import (€) 

MOOR02a 2,5 h Encarregat de treballs Agroforestals 22,25 55,63 

MOOR05a 17,41 h Ofic. 3º especialista agroforestal 20,41 355,29 

MOOR06a 12,05 h Peó agroforestal 19,47 234,60 
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MAMR17a 17,42 h Esbroçadora de disco s/MO 8,89 154,92 

  0,01 % Medis Auxiliars 799,78 8,00 

TOTAL 808,44 

CODI UD UNITAT D'OBRA 

SSPD01a Ha 
Poda inferior de masses d'espècies forestals tipus Pinu sp, amb densitats inferiors als 150 

peus/Ha, amb motosserra y una altura inferior als 2,5 metres amb pendents superiors al 40%. 
Inclosa la retirada de residus. 

  

CODI Quantitat Ud Descripció Preu unitari Import (€) 

MOOR02a 0,45 h Encarregat de treballs Agroforestals 22,25 10,01 

MOOR05a 8 h Ofic. 3º especialista agroforestal 20,40 163,21 

MOOR06a 2,4 h Peó agroforestal 19,47 46,73 

MAHU04a 8 h Motosserra gasol. 45/50cm, 5,2/7,1 CV 5,19 41,48 

  0,01 % Medis Auxiliars 260,95 2,61 

TOTAL 264,05 

CODI UD UNITAT D'OBRA 

SSEO01a Ha 
Tala i desbrancatge in situ manual en masses forestals, amb densitat <200 peus / ha, amb 

motoserra de potència mitjana (2.6-3.5 CV), en terrenys de pendent> 40%, mesurat el volum 
realitzat. Inclòs el desembosc a carregador amb mitjans manuals o tracció animal 

  

CODI Quantitat Ud Descripció Preu unitari Import (€) 

MOOR02a 1,353 h Encarregat de treballs Agroforestals 22,24 30,09 

MOOR05a 13,21 h Ofic. 3º especialista agroforestal 20,41 269,59 

MOOR06a 15,93 h Peó agroforestal 19,47 310,15 

MAHU04a 13,21 h Motosserra gasol. 45/50cm, 5,2/7,1 CV 5,19 68,51 

  0,02 % Medis Auxiliars 678,63 13,57 

TOTAL 691,91 

CODI UD UNITAT D'OBRA 

FR11R15 Ha 
Eliminació de residus amb estelladora, amb una densitat < 8 - 15 t/Ha. S'inclou la recollida i 

extracció dels residus procedents dels treballs a la zona de trituració 

  CODI Quantitat Ud Descripció Preu unitari Import (€) 

  MOOR02a 4,2 h Encarregat de treballs Agroforestals 22,25 93,45 

  MOOR06a 20,05 h Peó agroforestal 19,47 390,34 

  MAMR11a 6,5   Estelladora sense ma d'obra 6,35 41,30 

    0,02 % Medis Auxiliars 525,28 10,51 

TOTAL 535,60 

  

TOTAL IMPORT (€) MÈTODE TRACTAMENT M5 2300,00 
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1.2.3 MÈTODE M-6 

 

MÈTODE M6 

CODI UD UNITAT D'OBRA 

POD11R1 Ha 
Estassada Manual del sotabosc de forma selectiva en terreny de qualsevol condició i pendents 

superiors al 40%, amb una superfície coberta del 50-75% 

  

CODI Quantitat Ud Descripció Preu unitari Import (€) 

MOOR02a 2,5 h Encarregat de treballs Agroforestals 22,42 56,05 

MOOR05a 19,08 h Ofic. 3º especialista agroforestal 20,56 392,20 

MOOR06a 12,92 h Peó agroforestal 19,62 253,50 

MAMR17a 19,31 h Esbroçadora de disco s/MO 8,97 173,20 

  0,01 % Medis Auxiliars 806,00 8,06 

TOTAL 883,01 

CODI UD UNITAT D'OBRA 

SSPD01a Ha 
Poda inferior de masses d'espècies forestals tipus Pinu sp, amb densitats inferiors als 150 

peus/Ha, amb motosserra y una altura inferior als 2,5 metres amb pendents superiors al 40%. 
Inclosa la retirada de residus. 

  

CODI Quantitat Ud Descripció Preu unitari Import (€) 

MOOR02a 0,45 h Encarregat de treballs Agroforestals 22,43 10,09 

MOOR05a 9,66 h Ofic. 3º especialista agroforestal 20,56 198,63 

MOOR06a 3,27 h Peó agroforestal 19,62 64,17 

MAHU04a 11,26 h Motosserra gasol. 45/50cm, 5,2/7,1 CV 5,23 58,88 

  0,01 % Medis Auxiliars 262,97 2,63 

TOTAL 334,40 

CODI UD UNITAT D'OBRA 

SSEO01a Ha 
Tala i desbrancatge in situ manual en masses forestals, amb densitat <200 peus / ha, amb 

motoserra de potència mitjana (2.6-3.5 CV), en terrenys de pendent> 40%, mesurat el volum 
realitzat. Inclòs el desembosc a carregador amb mitjans manuals o tracció animal 

  

CODI Quantitat Ud Descripció Preu unitari Import (€) 

MOOR02a 4,26 h Encarregat de treballs Agroforestals 22,43 95,56 

MOOR05a 21,63 h Ofic. 3º especialista agroforestal 20,56 444,65 

MOOR06a 19,8 h Peó agroforestal 19,62 388,48 

MAHU04a 24,07 h Motosserra gasol. 45/50cm, 5,2/7,1 CV 5,22 125,75 

  0,02 % Medis Auxiliars 1003,23 20,06 

TOTAL 1074,51 

CODI UD UNITAT D'OBRA 

FR11R15 Ha 
Eliminació de residus amb estelladora, amb una densitat < 8 - 15 t/Ha. S'inclou la recollida i 

extracció dels residus procedents dels treballs a la zona de trituració 

  CODI Quantitat Ud Descripció Preu unitari Import (€) 

  MOOR02a 4,96 h Encarregat de treballs Agroforestals 22,43 111,25 
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  MOOR06a 21,79 h Peó agroforestal 19,62 427,54 

  MAMR11a 9,17 h Estelladora sense ma d'obra 6,40 58,71 

    0,02 % Medis Auxiliars 528,94 10,58 

TOTAL 608,08 

  

TOTAL IMPORT (€) MÈTODE TRACTAMENT M6 2900,00 

 

 

1.3 PRESSUPOST DE LES TALLADES SOBRE LES FRANGES 

PERIMETRALS DE BAIXA COMBUSTIBILITAT 

1.3.1 AMIDAMENTS I PREUS PARCIALS 

Nº 
TRAM 

MÈTODE 
SUPERFÍCIE 

(ha) 
PREU UNITARI (€/Ha) TOTAL PARCIAL (€) 

   
1 M-6 1,28829  2.900,00 €   3.736,04 €  

2 M-1 0,255406  1.800,00 €   459,73 €  

3 M-5 0,609743  2.300,00 €   1.402,41 €  

4 M-1 1,91559  1.800,00 €   3.448,07 €  

5 M-5 0,134939  2.300,00 €   310,36 €  

6 M-1 0,186041  1.800,00 €   334,87 €  

7 M-5 0,410702  2.300,00 €   944,62 €  

8 M-1 0,119119  1.800,00 €   214,41 €  

9 M-5 0,703136  2.300,00 €   1.617,22 €  

TOTAL 12.467,73 € 

 

MÈTODE COST (€) 

M1 4.457,09 € 

M5 4.274,60 € 

M6 3.736,04 € 

Total 12.467,73 € 

 

1.3.2 PREU D’EXECUCIÓ MATERIAL 

El cost d’execució material de les obres contingudes en el present projecte per a l’execució de les mesures 

de prevenció d'incendis forestals de reducció de l’arbrat i estassada del sotabosc a la franja perimetral del 

nucli de Dénia a la zona de les Rotes-Montgó, és de Dotze mil quatre-cents seixanta-set euros 
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amb setanta-tres cèntims (12.467,73.-€), IVA no inclòs. Aquest pressupost inclou la partida 

assignada a seguretat i salut tal i com s’indica al Plec de l’estudi de Seguretat i Salut. 

1.3.3 PREU D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 

El preu d’execució per contracte de les actuacions incloses dins el PROJECTE EXECUTIU PER A 

L’OBERTURA DE 2,4 KM DE FRANGES PERIMETRALS A LA INTERFICIE URBANO-FORESTAL A LA 

ZONA DE LES ROTES-MONTGÓ DONANT CONTINUÏTAT A LA FASE INCIADA EL 2022 I RECOLLIDA 

AL PLA LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DE DÉNIA ascendeix a la quantitat de: 

 

PEM................................................................................. 12.467,73 €  

Benefici industrial (6% PEM)............................................     748,06 € 

Despeses Generals (13 % PEM).....................................   1.620,81 € 

TOTAL PARCIAL............................................................. 14.836,60 € 

IVA (21%).........................................................................   3.115,69 € 

PEC.................................................................................. 17.952,29 € 

 

Dèsset mil nou-cents cinquanta-dos euros amb vint-i-nou cèntims (17.952,29.-€), 

IVA inclòs. 

 

A Dénia, febrer de 2023 

 

 

 

Jordi Larrègula Guerrero                                                                                                                       Héctor Carrió Castellano                           

Enginyer de Forests                                                                                                                                    Enginyer Agrònom                                      

Col·legiat 5.574 del COIM                                                                                                                    Col·legiat 1.690 del COEAC                     

                                                                                                         Tècnic Superior en organització                                                   

.                                                                                                                     dels  recursos naturals i paisatgístics                                                                                                              
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